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MEMORIA 
 
 
La presente obra se refiere a las tareas de dragado de adecuación del Canal  Dock Central del Puerto La 
Plata entre el kilómetro -1,100 al kilómetro 0,000 , con un perfil de proyecto de 28 pies al cero local, más 
el dragado a 23 pies del Dique Interno en un diámetro de 150 metros ,entre los kilómetros -1,300 y km 
-1,100 . 
 
Las tareas contratadas en el presente PBYC incluyen : 

1. MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  
2. PLAN DE GESTION AMBIENTAL-MONITOREOS (de cumplimiento con lo indicado en la 

RESOLUCION 263-2019 y la Disposición OPDS Nº 45/16) 
3. DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 PIES EN ZONA DE TOMAS YPF MARGENES BERISSO Y 

ENSENADA  
4. DRAGADO DE ADECUACION A 28 PIES EN CANAL DOCK CENTRAL DEL PLP - KM -1,100 AL KM 

0,000 y DIQUE INTERNO 
5. DRAGADO DE ADECUACIÓN EN  CANAL DE ACCESO DEL PLP – TRAMO KM 7,500 AL KM 9,000 

(*) 
 
El plazo de la obra es de 120 días corridos y el volumen a dragar para alcanzar el perfil de proyecto es 
30.500 m3. (volumen calculado para los ítems N° 3 y N° 4 del presente PBYC) 
 
El presupuesto oficial es de DÓLARES SETECIENTOS CUARENTA  MIL+ IVA  (U$S 740.000 +IVA)  
  
El equipo principal para ejecución de las tareas de dragado que forma parte de la presente licitación 
deberá tratarse de una draga de succión por arrastre con cántara (TSHD) cuyas prestaciones verifiquen 
tanto las condiciones de suelos a retirar como las necesarias de navegación a respetar.  La disposición 
final del material dragado se deberá realizar en la zona aprobada por la Dirección Nacional de Vías 
Navegables. 
 
(*) Con el fin de utilizar la draga en eventuales tiempos muertos de dragado  producidos por la 
operatividad de la terminal YPF y la imposibilidad temporaria de efectuar tareas de dragado en las 
adyacencias a los sitios operativos  en los sectores interiores del Dock Central , el CGPLP dispondrá la 
ejecución de tareas eventuales de dragado de adecuación en el Canal de Acceso entre los km 7,500 al km 
9,000,  en sectores a definir por la inspección de obra en veinte (20) ciclos completos de dragado de 
acuerdo a lo indicado en el presente PBYC. 
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TOMO I 
 
 

BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES Y PARTICULARES 
 

 
 

CAPITULO 1: Disposiciones Generales 
 

 
Artículo 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata llama a Licitación para la contratación de la realización de 
los trabajos de dragado de mantenimiento en el Puerto La Plata, de conformidad con lo establecido en 
el presente y en las Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, los Planos y Anexos que 
integran el presente Pliego. 
 
Con relación a los temas ambientales, será de estricto cumplimiento lo indicado en la RESOLUCION 263-
2019 y la Disposición OPDS Nº 45/16, la cual regula los dragados de mantenimiento en Puerto La Plata. 
Así como también todas las medidas de prevención, mitigación y corrección adicionales que puedan ser 
requeridas por la OPDS y/o el CGPLP. 
 
 
Artículo 2º: PLAZO DE LA OBRA 
 
El plazo de obra es de CIENTO VEINTE (120) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del 
Acta de Inicio de Tareas.  
 
 
Artículo 3°: REGIMEN LEGAL   
 
La presente licitación se regirá por el derecho público administrativo, y responde a las atribuciones del 
Consorcio de Gestión para administrar y explotar el Puerto La Plata, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto Provincial 1.596/99 y el Anexo I del mismo. 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, a través de su Directorio, es la autoridad competente de la 
presente licitación, con facultades para convocar, tramitar y adjudicar la misma, de conformidad con lo 
estatuido en el artículo 7 inc. g) del Anexo I del Decreto 1596/99. 
La presente Licitación y el Contrato de Obra se regirá por: 
1. El Estatuto del C.G.P.L.P. (Anexo I, Decreto Nº 1596/99) 
2. Las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares; 
3. Las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares; 
4. Los Anexos a los mismos; 
5. El acto que dispone la adjudicación de la oferta aceptada; 
6. El Contrato de Obra que se firme con el Adjudicatario. 
Sin perjuicio de lo expuesto, será de aplicación supletoria la Ley Provincial Nº 6021, y las leyes y normas 
jurídicas de la República Argentina y de la Provincia de Buenos Aires que le sean aplicables. 
Asimismo, la participación en el proceso licitatorio, implica el conocimiento y aceptación de todas las 
condiciones de la presente licitación, así como la facultad del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata 
para dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier estado de trámite anterior a la Resolución 
de Adjudicación, o declarar fracasada la licitación por no considerar admisible o conveniente ninguna 
de las ofertas, sin que ello acuerde a los participantes, oferentes, o terceros interesados, derecho alguno 
a reembolsos de gastos o indemnizaciones por cualquier motivo. 
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Artículo 4°: DOMICILIOS 
 
A los efectos de la presente licitación, el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata fija su domicilio en 
Puerto La Plata, sito en calle Gilberto Gaggino sin número, esquina Italia, Partido de Ensenada, Provincia 
de Buenos Aires, República Argentina. 
 
Los participantes deberán constituir domicilio especial en la ciudad de Ensenada, o en las ciudades de 
Berisso o La Plata, todas de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, al momento de la 
adquisición del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
En caso de tratarse de Consorcios y/o U.T.E., deberán hacerlo en forma unificada. 
 
 
Artículo 5º: DEFINICIONES 
 
A los efectos de la presente licitación, los términos que se detallan a continuación tendrán las acepciones 
que se indican, salvo que especialmente se señale lo contrario. 
 
Las siguientes definiciones se aplicarán en el texto del presente Pliego y Contrato. El singular incluirá al 
plural y viceversa, en la medida que el contexto del Pliego o Contrato así lo requieran. 
 
Pliego de Bases y Condiciones 
Es el presente Pliego, comprensivo tanto de las Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares, 
como de las Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, sus Anexos, Circulares y 
Resoluciones que emita el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata que modifiquen, aclaren, o 
complementen cualquier aspecto relacionado con el proceso licitatorio, y demás documentación 
complementaria. 
 
Pliego  
Ídem “Pliego de Bases y Condiciones”. 
 
Datos iniciales 
Serán considerados datos iniciales la documentación provista por el Consorcio de Gestión del Puerto La 
Plata, correspondiente a relevamientos propios de la batimetría de la zona de dragados, estudios de 
suelo cercanos y todo otro dato que estando en poder del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata pueda 
requerir el CONTRATISTA. 

 

Circular 
Es la resolución o disposición del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata que modifique, aclare, o 
complemente cualquier aspecto relacionado con la presente licitación, ya sea a pedido de un interesado, 
o de oficio, el cual será comunicado a todos los participantes, de conformidad con las previsiones del 
presente Pliego. 
 
Consorcio de Gestión 
Es el CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA, Ente Público No Estatal encargado de la 
administración y explotación del Puerto La Plata, creado por el Decreto Provincial N°1.596/99, con 
facultades suficientes para llamar a la presente licitación, y para celebrar el Contrato de Obra que de ella 
resulte. 
 
C.G.P.L.P. 
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Ídem CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA. 
 
Comitente 
Ídem CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA. 
 
Licitación 
Es la presente Licitación, para el DRAGADO DE ADECUACION DEL CANAL DOCK CENTRAL DEL PUERTO 
LA PLATA.  
 
Licitante 
Es el CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA. 

 

Participantes 
Son todas aquellas personas físicas o de existencia ideal que participan en la LICITACIÓN en cualquiera 
de sus caracteres: Oferentes, Adjudicatario y Contratista. 
 
Adquirente 
Es toda persona física o de existencia ideal que acredite haber adquirido el PLIEGO. 
 
Oferente 
Es aquel interesado que haya presentado el sobre con la Oferta, en tiempo y forma legal, de conformidad 
con las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
Oferta  
Es la propuesta efectuada por el adquirente con la promesa de ejecutar la obra de dragado de adecuación 
en un todo de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Pliego de bases y condiciones.  
 
Oferta Económica 
Es la suma de dinero requerida por el oferente para la realización de las tareas de dragado, descriptas 
en el Artículo 19.7 de las presentes Bases y Condiciones Legales. Deberá ser presentada en un sobre 
cerrado que incluya las Planillas de Cotización y planillas del Anexo IV e incluido en el Sobre de Oferta. 
 
Sobre de Oferta 
Es una cubierta de papel u otro material utilizado para introducir en su interior la documentación 
requerida en el Artículo 19° de las presentes Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares. 
 
Adjudicatario 
Es el OFERENTE al cual se haya notificado la Adjudicación de la presente LICITACIÓN. 
 
Parte 
Es el CONTRATISTA o el C.G.P.L.P. 
 
Contratista 
Es el ADJUDICATARIO que haya firmado con el C.G.P.L.P. el CONTRATO DE OBRA. 
 
Contrato 
Es el acuerdo de voluntades perfeccionado mediante un documento a suscribirse entre el 
ADJUDICATARIO y el C.G.P.L.P., en el que ambas partes se obligan a cumplir las obligaciones contenidas 
en el pliego de bases y condiciones.  
 
Acta de   Inicio de Tareas    
Es el acto a partir del cual se computará el plazo de ejecución de la Obra. 
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Inspección o Inspección de Obra 
Es la persona designada por el C.G.P.L.P., cuya función es la de supervisar técnicamente las obras de 
dragado especificadas en el presente pliego cuya ejecución se encuentra a cargo del CONTRATISTA. 
 
Comisión Asesora  
Es la Comisión designada por el Directorio del C.G.P.L.P., cuya función es la de estudiar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el pliego de base y condiciones respecto de las ofertas presentadas, de 
asesorar al Directorio sobre admisibilidad o no de las mismas y establecer su orden de mérito.  
 
Representante Técnico. 
Es el Profesional designado por el Oferente para ser responsable por el desarrollo y las diferentes 
implicancias técnicas de la obra. 
 
Representante Legal del Oferente y/o Contratista 
Es la persona designada por el Oferente con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones 
relativas a la Oferta o al Contrato, obligando al Oferente, Adjudicatario o Contratista, según corresponda. 
 
Subcontratista 
Persona física o jurídica contratada por el Contratista con conocimiento y autorización previa del 
Comitente para la ejecución de tareas especializadas. 
 
Canal Exterior 
Canal en el lecho del Río de La Plata, que es la prolongación del Canal de Acceso y se define entre las 
progresiva km. 7.700 y 13.500.  
 
Canal de Acceso Exterior 
Canal protegido por dos escolleras, que permite el acceso de los buques provenientes desde la Rada La 
Plata al interior del Puerto y viceversa. Canal en el lecho del Río de La Plata, que es la prolongación del 
Canal de Acceso y se define entre las progresiva km. 7.700 y 5.400. 
 
Canal de Acceso Interior 
Canal protegido por Las Islas Santiago Y Paulino. Se encuentra definido entre las progresivas 
correspondientes al Km. 5.400 y Km. 1.820. 
 
Zona de Giro Cuatro Bocas 
Espejo de agua ubicado en la intersección del Río Santiago con el Canal de Acceso y Canal de Entrada al 
Gran Dock Central,  entre las progresivas Km. 1.820 y Km. 1.370 y 450 metros de diámetro, con centro 
de giro en progresiva km 1.595. 
 
Canal de Entrada 
Espejo de agua ubicado luego de la Zona de Giro Cuatro Bocas. Se encuentra definido entre las 
progresivas correspondientes al Km. 0,200 y Km. 1.370. 
 
Gran Dock Central 
Espejo de agua donde se ubican los muelles históricos del PLP, es la prolongación del Canal de Acceso y 
se define entre las progresivas km 0.200 y km -1.100. 
 
Zona de Giro Dique Interno de Maniobras 
Espejo de agua ubicado en la conclusión del Dock Central, entre las progresivas Km. -1.100 y Km. -1.310 
y 150 metros de diámetro, con centro de giro en progresiva km -1.200 
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Sitio de Atraque 
Son estructuras especialmente diseñadas y construidas para amarrar embarcaciones, recibir impactos 
de la operación de amarre y absorber la energía de éstas.  
 
P.N.A. 
Es la Prefectura Naval Argentina 
 
Días Hábiles 
Se consideran tales a los días hábiles administrativos de la Provincia de Buenos Aires. Vencerán a las 
dieciséis (16) horas del día respectivo, no admitiéndose presentaciones en horas inhábiles. Los plazos 
se contarán a partir del día siguiente al de la notificación. 
 
 
Artículo 6º: CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES, NACIONALES Y/O PROVINCIALES.  
RÉGIMEN TRIBUTARIO  
 
La obra principal se realizará en jurisdicción portuaria del Puerto La Plata, no obstante ello, el Oferente 
deberá informarse de las normas municipales, provinciales y/o nacionales que, con relación a los 
trabajos o zonas de labor y de influencia, pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal, provincial 
y/o nacional en la que se desarrolla la obra.  
 
Dichas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los precios de la propuesta. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier 
cuestión que se suscite con la Autoridad Competente, originada en el incumplimiento de las normas 
mencionadas y/o lo determinado en el Decreto - Ley 10.106/83 y sus modificatorias, la Ley Nacional 
20.094, la Ley Nacional 22.415 y lo reglamentado por el REGINAVE con las normas de la Prefectura 
Naval Argentina para la zona. 
 
Las prestaciones del Contratista estarán sujetas a la legislación impositiva y normativa vigente en cada 
momento, siendo responsabilidad absoluta y exclusiva del Oferente el conocimiento de todo tipo de 
impuestos, tasas, tarifas y/o contribuciones que afecten al Contratista y/o a las prestaciones objeto de 
este llamado.  
 
Para el caso de disponerse de equipos de dragado de bandera extranjera y resulte necesario realizar la 
importación temporal de dicho equipo, los costos que demanden dicha importación serán a cargo del 
Contratista. 
 
Todos los tributos nacionales, provinciales y/o municipales que pudieran afectar al Contratista serán 
considerados como costos a los efectos del cálculo del precio cotizado, incluido el IVA, los que deberán 
ser tenidos en cuenta al momento de la presentación de la Oferta. 
 
 
Artículo 7º:    PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA. 
 
El presupuesto oficial de la obra asciende a la cantidad DÓLARES SETECIENTOS CUARENTA  MIL+ IVA 
(U$S 740.000 +IVA) 
 
 
Artículo 8º:   SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
 
La presente licitación se efectuará mediante el sistema de “ajuste alzado” para los ítems Nº 1-
MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS , N° 2-PLAN DE GESTION AMBIENTAL-MONITOREOS 
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y N° 3- DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 PIES EN ZONA DE TOMAS YPF MARGENES BERISSO Y 
ENSENADA, ítem Nº 4- DRAGADO DE ADECUACION A 28 PIES EN CANAL DOCK CENTRAL DEL PLP - KM 
-1,100 AL KM 0,000 y DIQUE INTERNO y “precios unitarios” para el ítem Nº 5- DRAGADO DE 
ADECUACIÓN EN  CANAL DE ACCESO DEL PLP – TRAMO KM 7,500 AL KM 9,000. 

Los cómputos métricos solo tienen carácter informativo, no sirviendo como elementos de juicio ante 
cuestiones legales originadas por aplicación del presente Pliego. 

Será obligación la cotización de todos los ítems componentes del modelo de Planilla de cotización, en 
los términos del Artículo 19º de las presentes Bases y Condiciones Legales. 

 
 
CAPITULO 2 : Del Proceso Licitatorio 
 
 
Artículo 9°:   ADQUISICION DEL PLIEGO 
 
La presentación del pliego de bases y condiciones  es requisito indispensable para la presentación de la 
Oferta.  
 
El PLIEGO estará disponible para reconocimiento en el domicilio del Consorcio de Gestión del Puerto La 
Plata en horario de 10:00 hs. a 16:00 hs., y en la página WEB del Puerto La Plata 
(http://puertolaplata.com/) sin costo en formato digital. 
 
 
Artículo 10°:  CONSULTAS ACLARATORIAS - MODIFICACIONES DE OFICIO 
 
Los OFERENTES podrán efectuar consultas aclaratorias sobre los documentos de la presente 
LICITACIÓN hasta DIEZ (10) días hábiles antes de la fecha de la apertura de las Ofertas. 
 
Dichas consultas deberán ser formuladas por escrito y únicamente en idioma castellano, de conformidad 
con las disposiciones del presente PLIEGO. 
 
El C.G.P.L.P. deberá contestar dichas consultas dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a 
partir de la recepción de la correspondiente solicitud de aclaración, en forma de CIRCULAR que deberá 
ser notificada a todos los OFERENTES. 
 
Las eventuales modificaciones de oficio al presente PLIEGO deberán emitirse y notificarse a los 
OFERENTES. 
 
Sobre las modificaciones indicadas en el párrafo anterior los OFERENTES podrán requerir aclaraciones 
dentro de las 48 horas posteriores a la notificación, las que deberán ser contestadas y notificadas hasta 
dos (2) días hábiles antes de la fecha de apertura de Ofertas. 
 
Las CIRCULARES que impliquen aclaraciones, modificaciones, revisiones, supresiones, o ampliaciones 
de conceptos o términos de los documentos de la LICITACION, formarán parte de los mismos, y deberán 
ser acompañados junto con el PLIEGO en oportunidad de la presentación de la Oferta. 
 
 
Artículo 11°: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES  
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11.1.- Comunicaciones 
Toda presentación, comunicación, notificación, o entrega de documentación al Consorcio de Gestión del 
Puerto La Plata, vinculada al proceso licitatorio, que realice un Adquirente, Oferente, Adjudicatario, 
deberá materializarse por escrito, en idioma castellano, firmada y sellada por representante legal o 
convencional acreditado en la licitación, y entregada en forma personal por persona autorizada por el 
firmante, ante la Mesa de Entradas del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en el domicilio arriba 
indicado, en el horario de 9 a 16 horas, en los días hábiles administrativos de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 
Las resoluciones del C.G.P.L.P., dirigidas en particular a algún PARTICIPANTE, deberán ser notificadas 
al mismo en el domicilio especial constituido por dicho PARTICIPANTE. 
 
En caso de consorcios de empresas o UTE, se lo notificará en el domicilio especial constituido por este 
último. 
 
11.2.- Notificaciones 
Las notificaciones serán efectuadas mediante alguna de las siguientes formas: 
 
11.2.1.- Personalmente en el expediente por el Adquirente o su representante. Previa justificación de la 
identidad del notificado se dejará constancia en el expediente licitatorio y se le entregará copia del acto. 
11.2.2.- Por cédula del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, que se diligenciará en la forma prevista 
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires. 
11.2.3.- Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigidos al domicilio 
especial constituido. 
11.2.4.- Por diligencia notarial cumplida en el domicilio especial constituido por el interesado. 
 
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, las resoluciones del C.G.P.L.P. dirigidas en particular a 
algún PARTICIPANTE, se notificarán a los demás PARTICIPANTES por CIRCULAR.  
 
 
Artículo 12°: PARTICIPANTES - UNIFICACION DE REPRESENTACION – RESPONSABILIDAD 
 
12.1.-  Participantes 
 
Podrán participar del presente llamado a Licitación, personas físicas o jurídicas, aisladas o consorciadas, 
con domicilio en la República Argentina, con plena capacidad jurídica con antecedentes y especialidad 
en materia de dragado. Todas las empresas deberán estar constituidas legalmente en el país de 
conformidad con la normativa vigente.  Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse.  
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no pudiendo hacer uso 
de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de una UTE. De detectarse que no se ha 
acatado esta condición, se procederá al rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre 
incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en 
todas ellas. 
 
12.2.- Unificación de Representación 
 
En las Propuestas presentadas por CONSORCIOS y U.T.E., deberá aclararse el porcentaje de participación 
de cada Co-oferente y unificarse representación, otorgándose poder especial debidamente legalizado 
ante Escribano Público al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y 
responsabilizar a todos los Co-Oferentes en esta licitación hasta la Adjudicación y firma del contrato, 
inclusive.  
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Si una Propuesta fuera presentada por una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS deberá acompañarse 
el Contrato Constitutivo de la U.T.E., formalizado de conformidad con las disposiciones de los artículos 
1463 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación, y su inscripción registral, o constancia del inicio del 
trámite de Inscripción registral. El recaudo de la inscripción podrá ser cumplimentado hasta QUINCE 
(15) días después de la Notificación de la Resolución de la Adjudicación. Al menos una de las empresas 
que conforman la UTE o CONSORCIO deberá tener antecedentes en la realización de obras de dragado y 
cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente pliego, en tal caso su participación en la UTE 
o CONSORCIO deberá ser superior al 50%.  
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, ilimitada y solidaria. 
Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir además con los siguientes requisitos: 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la obra, 
incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se encuentren 
comprendidos dentro de su giro comercial. 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado para actuar 
en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podrá contratar en su nombre.  
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
d) Por lo menos una de las  empresas de la UTE o Consorcio deberá contar con los antecedentes 
requeridos en el presente pliego, tener una participación superior al 50% en la UTE o Consorcio y  
encontrarse inscripta en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o Registro Nacional 
de Constructores de Obra Pública (RENCOP); ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la 
naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como 
oferentes 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las 
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la República Argentina. 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las sociedades 
integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UTE. 
g) Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria mediante 
instrumento público que integrarán a la Oferta. Cada una de las empresas, mediante instrumento 
público, asumirá la responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, 
renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin 
restricciones ni salvedades. – 
 

Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de UTE 
que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de Obra, conteniendo los mismos requisitos 
arriba mencionados para el contrato de UTE. 

 
12.3.- Responsabilidad 
 
Cada uno de los Co-Oferentes será ilimitada y solidariamente responsable frente al Consorcio de Gestión 
del Puerto La Plata, por todas y cada una de las obligaciones emergentes de la presentación de la Oferta, 
su eventual mejora, la notificación de la Adjudicación, hasta la firma del Contrato y entrega de las 
Garantías de Cumplimiento de Contrato, debiendo así declararlo expresamente en la presentación de la 
Oferta y en los poderes otorgados al representante común.  
 
El Adjudicatario y las Firmas que lo integran, serán ilimitada y solidariamente responsables frente al 
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, por todas las obligaciones contractuales por todo el período 
del contrato. 
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CAPITULO 3: De las Ofertas 
 
 
Artículo 13°: CONDICIONES GENERALES DE LAS OFERTAS 
 
Las Ofertas, y toda la correspondencia y documentación relativas a ellas, serán redactadas en idioma 
castellano, salvándose toda enmienda, testadura o interlineado. 
 
Deberá ser foliada, acompañada de un índice y suscripta en todas sus hojas por los representantes del 
Oferente, dejándose constancia de la identidad del firmante y, en su caso, la representación que ejerza. 
 
Los documentos que se acompañen, si no fueren originales, deberán contar con la correspondiente 
certificación de autenticidad expedida por autoridad notarial o judicial. 
 
Los documentos en idioma extranjero deberán ser acompañados por la pertinente traducción efectuada 
por Traductor Público Nacional matriculado, certificada por autoridad competente. Quedan 
exceptuados los folletos, catálogos y demás documentación impresa. En caso de duda, prevalecerá la 
versión en castellano. 
 
Las Ofertas deben efectuarse en dos ejemplares (original y copia) idénticos, convenientemente 
identificados, prevaleciendo el original en caso de eventual diferencia, al igual que toda presentación 
ulterior referida a ellas. 
 
La Oferta deberá presentarse de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones incluyendo los textos, planos 
y garantías, circulares y todo otro documento que lo integre. 
 
En el exterior de los respectivos sobres, paquetes o cajas, deberán especificarse los datos de la Licitación, 
así como los que individualicen a los Oferentes. 
 
Ellos deberán estar debidamente cerrados, individualizados, sellados y lacrados, firmados por quien 
suscribe la Oferta, de modo de cubrir las junturas de los lugares de apertura. 
 
Todas las hojas de la Oferta deberán ser numeradas correlativamente. En cada uno de los sobres deberá 
incluirse un índice en el que se detalle el contenido de la presentación. 
 
Toda cláusula o manifestación ambigua, contradictoria o imprecisa, a criterio del C.G.P.L.P., se 
interpretará en el sentido más favorable para éste. 
 
El Oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, y el 
C.G.P.L.P. no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la 
licitación. 
 
 
Artículo 14°: OFERTAS INADMISIBLES 
 
Sin perjuicio de las causales de rechazo en el acto de apertura que se establecen en el artículo 18, no 
serán consideradas admisibles aquellas Ofertas: 
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a) Que se aparten del pliego o pongan condiciones, formulen reservas o contengan omisiones que 
impidan su comparación con las restantes, salvo que ello estuviese expresamente contemplado en el 
Pliego y fundadas en las particulares características del objeto. 

b) Que requieran garantías y/o aportes económicos financieros del Estado Nacional o Provincial. 

c) Cuyos oferentes se encuentren comprendidos en algunas de las causales de incompatibilidad 
para contratar con el Estado Nacional o con la Provincia de Buenos Aires, y/o sean evasores o deudores 
morosos impositivos o previsionales, o quienes sean deudores morosos del Fisco por decisión judicial o 
administrativa firme. 

d) Que las personas integrantes de una Oferta tengan vinculaciones y/o participaciones en otras 
Ofertas, y/o se encuentren concursados o quebrados judicialmente. 

e) Que no cumpla con la presentación de la garantía de oferta y la constancia de la capacidad técnica 
financiera, en los términos del art. 19 de las presentes Bases y Condiciones Legales Generales y 
Particulares.  

f) Que no cumplan con los antecedentes específicos requeridos en el artículo 19.3 del presente 
Pliego. 

g) Que no den cumplimiento a lo estipulado en el artículo 19.4 de este Pliego que regula lo relativo 
a los equipos a utilizar en obra.  

 
 
Artículo 15°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA – REQUISITOS – EJECUCION 
 
15.1.- Mantenimiento de la Oferta 
Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por un plazo de 90 días hábiles y el 
Adjudicatario hasta la firma del Contrato. Vencido el término establecido en el párrafo anterior, la 
obligación de mantenimiento de la Oferta y su garantía correspondiente se renovarán en forma 
automática, por períodos de TREINTA (30) días corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad 
expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) días corridos de antelación al vencimiento 
de un período determinado. 
 
Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, ésta fuera 
retirada o invitado a firmar el contrato, el Adjudicatario no se presentara en tiempo y forma (Artículo 
25º Ley 6021), o a constituir las garantías de contrato previstas en el presente Pliego, o cualquier actitud 
del Oferente que implique similares resultados, aparejará la pérdida de la Garantía rendida, salvo 
voluntad expresa de desistir de la Oferta de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior. En estos 
casos el C.G.P.L.P. podrá adjudicar la ejecución de la obra al OFERENTE que le sigue en el “orden de 
méritos”.  
 
15.2.- Monto de la Garantía de la Oferta  
Para asegurar lo expuesto, los Oferentes deberán acompañar en la Oferta una Garantía de 
Mantenimiento equivalente al uno (1%) por ciento del monto del Presupuesto Oficial IVA incluido. 
Podrá efectuarse en dólares o en pesos tomando como valor equivalente el resultante de aplicar la 
cotización del dólar oficial del Banco de la Nación Argentino para el tipo vendedor informado dentro de 
los diez días hábiles anteriores a la apertura de oferta. 
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15.3.- Requisitos 
La Garantía será constituida a favor del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en cualquiera de las 
siguientes formas: Deposito de dinero en efectivo, Fianza Bancaria, Seguro de Caución, o Depósito de 
Títulos Públicos de la Provincia de Buenos Aires a su valor nominal, debiendo las mismas adecuarse a 
lo establecido por la Ley Nº 6021 y su reglamentación. 
 
15.3.1.-Depósito de dinero en efectivo:  
En pesos, se efectuará  en el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Sucursal ENSENADA, en la 
CAJA DE AHORRO del C.G.P.L.P. que se habilitará a tal efecto, a la orden del C.G.P.L.P., lo que se acreditará 
con la correspondiente boleta de depósito, hasta el día de apertura de la propuesta.  
 
15.3.2.-Fianza Bancaria:  
Otorgada a nombre del C.G.P.L.P. El Banco deberá asumir el carácter de fiador solidario, liso, llano y 
principal pagador, con renuncia a los beneficios de exclusión y división y sin previa interpelación al 
oferente en los términos del artículo 1583, ss. y cc. del Código Civil y Comercial. La fianza deberá ser 
pagada por el Banco en forma incondicional, al contado y en efectivo dentro de los QUINCE (15) días 
hábiles del primer requerimiento de pago que formule el C.G.P.L.P., sin poder oponer quita, espera o 
excepción de naturaleza alguna. 
 
15.3.3.-Póliza de Seguro de Caución:  
Otorgada a nombre del C.G.P.L.P. por una o más compañías aseguradoras de primera línea (las cuales 
deberán estar sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación), siendo enteramente 
aplicables a la misma los requisitos previstos en el inciso precedente. Deberá acompañarse recibo de 
pago total, sellado y firmado por la caja receptora. 
 
15.4.- Ejecución 
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de quien resulte Adjudicatario deberá ser ejecutable, en caso 
de incumplimiento, en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina y quedará 
retenida hasta su sustitución por la pertinente Garantía de Cumplimiento de Contrato y la firma del 
Contrato de Obra. Se devolverá la Garantía de Mantenimiento de Oferta correspondientes a Oferentes 
no adjudicados, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego. 
 
 
Artículo 16°: ACEPTACION DEL PLIEGO Y DE LAS AREAS DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA 
 
16.1.-    La presentación de la Oferta implica el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de la 
presente Licitación, del método de evaluación de Ofertas y del posterior Contrato, así como la 
discrecionalidad del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para dejar sin efecto el procedimiento 
licitatorio en cualquier estado de trámite anterior al acto de notificación de la Adjudicación, o declarar 
fracasada la licitación por no considerar admisible o conveniente ninguna de las Ofertas, sin que ello 
acuerde derecho alguno a los Oferentes o terceros interesados para ser reembolsados de gastos en que 
hubieren incurrido o ser indemnizados por cualquier motivo. 
 
16.2.-   Los OFERENTES deberán visitar, antes de la fecha de presentación de Ofertas, las áreas afectadas 
en la presente Obra. Se presumirá sin admitirse declaración ni prueba en contrario que la sola 
presentación de la Oferta implica que el Oferente ha inspeccionado con detenimiento la infraestructura 
existente, el estado jurídico, físico, operativo y/o ambiental; y que ha efectuado todos los estudios y 
análisis que a su juicio resultaron necesarios para elaborar su Oferta y que por lo tanto, de resultar 
Adjudicatario, lo acepta en las condiciones en que se encuentra y las fijadas en el presente Pliego. 
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A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de visita a las instalaciones, los interesados 
solicitarán al C.G.P.L.P. la CONSTANCIA correspondiente de su VISITA, la que incluirán en el Sobre de la 
oferta. 
 
 
Artículo 17°: PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS 
 
Las Ofertas deberán presentarse en el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, sito en calle Gilberto 
Gaggino s/n esquina Italia, Ensenada, Pcia. de Buenos aires, Argentina, en la fecha y hasta la hora fijada 
en el Acto de llamado a licitación. Si el día fijado no fuese laborable o hábil por cualquier circunstancia, 
el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la 
misma hora y en el mismo lugar. Las Ofertas que llegaren tarde no serán consideradas y serán devueltas 
a sus presentantes sin abrir. 
 
Abierto el acto por el funcionario del Consorcio que presida, se procederá a la apertura del Sobre de 
Oferta, dando un número correlativo a las mismas. Se sellará e inicialará cada hoja de la carta de 
presentación y de la Oferta en original, los que se agregarán al expediente licitatorio. 
 
Una copia de cada una de las Ofertas quedará a disposición de los Postulantes para su vista durante 
CINCO (5) días hábiles. Los Oferentes podrán formular manifestaciones u observaciones a las 
presentaciones de los otros Oferentes dentro de ese plazo. Se dará vista de las mismas al Oferente 
observado, para que realice el correspondiente descargo en el plazo de CINCO (5) días hábiles. 
 
Del resultado del acto se labrará un acta donde se dejará constancia del nombre de cada postulante, del 
número que corresponde a cada Oferta, de la cantidad de hojas que resulta de la apertura del Sobre de 
Oferta y de los montos de Oferta Básica y Oferta Total. Asimismo, se consignarán en forma sintética las 
observaciones que formulen los Oferentes acerca de la regularidad del acto. Esta acta será rubricada por 
el funcionario que presida, por los Oferentes que así lo quisieren, y por aquellos que formularen 
observaciones. 
 
 
Artículo 18°: RECHAZO DE OFERTAS EN EL ACTO DE APERTURA 
 
Serán causales de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura las siguientes: 
1. No se presentare la oferta económica o fuere presentado sin firma del proponente y/o del 
representante técnico;  
2. No se presentare la garantía de oferta, o la presenten por un monto inferior al solicitado  
3. No presentare Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual y Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires  o  Registro Nacional 
de Constructores de Obra Pública (RENCOP) , que esté en un todo de acuerdo con lo establecido en el 
art. 19.2 del presente Pliego. 
 
El resto de los requisitos podrán ser subsanados posteriormente a Criterio de la Comisión Asesora, 
siempre y cuando no se vea alterado el principio de igualdad de trato a los demás oferentes.  
 
 
CAPÍTULO 4: Estructura de la Oferta 

 
 
Artículo 19°: ESTRUCTURA DE LA OFERTA 
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La Oferta deberá estructurarse en un único sobre, con el contenido que fija el presente Pliego, en la fecha, 
hora y lugar establecidos en el artículo anterior. La oferta económica y planillas que la conforman 
(Incisos 19.7 y 19.8) deberán presentarse en sobre cerrado; dentro del sobre de presentación de la 
Oferta.    
 
El Sobre de Oferta deberá contener: 
 
19.1. Antecedentes Legales y Societarios 
 
19.1.1. Nota solicitando ser tenido por Oferente respecto de la presente licitación. 

19.1.2. Nombre o razón social del Oferente o de las personas que integran el Consorcio Oferente o la 
U.T.E. Copia certificada por autoridad notarial de los documentos constitutivos de cada una de las 
sociedades integrantes y de los estatutos sociales debidamente legalizados (el objeto social debe 
expresar que lo habilite para realizar Obras de Dragado). 

19.1.3. Domicilio especial constituido en las Ciudades de Ensenada, La Plata, o Berisso, sitas en la 
Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

19.1.4. Nombre del representante legal del Oferente, acompañando copia certificada del poder con 
facultades suficientes. 

19.1.5. Declaración del Oferente en donde surja la decisión de concurrir a la licitación, debidamente 
rubricada por Representante Legal que acredite facultades suficientes para actuar en representación de 
la empresa para asumir tal compromiso. 

19.1.6. Declaración expresa de solidaridad y responsabilidad ilimitada de parte de las sociedades o 
personas físicas integrantes, y en su caso copia simple del acta de directorio o asamblea que avale dicha 
decisión, debidamente certificada por escribano público. 

19.1.7. Garantía de mantenimiento de Oferta, en un todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 15° 
del Pliego. 

19.1.8. Declaración que el Oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus declaraciones y se 
compromete a actualizarlas y ampliarlas en caso de serle requerido a través del proceso de selección. 

19.1.9. Autorización al Consorcio de Gestión del Puerto La Plata para requerir informaciones adicionales 
sobre las empresas integrantes, controladas, controlantes y vinculadas a organismos oficiales, bancos, 
compañías de seguros, aduaneras, fiscales y de seguridad. 

19.1.10. Grado de participación en el capital y en la formación de la voluntad de cada una de las firmas 
integrantes dentro de la sociedad, U.T.E. o Consorcio. 

19.1.11. Constancia de compra del Pliego por parte de la empresa oferente o uno de sus integrantes en 
caso de tratarse de un Consorcio o U.T.E. 

19.1.12. Ejemplar del Pliego adquirido por el Oferente y copia de las Circulares posteriores que fueren 
emitidas suscriptas por el Representante Legal y Representante Técnico, o en su defecto una declaración 
jurada de conocimiento y aceptación del pliego y sus circulares. 

19.1.13. Constancia de CERTIFICADO DE VISITA firmado por el C.G.P.L.P. 
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19.1.14. Situación fiscal del Oferente ante los organismos de recaudación de los distintos impuestos 
vigentes en el país y en la Provincia de Buenos Aires y los números de inscripción correspondientes, en 
su caso.  

19.1.15. Constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia o Dirección de Personas Jurídicas.  

19.1.16. Nómina actual del Directorio o integrantes del Órgano de Administración, acompañando el Acta 
de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de 
Gerencia en que se han distribuido los cargos. 

19.1.17. El último balance exigible a la fecha y los últimos tres (3) estados contables de la empresa, e 
informe del Auditor Externo, certificados por Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
correspondiente.  

19.1.18. Certificado Fiscal para Contratar e Informe para Fines Fiscales. IVA Y Ganancias: última 
Declaración Jurada presentada de acuerdo al mes de cierre del Balance.  

19.1.19. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

19.1.20 Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, deberá 
darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, incluyéndose: 

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del convenio o acuerdo 
solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de conformación transitoria de 
empresas. 

b. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de Inscripción Provisorios 
extendidos por el Registro de Licitadores, de conformidad a lo establecido en el artículo 12.2 del 
presente pliego. 

 
19.2.- Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual y de Especialidad. 
 
El Oferente deberá presentar su certificado Capacidad Técnica – Financiera y de Especialidad expedida 
por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, 
o  el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP). 
 
En caso de haber presentado un certificado de capacidad provisorio deberá obtener y presentar el 
certificado final definitivo dentro de los sesenta (60) días corridos de apertura de las ofertas. Asimismo, 
el certificado final definitivo deberá ser presentado en forma previa a la firma de contrato. 
 
Por su parte, en caso de tratarse de una UTE al menos una empresa, con los antecedentes requeridos en 
el presente pliego y con una participación superior al 50% en la UTE o Consorcio y   deberá encontrarse 
inscripta en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires o Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública (RENCOP)  . 
 
 
19.3.-  Antecedentes Específicos 

 
19.3.1 Certificados de los principales trabajos contratados o ejecutados en la especialidad de 

dragado en los últimos cinco (5) años, indicando ubicación de la obra, importe total de cada contrato, 
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volumen del material dragado y plazo real  de ejecución, todo ello debidamente acreditado. Se exige 
haber ejecutado obras, en los últimos cinco (5) años calendario, un volumen promedio anual igual o 
superior a QUINIENTOS MIL METROS CUBICOS (500.000 m3). Asimismo, se deberá acompañar Acta de 
Recepción Provisoria y/o Definitiva en el caso de obra pública o documentación fehaciente que acredite 
la efectiva finalización de la obra. 

 
 

19.4.- Equipos a utilizar en obra  
 
Los equipos a utilizar en obra bajo ningún concepto podrán interferir la libre navegación en las 

zonas a intervenir en la presente Licitación.  
 
19.4.1.- El Oferente deberá presentar un listado de los equipos principales a utilizar en obra 

acompañando certificado de matrícula. El mismo debe contener la designación de la/las draga/s a 
utilizar, así como todos aquellos equipos complementarios que considere necesario para la correcta 
ejecución de las tareas encomendadas en el presente Pliego en tiempo y forma. El equipo principal 
solicitado para la ejecución de la tarea es una draga de succión por arrastre (TSHD) con la capacidad de 
cántara mínima será de 2.000 m3. (Dos mil metros cúbicos) y posibilidad de vuelco de los sedimentos 
dragados en la zona de disposición aprobada por DNVN en aguas exteriores.  

 
19.4.2.- Deberá incluir documentación de la draga o las dragas y equipos flotantes a utilizar que 

contenga, nombre, matrícula, calados máximos y mínimos en operación, profundidad óptima de 
dragado, potencia de los motores de impulsión, potencia de bombas, tamaño del buque, marca, modelo, 
como así también todo dato de interés técnico necesario para la identificación de los equipos que se 
utilizarán en la obra. 

 
19.4.3.- En el caso de no ser el equipo principal de propiedad del Oferente, se deberá presentar 

el contrato de arrendamiento, cesión, usufructo, carta compromiso o cualquier otra forma legal que 
asegure que el Oferente dispondrá con absoluta libertad del equipo en cuestión, por lo menos hasta que 
el mismo ya no sea necesario de acuerdo a lo consignado en el plan de trabajos de la obra. Todos los 
documentos presentados deberán estar debidamente formalizados y legalizados. 

 
19.4.4.- Deberá presentar certificados de clasificación del casco y de la máquina de la draga que 

se constituya en el equipo principal a utilizar en el dragado, emitido por una Sociedad de Clasificación.  
 
19.4.5.- Deberá incluir una Declaración en donde conste que los equipos propuestos para el 

desarrollo de las tareas estarán en condiciones de operación y disponibles en el área de los trabajos 
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la firma del Contrato de Obra.  

 
 

19.5.- Representante Técnico:  
La designación del Representante Técnico debe ser  un profesional ingeniero en la especialidad Civil y/o 
Hidráulico, el cual deberá presentar al CGPLP antes del inicio de las tareas, un contrato profesional con 
la Empresa Contratista visado por el Colegio de Ingenieros Distrito V (La Plata)  

 
 

19.6.- Metodología y Plan de Trabajo 
por diagrama de barras, debiéndose indicar en forma mensual el porcentaje de avance por cada ítem. 
 
 
19.7.- Oferta Económica  
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Se deberá presentar en sobre cerrado con la oferta económica, dentro del sobre principal, y deberá 
contener el precio total de la Obra prevista de conformidad con las Bases y Condiciones Técnicas 
Generales y Particulares, discriminado de la siguiente manera: 
 
1. MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  
2. PLAN DE GESTION AMBIENTAL-MONITOREOS  
3. DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 PIES EN ZONA DE TOMAS YPF MARGENES BERISSO Y 
ENSENADA  
4. DRAGADO DE ADECUACION A 28 PIES EN CANAL DOCK CENTRAL DEL PLP - KM -1,100 AL KM 
0,000 y DIQUE INTERNO 
5. DRAGADO DE ADECUACIÓN EN  CANAL DE ACCESO DEL PLP – TRAMO KM 7,500 AL KM 9,000  
 
El volumen teórico a dragar para alcanzar el perfil de proyecto es del orden de 30.500 m3 (volumen 
calculado para los ítems N° 3 y N° 4 del presente PBYC), pudiendo el oferente verificarlo con mediciones 
propias. 
 
La Oferta deberá ser confeccionada en la Planilla de Cotización que forma parte del presente pliego. El 
presupuesto oficial de la obra, previsto en el Artículo 7º, contempla todas las tareas mencionadas, siendo 
obligación del oferente cotizar la totalidad de las mismas. 
 
 
19.8.- Confección de la Oferta Económica. Planillas  
  
El Sobre de la oferta económica deberá contener los análisis de precios en pesos de todos los ítems, para 
lo cual se tomará una cotización del Dólar estadounidense de acuerdo al valor fijado por el Banco de la 
Nación Argentina tipo vendedor del día hábil anterior a la apertura de ofertas. 
 
Los análisis de precios deberán realizarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
a) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 
b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme en todos 
los Análisis de Precios. 
c) En los Análisis de Precios la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas tipo 
específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo para ser utilizada 
en los Análisis de distintos trabajos.  
d) Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que proponga el oferente, 
deberán ser uniformes para todos los ítems. De acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 6021, 
a los efectos de la determinación de los Gastos Generales y Beneficios los porcentajes a aplicar no 
excederán del 15% para Gastos Generales y 10% para Beneficios. 
 
El Oferente deberá confeccionar la totalidad de las planillas contenidas en el presente Pliego, 
correspondientes a Materiales (Planilla I), Mano de Obra (Planilla II), Transporte (Planilla III), Equipos 
(Planilla IV) y Análisis de Precios Tipo (Planilla V), que servirán para la conformación de los precios. Los 
análisis de precios serán también presentados en formato Excel, donde se indiquen el total de los 
cálculos efectuados. El total de la documentación deberá estar firmada por el Representante Técnico y/o 
Representante Legal. 
 
 
19.9.- Presentación del total de la documentación de la oferta en formato digital 
 
El total de la documentación presentada en la Oferta deberá presentarse en forma digitalizada mediante 
un CD o Pendrive, acompañada de una declaración jurada del oferente mediante el cual denuncia que su 
contenido es copia fiel de su original. 
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CAPITULO 5: De la Evaluación de la Oferta 
 
 
Artículo 20°: PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 
 
La evaluación de las propuestas u ofertas será efectuada por el Directorio del Consorcio de Gestión del 
Puerto La Plata, que lo hará mediante la designación de una COMISION ASESORA, que luego de verificar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, aconsejará 
al Directorio adjudicar a aquella oferta que resulte más conveniente a los intereses del Consorcio de 
Gestión del Puerto La Plata. 
 
La COMISION ASESORA podrá requerir aclaraciones o informaciones complementarias a los oferentes 
sobre la base de la que estos hubieran presentado. En ningún caso la solicitud de aclaraciones o 
informaciones complementarias dará lugar a la incorporación de nuevos elementos, la realización de 
modificaciones, la subsanación de falencias u omisiones de las ofertas, tal cual fueron presentadas en el 
Acto de Apertura o a cualquier acto que implique alterar el principio de igualdad de trato a los oferentes. 
 
La COMISION ASESORA, a efectos de evaluar la oferta tendrá en cuenta todos los requisitos estipulados 
en el Artículo 19º del presente Pliego, con atención particular en: a) la oferta económica b) la 
disponibilidad y eficiencia de los equipos que posee c) los antecedentes en la ejecución en obras de 
dragado los que deberán demostrar un volumen promedio anual igual o superior a QUINIENTOS MIL 
METROS CUBICOS (500.000 m³). 
 
Previa a la adjudicación de la obra se realizará la circularización prevista en el artículo 52º de las EL del 
presente pliego, de equipos de bandera extranjera ofrecidos por el oferente a efectos de verificar la 
disponibilidad de los mismos en obra. 
 
CAPÍTULO 6: De la Adjudicación de los trabajos 
 
 
Artículo  21°: CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION     
 
El Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, tomando en consideración el informe de la 
COMISION ASESORA adjudicará la Obra al Oferente que cumplimente lo establecido en las condiciones 
requeridas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y sea la más conveniente a los intereses del 
Consorcio de Gestión del Puerto la Plata 

 
 
Artículo  22°:   CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Queda establecido que el CGPLP está facultado al rechazo de aquellas propuestas que, en un todo de 
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 14 y 18 del presente pliego de bases y condiciones, se detectaren 
situaciones que se constituyan en causal de rechazo. 

No obstante ello, se constituyen en causal de rechazo el no cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 19º (incisos 19.2; 19.3; 19.4 y 19.7), de las presentes Bases y Condiciones Legales OFERTAS 
INADMISIBLES  
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CAPITULO 7: De la firma del Contrato de Obra. 
 
 
Artículo  23°:     CONSTITUCION DE LA GARANTIA CONTRACTUAL 

 
Dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la adjudicación 

de la obra al Oferente que hubiere resultado favorecido, el Adjudicatario deberá constituir la garantía 
de cumplimiento de contrato.  
 
Monto: El monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será el equivalente al cinco por ciento (5 
%) del monto de la oferta económica adjudicada con IVA incluido. Podrá efectuarse en dólares o en pesos 
tomando como valor equivalente del cambio la cotización del dólar oficial del Banco de la Nación 
Argentino para el tipo vendedor informado dentro de los diez días hábiles anteriores a la firma del 
contrato. 
 
Plazo: El plazo de vigencia de la Garantía se extenderá hasta la extinción de todas las obligaciones 
emergentes de este Contrato. Será restituida dentro de los sesenta (60) días de la fecha del Acta de 
Recepción Definitiva, una vez deducidos los importes de los cargos que pudieren corresponder. 
 
Requisitos: La Garantía será constituida a favor del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, de 
conformidad con las formas previstas en el Artículo 15º del presente Pliego para la constitución de la 
garantía de mantenimiento de la propuesta, debiendo la misma exigir los requisitos de la Ley Nº 6021 y 
su Decreto Reglamentario. 
 
Ejecución - Reposición: En todos los casos, la Garantía deberá ser ejecutable en caso de incumplimiento 
en la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
  
En el supuesto de vencimiento o ejecución total o parcial de la Garantía, el Contratista la repondrá dentro 
de los QUINCE (15) días corridos de su ejecución. 
 
Si el Adjudicatario no satisficiere el requerimiento de la GARANTIA DE CONTRATO, será intimado a 
hacerlo en los siguientes dos (2) días, transcurridas las cuales se declarará perdida la Garantía de Oferta 
y se podrá adjudicar al Oferente que le siga en orden de mérito. 
 
La Garantía de Cumplimiento de contrato deberá cubrir, además, la percepción de multas y penalidades, 
y toda otra obligación a cargo del Contratista derivada de la ejecución del Contrato.- 
 
La ejecución de la garantía no exime al Contratista del pago de las multas que le pudieran corresponder 
ni de la realización de los trabajos pendientes o incorrectamente ejecutados, conforme los alcances del 
presente Pliego.- 
 
Asimismo previo al dictado administrativo que apruebe la contratación, el contratista deberá presentar 
el Certificado de libre deuda registrada otorgada por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Ley 
13.074). 
 
 
Artículo  24°:  FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Sobre la base del modelo que se adjunta como Anexo del Pliego de Bases y Condiciones Generales, se 
firmará el contrato respectivo con el Oferente Adjudicatario, o su representante legal. 
 
Constituida y presentada la garantía exigida en el artículo anterior, el C.G.P.L.P. convocará al 
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Adjudicatario a la firma del contrato de Obra. El plazo para la firma del contrato comenzará a contarse 
a partir de la invitación a la firma del mismo, por parte del CGPLP, y se establece en cinco (5) días hábiles. 
El plazo que tiene el CGPLP para efectuar la invitación se establece en diez (10) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la presentación y constitución, en debida forma, de la garantía de contrato.  
 
La negativa o reticencia a la firma dentro del plazo de invitación, dará lugar a la pérdida, de parte del 
adjudicatario, de la garantía de  cumplimiento de contrato presentada, en beneficio del C.G.P.L.P., 
pudiendo en tal caso el C.G.P.L.P. adjudicar la obra a otro Oferente. 

 

 
Formarán parte del Contrato de Obra los siguientes documentos, teniendo en caso de discrepancia o 
ambigüedad en su interpretación, la prelación que se detalla: 

 
a) El Pliego de Bases y Condiciones, y las Circulares Aclaratorias o Modificatorias emitidas 

y notificadas a los Oferentes; 
b) La Oferta aceptada y el acto de la Adjudicación; 
c) El Contrato de Obra y su Anexos. 

 
 
Las Garantías de Mantenimiento de Ofertas serán devueltas una vez firmado el Contrato de Obra. 
 

 
CAPITULO 8: De los derechos y Obligaciones de las partes. 
 
 
Artículo 25º: ACTA DE INICIO DE TAREAS. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles de suscrito el Contrato de Obra, se procederá a firmar entre el 
C.G.P.L.P.  Y el Contratista el Acta de Inicio de Tareas. 
 
Los plazos de la obra, para el total del contrato y para las diferentes etapas que se indican en las Bases 
y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, comenzarán a computarse a partir de la fecha de firma 
de la mencionada Acta. 
 
Replanteo  
El Relevamiento Inicial de Pre-Dragado se efectuara de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14.b2) de 
las clausulas técnicas presente pliego. 
 
Será a cargo del Contratista la colocación de puntos fijos, marcaciones, enfilaciones y toda otra señal o 
elemento de control necesario para la ejecución de obra. 
 
 
Artículo 26º: PROYECTO EJECUTIVO. 
 
Dentro de los quince (15) días hábiles de la firma del Acta de Iniciación de las Tareas, el Contratista 
deberá entregar al Comitente el Proyecto Ejecutivo de la totalidad de las obras a encarar incluidas en el 
presente Pliego definidas como componentes de la Oferta Básica. 
 
A tal efecto, deberá remitir las memorias descriptivas, planos generales, planos de detalle, planillas, 
croquis y cualquier otra documentación que resulte necesaria para la ejecución de las obras, incluyendo 
los requerimientos detallados en las Bases y Condiciones Técnicas Particulares. 
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El Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el Contratista deberá ajustarse a los lineamientos generales de 
la Bases y Condiciones Técnicas Particulares que componen el presente Pliego. El Comitente no aceptará 
ninguna alteración respecto de dichos lineamientos, excepto que la o las modificaciones que se 
propongan se deban a hechos de fuerza mayor debidamente comprobados y justificados, o introduzcan 
a criterio del Comitente una mejora sustancial en la concreción de la obra, o produzcan un beneficio 
operativo y/o económico concreto y fehacientemente justificable a favor del Comitente, sin que en 
ninguno de los casos las modificaciones que pudieran resultar generen mayores costos para este. 
 
Dentro del lapso fijado en el primer párrafo del presente artículo, el Contratista deberá realizar, si 
correspondiera, los estudios y trabajos de campo que avalen el Proyecto Ejecutivo a ser presentado. 
Todos los trabajos de campo y gabinete a realizar por el Contratista estarán incluidos en el monto 
cotizado en su Oferta. 
 
El Comitente dispondrá de cinco (5) días hábiles para la revisión de la citada documentación, pudiendo 
en ese lapso requerir al Contratista las modificaciones, precisiones o ampliaciones que estime 
necesarias para la adecuada definición del Proyecto. Dichos requerimientos deberán ser satisfechos por 
el Contratista a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la notificación pertinente.   
             
Toda la documentación que integra el Proyecto Ejecutivo deberá estar suscripta por el Representante 
Técnico, que será un profesional Ingeniero Civil o Hidráulico matriculado en el Colegio de Ingenieros de 
la Provincia de Buenos Aires, y con la entrega de la misma presentará el respectivo contrato profesional 
con la Contratista intervenido por ese Colegio de Ingenieros – Distrito V. 
 
Asimismo, el Proyecto Ejecutivo deberá contener el Plan de Gestión Ambiental y de Seguridad a que se 
hace mención en las Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares y Normas Para Contratistas.   
 
 
Artículo 27º: PROGRAMA DE TRABAJO DEFINITIVO   
 
Conjuntamente con la entrega del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá presentar el Programa de 
Trabajos definitivo el que se ajustará al Pliego, y a la metodología de dragado propuesta en el Proyecto 
Ejecutivo. El referido Programa deberá encuadrarse dentro de los requerimientos mínimos fijados en el 
presente artículo, incluyendo en el mismo los equipos comprometidos para la ejecución de la obra, 
producción promedio, rendimientos, etc. En particular serán de aplicación los parámetros fijados en las 
Bases y Condiciones Técnicas Particulares que forman parte del presente Pliego. 
 
El Comitente dispondrá de un plazo de cinco  (5) días hábiles para hacer las observaciones y proponer 
las modificaciones que considere pertinentes en función de las necesidades operativas y compromisos 
asumidos, las que deberán ser aceptadas por el Contratista sin que ello implique una alteración en los 
precios contractualmente convenidos. El Contratista deberá incorporar dichas modificaciones dentro 
de los cinco (5) días hábiles de notificado de las mismas. 
 
Una vez aprobado el Programa de Trabajos, el incumplimiento del mismo a causa de demoras 
imputables al Contratista dará origen a las penalidades que se detallan en el presente Pliego. Por tal 
motivo, el Programa de Trabajos deberá ser lo más detallado que resulte posible, indicando para cada 
mes calendario los avances estimados de obra y determinando, para cada uno de ellos, las tareas 
parciales consideradas “hitos”, con determinación específica de su fecha de terminación.  
 
En caso de producirse modificaciones en la programación de los trabajos, por adoptarse de común 
acuerdo una planificación diferente, o por hechos que encuadren dentro de la figura de caso fortuito o 
fuerza mayor, por cambios acordados en la metodología de trabajo, por ampliación o disminución de las 
tareas encomendadas, o por cualquier otro motivo debidamente justificado, el Contratista deberá 
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ajustar el Programa de Trabajos dentro de los diez (10) días hábiles de producido el hecho que originó 
el cambio. Este nuevo Programa de Trabajos, una vez aprobado por el Comitente, será el que en adelante 
regirá los plazos y tiempos contractuales. 
 
 
Artículo 28º: OBRADOR, MUELLE Y ESPEJO DE AGUA  
 
El Comitente, a pedido del Contratista, otorgará sin cargo un predio para Obrador en la zona de obras, 
de superficie no superior a los 200 m2 y su ubicación será a definir conjuntamente con la Inspección. En 
la eventualidad de necesitar el Contratista de un sitio de atraque para amarre de equipos o 
embarcaciones de apoyo a las obras de dragado, éste será asignado sin cargo y de acuerdo a la 
disponibilidad operativa de dichos sitios de atraque, debiendo coordinar al amarre con el Consorcio de 
Gestión del Puerto La Plata.- 
 
Toda construcción que el Contratista realice en el lugar que el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata 
facilite para el obrador, será por su cuenta y riesgo. Estará a su cargo y responsabilidad la conservación, 
limpieza y vigilancia de los bienes que reciba a tal fin. Esta responsabilidad incluye el adoptar las 
medidas pertinentes de prevención contra incendios y accidentes.- 
 
Todas las áreas ocupadas por el Contratista a los fines del Contrato deberán ser restauradas a la 
terminación del mismo por éste a sus propias expensas, de forma tal que se ajusten en lo posible a su 
condición original, excepto requerimiento en contrario del Comitente. En caso de haber introducido 
mejoras, las mismas quedarán de propiedad del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata sin que ello 
signifique ningún reconocimiento económico para el Contratista. 
 
Será sin cargo el "Uso de puerto"  y la “Tasa de uso de vías navegable” para las embarcaciones del 
Contratista (propias o transferidas) que deban atracar en la zona del Obrador o aquella que le fuera 
asignada y estén afectadas a las tareas, debiendo cumplir las normativas vigentes ante la Prefectura 
Naval Argentina que rigen al efecto.- 
 
 
Artículo  29º:    SEGUROS 
 
El Contratista deberá presentar al Comitente, antes del inicio de los trabajos, los seguros que 
correspondan y todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a la Obra que 
ejecute, a las personas que dependan de él, a terceros, así pudieran provenir esos daños de maniobras 
en la Obra, en el obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. 
 
Para aquellas pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas 
insertas en las mismas y la certificación del carácter invocado por el/los representantes/s deberán ser 
efectuadas por Escribano Público. Por su parte para el caso de pólizas digitales no será necesario la 
certificación ante escribano siendo suficiente la firma electrónica inserta en la misma. El Contratista 
deberá presentar al Comitente el recibo correspondiente al pago de las primas relativas a los distintos 
seguros que se obliga a tomar por el presente Pliego, o copia certificada del mismo. 
 
Cualquier omisión en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la contratación de seguros facultará 
al Comitente a contratar y mantener en vigencia dichos seguros, así como a pagar las primas respectivas, 
las que deberán ser reintegradas por el Contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde 
su requerimiento por el Comitente, vencido el cual el Comitente ejecutará proporcionalmente las 
garantías, sin perjuicio de aplicación de las multas que pudieran corresponder.- 
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Seguro marítimo de casco, maquinaria y Protección e Indemnidad (P&I) 
 
El Contratista deberá tomar el Seguro de casco, maquinaria y Protección e Indemnidad (P&I) hasta un 
monto igual al valor tasado de los equipos a utilizar en la obra, tanto sean de los aportados por el 
Contratista, como de los aportados por el Comitente. Dicho seguro deberá ser endosado a favor del 
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, con la correspondiente cláusula de responsabilidad cruzada, 
por la cual la indemnización será aplicable tanto al Contratista como al Comitente en su condición de 
coasegurador, tal como si se hubiera emitido una póliza separada para cada uno de ellos.- 
 
La vigencia del seguro se extenderá por todo el período de la contratación. 
 
En las embarcaciones y equipos a ser entregadas por el Comitente, el Contratista está obligado a su costo 
a tramitar los correspondientes Certificados ante la Prefectura Naval Argentina (Certificado Nacional de 
Seguridad de la Navegación, Certificado Nacional de Arqueo, Certificado de Dotación de Seguridad, 
Certificado de Matrícula, Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por hidrocarburos, 
etc.), como trámite previo a la gestión de aseguro de las embarcaciones. 
 
 
Seguro de responsabilidad civil operativa 
 
El Contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil operativo limitado  hasta un monto 
de PESOS  DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL ($10.500.000),   que cubrirá a personas, cosas muebles o 
inmuebles o semovientes, contra  cualquier daño, pérdida o lesión que pueda sobrevenir a personas, 
cosas, muebles e inmuebles o semovientes, que se hallen dentro de los límites de la obra o fuera de dicho 
límite,  y que pudieran ser afectados a causa de la ejecución de los trabajos o del mantenimiento u 
operación del sistema o como consecuencia de la aplicación del Contrato, hasta la finalización del mismo. 
Dicho seguro deberá ser endosado a favor del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, con la 
correspondiente cláusula de responsabilidad cruzada, por la cual la indemnización será aplicable tanto 
al Contratista como al Comitente en su condición de coasegurador, tal como si se hubiera emitido una 
póliza separada para cada uno de ellos.- 
 
 
Seguro de vida obligatorio y seguro de accidentes de trabajo: 
 
El Contratista deberá contratar, respecto del personal, además del seguro de vida obligatorio, un seguro 
que cubra los accidentes de trabajo a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de acuerdo a 
las leyes y reglamentaciones en vigencia, el cual deberá mantener en tanto haya personal empleado por 
él o por subcontratistas que trabajen para él en relación con el Contrato.- 
 
El Contratista presentará la póliza o certificación correspondiente previa a la firma del Acta de Inicio de 
Tareas, requisito sin el cual no se dará inicio a la misma, haciéndose cargo al Contratista de las demoras 
producidas por ese motivo. 
En caso de modificaciones en el listado de empleados del Contratista durante el desarrollo de la obra, 
deberá entregar a la Inspección la nómina de los mismos con su correspondiente adscripción a la 
Aseguradora arriba mencionada. 
 
El Contratista dará fiel cumplimiento a todos los aspectos reglamentados en las Leyes de Seguridad en 
el Trabajo Nº 19.587 y sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, Decreto Reglamentario Nº 911/96 y demás 
normas que se dicten al respecto. 
 
 
Seguro Ambiental  
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La Contratista deberá dar cumplimiento al requisito de un Seguro por Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva, conforme lo establecido en el art. 22 de la Ley N° 25.675, sus modificatorias y reglamentarias 
y demás normas de aplicación, siendo la autoridad de aplicación la Secretaría de Gobierno de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. El cumplimiento con dicho requisito es requerido en el marco de la tramitación 
para la obtención de la Declaratoria por parte de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina 
Mercante. 

En este sentido, deberá presentar, dentro del plazo de 5 días hábiles de firmada el Acta de Iniciación la 
siguiente documentación: 

1. Copia de la póliza de Seguro Ambiental vigente. 

2. Copia de la constancia de presentación de la póliza ante la Secretaría de Gobierno de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, u organismo ambiental correspondiente. 

3. Informe de la determinación del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) suscripto por profesional 
idóneo. 

 
 
Notificaciones del Contratista a los aseguradores 
 
Será obligación del Contratista notificar a las Compañías de Seguros sobre cualquier cuestión o suceso 
que requiera dicha notificación de acuerdo con las cláusulas de las pólizas tomadas. 
 
El Contratista será único responsable de todas las pérdidas, reclamos, demandas, acciones judiciales, 
costas, costos y gastos originados o resultantes del incumplimiento del presente punto. 
 
 
Artículo 30º:    OBLIGACIONES RESPECTO DEL PERSONAL EMBARCADO Y TERRESTRE. 
           
El Contratista deberá informar al Comitente, previo al inicio de los trabajos, la nómina total del personal 
que afectará a los mismos, declarando haber dado cumplimiento con lo establecido por todas las normas 
vigentes relativas al ámbito laboral y previsional. 
 
El personal Obrero terrestre afectado a la obra deberá estar preferentemente integrado en un 90% por 
argentinos y preferentemente se incorporará a ciudadanos del lugar. 
 
El Contratista será exclusiva y plenamente responsable de todas y cada una de las obligaciones legales 
y/o convencionales, de cualquier índole, que resulten de la relación laboral con el personal que contrate, 
inclusive accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y cualquier contingencia emergente de la 
relación laboral, liberando expresamente al Consorcio de Gestión del Puerto La Plata de las obligaciones 
que se originen por estos conceptos. 
 
El Contratista deberá cumplir con la legislación laboral vigente con relación al ejercicio de la actividad 
vinculada a la operatoria portuaria – marítima y respetar los regímenes reglamentarios, convencionales 
y/o de prácticas, usos y costumbres gremiales, empresarios, y de las organizaciones sindicales, ya sea 
en general o en particular, vigentes en el Puerto La Plata, y que involucren a todos los trabajadores del 
quehacer portuario en el citado puerto. 
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El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en los trabajos y el de las cargas 
sociales, aportes previsionales y demás aportes previstos por Ley, cualquiera sea su condición, siendo 
su falta motivo de suspensión del trámite y pago de los Certificados. La falta por dos (2) veces 
consecutivas o por cinco (5) en forma discontinua de esta obligación a lo largo del plazo de la Obra, hará 
pasible al Contratista de la rescisión del Contrato por su culpa.- 
 
 
Artículo 31º:    SUBCONTRATACIÓN 
  
El Contratista podrá subcontratar los servicios que considere convenientes con las limitaciones 
impuestas en este mismo Artículo, sin que ello implique perder o delegar la conducción real de la Obra 
en sus aspectos legales, operativos, comerciales y técnicos, continuando él como responsable ante el 
Consorcio de Gestión.  
 
Dichas subcontrataciones deberán ser previa y expresamente aprobadas por el Comitente. 
  
El Contratista será plenamente responsable frente al Consorcio de Gestión del Puerto La Plata por todos 
los actos y omisiones de las personas con quienes aquel contrate o subcontrate.  
 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación de pago 
por ningún concepto hacia dichos contratistas o subcontratistas. 
 
Lo expuesto en el presente artículo deberá ser consignado en todo contrato que celebre el Contratista 
con motivo o en ocasión de sus actividades en el área de la obra. 
 
 
Artículo  32º:   IMPUESTOS  
 
El Contratista debe pagar, en su totalidad, todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones que 
deban tributarse según las normas vigentes existentes o que se sancionen en el futuro, ya sean en el 
orden nacional, provincial y/o municipal.  Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ante la 
condición de responsable inscripto del Comitente, deberá estarse a la metodología de la Ley del 
Gravamen. Respecto al impuesto de sello el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata se encuentra exento 
de pago por lo que el Comitente deberá abonar la parte que por ley le corresponde. 
 
 
Artículo 33º: DEMORAS E INACTIVIDADES 
 
La inactividad de la draga y/o los equipos del tipo pontón flotante y embarcaciones auxiliares que se 
generen por dar paso a buques comerciales , y /o por ocupación de muelle a dragar , corre por cuenta 
del Contratista sin dar lugar a reclamación alguna.  
 
 
Artículo 34º: OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS OBRAS 
 
El Contratista deberá mantener la continua operatividad de las Obras durante todo el plazo de vigencia 
del Contrato, salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
El Contratista no podrá discriminar de ninguna manera a los usuarios, siempre que estos cumplan con 
las normas vigentes. 
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El Contratista adoptará las medidas necesarias para asegurar durante las veinticuatro horas del día la 
adecuada fluidez de la navegación, de acuerdo a las características del vaso portuario y de los canales 
de acceso, conforme lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente Pliego. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones y utilizar todos los medios necesarios a su alcance para 
prevenir desórdenes por parte del personal empleado o contratado en relación con el contrato, así como 
la preservación del orden y la seguridad de las personas y bienes dentro del lugar de emplazamiento de 
las obras y sus alrededores, por todo el término del Contrato. 
 
El Contratista no podrá interrumpir por sí la navegación en el recinto portuario y canales de acceso, 
debiendo cumplirse las pautas que al respecto se establecen en el pliego para garantizar dicha 
obligación. Asimismo, dará total y acabado cumplimiento a las normas sobre señalización, desvíos, 
medidas de seguridad, anticipación en la información a los usuarios, etc. que determinan las 
reglamentaciones vigentes y los artículos de este Pliego. 
 
 
Artículo  35º: RÉGIMEN MARÍTIMO. 
 
El Contratista se ajustará a las ordenanzas locales y reglamentaciones de las autoridades competentes 
que controlan el régimen marítimo, fluvial y lacustre y las embarcaciones en el país, debiendo obedecer 
las órdenes y directivas referentes a ella, disponiendo que la ejecución de los trabajos de dragado se 
lleven a cabo de modo tal que no interfieran, obstruyan, ni hagan peligrar el uso de las VIAS 
NAVEGABLES. 
 
En Contratista deberá tomar los recaudos necesarios tendientes a no producir ningún tipo de 
contaminación en el vaso portuario del Puerto La Plata. 
 
Durante la permanencia de la draga amarrada en muelle, su personal como así también aquel que 
ingrese para efectuar reparaciones a la misma, deberá respetar las ordenanzas emitidas al respecto. 
 
 
Artículo 36º:    CONTROL DE LAS OBRAS 
 
36.1 El Contratista ejercerá el control de las obras por medios propios y será  responsable de la 

calidad de las mismas y de su ajuste a las Especificaciones y requerimientos de este Pliego.- 
 
36.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, el Comitente supervisará las Obras a través de 

la Inspección designada al efecto, con el objeto de verificar que las mismas den fiel cumplimiento 
a las pautas contractuales. El Contratista deberá brindar absoluto y total apoyo y facilitar las 
tareas de Inspección.- 

 
36.3 El Contratista cuidará que los trabajos se ejecuten completos y adecuados a su fin. Todos los 

trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con materiales y procedimientos 
adecuados para el fin perseguido.- 

 
36.4 El Comitente se reserva el derecho de rechazar trabajos o materiales que no cumplan las 

especificaciones de los puntos precedentes, sin perjuicio de las multas que pudieran 
corresponder.- 

 
  
Artículo 37º:    DAÑOS A PERSONAS Y COSAS 
 

http://www.puertolaplata.com/


 

Gilberto Gaggino s/n entre Italia y Ortiz de Rosas. Ensenada (1925). Buenos Aires. Argentina. 
Tel: (54) 0221 460-1048 – www.puertolap lata.com  Pág. 35 

El Contratista se compromete a tomar todas las medidas necesarias para evitar daños a las obras que se 
ejecuten, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, como así también a bienes públicos o privados, 
provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en los canales u otras razones 
imputables al Contratista.  
 
De producirse los mismos, el Contratista será responsable de la reparación de los perjuicios que le sean 
imputables. 
 
 
Artículo  38º:   RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA - ACCIDENTES 
 
En general, la responsabilidad del Contratista es la que surge de la naturaleza del Contrato de Obra y de 
las características particulares del objeto del mismo. 
 
Por ejercer la operación en el sistema navegable, el Contratista es el responsable de los daños y 
perjuicios que se produjeran por causa de los bienes muebles e inmuebles utilizados en dicho sistema o 
por el personal por él empleado.- 
 
También tiene la responsabilidad directa por los daños y perjuicios que produjera el material flotante 
operado por él. 
 
 
Artículo  39º:   REPRESENTANTE TÉCNICO 
          
39.1. El Contratista deberá designar un Representante Técnico que posea título de Ingeniero Civil o 
Hidráulico expedido por universidad nacional (pública o privada) legalmente reconocida y que se hallen 
inscriptos en el Colegio Profesional de Ingeniería en el orden provincial, con la matrícula al día. 
 
39.2. El Representante Técnico deberá estar facultado por el Contratista para suscribir en su nombre, 
las Actas, constancias, órdenes de servicio, certificados, liquidaciones y todo documento inherente a sus 
funciones. 
 
39.3. Además, para todas las tareas de conducción de trabajos, programación, controles, atención de 
equipos, etc., el Contratista deberá contar con un plantel de personal técnico ampliamente capacitado, 
lo que deberá acreditar fehacientemente al Comitente. Cuando se realicen trabajos de dragado, la 
persona que esté a cargo directo de los mismos en la draga, amén de reunir  aquellas condiciones, 
deberá tener facultades delegadas por el Representante Técnico para asumir la responsabilidad 
circunstancial de esas tareas. 

 
39.4. La ausencia en la Obra de estas personas, comprobadas por la Inspección, que no respondan a 
razones plenamente justificadas hará pasible al Contratista de las multas previstas en las Bases y 
Condiciones Técnicas Generales y    Particulares. 
 
39.5 Los honorarios del Representante Técnico deberán cumplir con los montos de honorarios mínimos 
establecidos por el Colegio de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires y deberán estar incluidos en los 
ítems correspondientes.  
 
 
Artículo 40º:    COMUNICACIONES 
 
Se deberá acordar entre el Contratista y la Inspección la dirección particular y los teléfonos de los 
responsables de las partes, para casos de urgencia.- 
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Cuando lo requiera en forma expresa el Contratista, la Inspección podrá organizarse en guardias pasivas 
o activas en días y horarios inhábiles. En tal caso, el costo en lo que se refiere al pago de los servicios 
extraordinarios prestados por la Inspección (si los hubiere) será a cargo del Contratista, deducible de 
los montos certificados. 
 
Los días y horarios inhábiles son los no comprendidos en los horarios y días hábiles del personal del 
CGPLP (días hábiles: lunes a viernes, horario hábil: de 08 a 16 hs). Los montos comprendidos en los 
servicios extraordinarios, son los correspondientes al pago de las horas extras y/o remuneración del 
personal de inspección. 
 
 
CAPITULO 9: De la Inspección 

 
 
Artículo 41º:  SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 
 
La superintendencia de los trabajos se hará efectiva por intermedio de la Inspección de Obra designada 
por el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, a la que el Contratista le brindará todas las facilidades 
para la vigilancia y contralor de la Obra.- 
 
La antedicha Inspección tendrá a su cargo la supervisión técnica y ambiental y el control administrativo 
de las obras y de todas las actividades suplementarias que se contraten en relación con la presente 
Licitación.- 
 
Las relaciones entre en Contratista y el Comitente se desarrollarán a través de la mencionada Inspección, 
excepto en aquellos aspectos expresamente indicados en este Pliego.- 
 
El Contratista será notificado por escrito sobre la designación de los miembros de la Inspección, previo 
al inicio efectivo de las tareas comprendidas en la presente Licitación.  
 
 
Artículo 42º:    INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN 
 
El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes de servicio impartidas por la 
Inspección actuante.- 
 
La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, 
harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto, embarcación o lugar de trabajo. El 
Contratista es responsable de la totalidad de los trabajos que deba realizar conforme con el objeto del 
Contrato. El control de los mismos lo efectuará en presencia de la Inspección.  
 
En caso de discrepancia en los resultados de las operaciones de control, el Contratista deberá realizar 
los relevamientos y/o verificaciones según indique el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata o la 
Inspección designada, en los términos y metodologías expresadas en las Bases y Condiciones  Técnicas 
Generales y Particulares. 
 
 
Artículo 43º:    ORDENES DE SERVICIO Y PEDIDO DEL CONTRATISTA 
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Las Órdenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de los trabajos, serán 
cronológicamente consignadas por duplicado, mientras que una copia de cada nota será entregada al 
Contratista quien quedara notificado.  
 
Toda Orden de Servicio emitida por la Inspección deberá ser firmada por el Representante Técnico del 
Contratista dentro de los tres (3) días hábiles del requerimiento de la Inspección.- 
 
Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las estipulaciones del Contrato y que 
no importa modificación de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, ni demora en la ejecución 
de las obras, ni gastos adicionales tanto para el comitente como para el contratista, salvo el caso que en 
el contrato se hiciera manifestación explícita de lo contrario.- 
 
Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los términos del Contrato, 
deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, por 
intermedio de la Inspección actuante y en el término de cinco (5) días hábiles, un reclamo claro y 
terminante, fundando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.- 
 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir 
la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. La 
observación del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximirá de la obligación de 
cumplirla si ella fuera reiterada.- 
 
En caso de incumplimiento, se hará pasible de la multa especificada en las Bases y Condiciones Técnicas 
Generales y Particulares, pudiendo además el Consorcio efectuar los trabajos ordenados, deduciéndose 
su importe del primer certificado que se le extienda y de los sucesivos si fuera menester y, 
eventualmente, del depósito de garantía.- 
 
Todas las aprobaciones, indicaciones, acuerdos, rectificaciones, etc., hechos y entregados por la 
Inspección al Contratista, se consideraran hechos entregados por el Comitente. 
 
En todos los casos que deban originarse comunicaciones por parte del Contratista, con relación a la 
presente obra, ésta deberá efectuarse por “Nota de Pedido”, que deberá redactarse en papel tamaño A-
4, debiendo consignar en la parte superior los datos correspondientes al nombre de la obra, Registro y 
Contratista. 
 
Las Notas de Pedido firmadas por el Representante Técnico serán recepcionadas por la Inspección del 
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y pasarán a formar parte del expediente de seguimiento de 
obra.  
 
Todo pedido del Contratista deberá ser firmado por la Inspección dentro de las tres (3) días del 
requerimiento del Contratista. Si la Inspección no está de acuerdo con el Pedido del Contratista, en el 
término de quince (15) días será asentado su reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las 
razones que lo asisten. 
 
Todos los documentos entregados por el Contratista a la Inspección se considerarán entregados al 
Comitente 
 
 
Artículo  44º:   PARTE DIARIO 
 
El Contratista hará entrega diariamente a la Inspección de un Parte Diario con las novedades producidas 
el día anterior cuyo contenido y diseño será acordado entre la Inspección y el Contratista.- 
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Entre los puntos que deberá contener dicho Parte se incluyen, en una enumeración que no deberá 
considerarse como restrictiva, los siguientes: 
            

 Zona de Operaciones diaria: Progresivas de Dragado, Canal, Veril, Dársenas 
 Zona de vuelco 
 Equipos en operaciones para el dragado, señalización y relevamientos. 
 Novedades de dragado 
 Novedades meteorológicas  
 Información mareológica (Registro horario de la marea en Puerto La Plata) 
 Reparaciones o controles en ejecución o ejecutados en los equipos propios y transferidos. 
 Diagrama de dragado 
 Inactividad de las dragas (descripción del motivo, tiempo de demora, paso de buques, sitios de 

dragado ocupados, etc.) 
 Novedades del balizamiento: estado de boyas, novedades producidas, normalización del 

sistema, etc. 
 Personal en servicio (embarcado y terrestre, discriminado por embarcaciones y por áreas) 
 Información medioambiental referida a datos diarios de parámetros fisicoquímicos en aguas 

correspondientes a Monitoreo durante dragado, según artículo 30 de las especificaciones 
técnicas del presente pliego. 

 Volumen dragado en cántara y densidad por cada viaje. 
 Cantidad de viajes a zona de descarga, tiempo de operación por cada viaje discriminado tiempo 

de dragado, tiempo de navegación (lleno y vacío), tiempo de vuelco, tiempo de posicionamiento. 
 Ubicación por cada viaje de zona dragada, indicando volumen dragado en cada locación y 

posición de vuelco en zona de descarga  
            
El Parte Diario deberá ser refrendado por el Representante Técnico del Contratista o el responsable que 
lo reemplace y será entregado todos los días antes de las 11:00 hs. a la Inspección.-   
 
La Inspección podrá dejar constancia al pie de las observaciones que pudiera merecer el Parte 
presentado.- 
 
Del Parte Diario se confeccionarán un original y dos copias. El original y una copia serán entregadas a la 
Inspección. La otra quedará en poder del Contratista. 
 
 
Artículo 45º:    FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 
 
El Contratista brindará las siguientes facilidades a la Inspección del CGPLP, la que tendrá a su cargo el 
contralor y supervisión de los trabajos: 
 

45.1. Comodidades a bordo de las dragas o equipos auxiliares conforme se indica en las Bases y 
Condiciones Técnicas Particulares. En particular deberá facilitar el acceso a la lancha de 
relevamientos todas las veces que la Inspección lo disponga para el cumplimiento de su misión, 
independientemente que todos los controles se hayan programado o no con anterioridad. 
 
45.2. Traslado del personal de la Inspección desde y hacia los equipos de dragado o auxiliares, 
en embarcaciones adecuadas a tal fin, todas las veces que la misma lo disponga. 
 
45.3. Acceso irrestricto a todos los equipos, salas de máquinas, controles, instrumental, obrador, 
almacenes, pañoles, etc., a simple requerimiento de la Inspección. 
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CAPITULO 10: De las Penalidades 
 

 
Artículo 46º:   TRABAJOS DEFECTUOSOS  
 
La existencia de cualquier trabajo defectuoso a criterio del Comitente, sea por motivo de la calidad de 
los equipos empleados, de la mano de obra utilizada, de la aplicación de técnicas inadecuadas o de 
cualquier otra causa, que haga al cumplimiento de las obligaciones contractuales, deberá ser 
comunicado por la Inspección al Contratista por la correspondiente Orden de Servicio, quien procederá 
a corregirlo dentro de los plazos que se fijen.- 
 
Si el Contratista no estuviera de acuerdo con la observación formulada podrá recurrirla dentro de los 
cinco (5) días hábiles.- 
 
Si la Inspección, pese al descargo efectuado por el Contratista, insistiese y dispusiese la corrección de 
los trabajos defectuosos, el Contratista deberá ejecutarlos dentro de los plazos establecidos, sin 
perjuicio de la eventual prosecución del recurso.- 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en la figura de su Directorio, será el órgano competente para 
resolver los recursos presentados por el Contratista. Su decisión será, a su vez, irrecurrible. 
 
 
Artículo 47º: DETERMINACIÓN DE LAS PENALIDADES. 
 
Las penalidades, los procedimientos para la aplicación de las mismas, y las causales por las cuales 
aquellas proceden, se describen en las Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, Articulo 
Nº 29.  
 
Una vez resuelta la aplicación de una penalidad por el Comitente, de acuerdo a lo que sobre el particular 
informe la Inspección actuante, su pago deberá efectivizarse dentro de los diez (10) días hábiles de su 
notificación. Caso contrario, el Comitente podrá descontarla de la certificación a realizar. 
 
En caso de falta de pago, el Comitente podrá afectar también la garantía de contrato a dichos efectos. 
 
 
CAPITULO 11: De la Certificación y Forma de Pago 

 
 
Artículo 48º: CERTIFICACIÓN  
 
Se certificará de acuerdo a lo estipulado según las Especificaciones Técnicas , para cada Ítem en 
particular y/o de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7º de las ETP del presente Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 

 
Artículo 49º: FORMA DE PAGO 

 
Se pagará de acuerdo a lo estipulado según las Especificaciones Técnicas, Artículo 8º de las ETP del 
presente Pliego de Bases y Condiciones. 
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En caso de que el vencimiento de los certificados de obra ocurriera en un día inhábil o feriado, la 
exigibilidad de los mismos se diferirá para el día hábil inmediatamente posterior, produciéndose la mora 
ante la falta de pago en esta última fecha 
 
 
Artículo 50º: ANTICIPO FINANCIERO 
 
La contratista podrá solicitar un ANTICIPO FINANCIERO de hasta el 30% del monto total de la oferta 
económica adjudicada el que deberá ser afianzado con algunas de las formas establecidas en artículos 
15º y 23º del presente pliego de las Condiciones Legales Generales y Particulares. El pago de dicho 
anticipo no devengará intereses. 
EL CGPLP, entregará el anticipo al Contratista luego de firmado el Contrato, previa presentación de los 
avales respectivos, y una vez que el equipo principal de trabajo haya ingresado a Puerto La Plata y se 
halle alistado para la ejecución de las tareas contratadas. 
El porcentaje otorgado en concepto de anticipo financiero se deducirá proporcionalmente en cada 
Certificado de Obra a emitir. 
 
 
ARTICULO 51º  :  REDETERMINACION DE PRECIOS 
 
En atención a que la cotización se realiza en dólares estadounidenses no se consideran 
redeterminaciones de precios. 
 
 
ARTICULO 52º: EXCEPCIÓN A  LEY NACIONAL DE CABOTAJE – DECLARATORIA  DE OBRA. 
 
De acuerdo a lo previsto por la Resolución SEyT 136/96 sobre “Transporte Fluvial y Marítimo”, para el 
caso de equipos de bandera extranjera, el Consorcio solicitara de acuerdo a lo indicado en el artículo 20º 
de las presentes ELGyP la pertinente excepción a la Ley Nacional de Cabotaje con la información 
suministrada por el oferente, por los plazos previstos para toda la obra hasta su total terminación, 
obligándose también a dar estricto cumplimiento a la legislación aduanera argentina sobre la materia, 
respecto de  la introducción  de cualquiera de sus dragas y/o equipos  complementarios al territorio de 
la República Argentina, tramitando por cuenta propia la importación temporal que corresponda.  
 
Para este caso, previo al inicio efectivo de las tareas y en el caso en que fuera necesaria la importación 
temporal aduanera del equipo, si es que el mismo tuviera bandera extranjera, deberá presentar ante la 
Inspección la correspondiente Disposición de la Región Aduanera La Plata que autorice al equipo a 
realizar tales tareas. Los costos que tal tramitación demande serán exclusivamente a cargo del 
Contratista. 
 
Asimismo, el Contratista deberá gestionar, con mandato del Comitente (CGPLP) la Declaratoria que 
autorice la ejecución de la presente obra en los términos de la reglamentación vigente. Dicha tramitación 
será efectuada ante la Dirección Nacional de Vías Navegables, dependiente de la Subsecretaría de 
Puertos y Vías Navegables.  
 
Todos los costos y gastos, incluido el pago de derechos, tasas, cánones, etc., que pudieran corresponder, 
deberán ser solventados exclusivamente por el Contratista, liberando al Comitente de cualquier 
responsabilidad al respecto.- 
 
 
CAPITULO 12: De las Recepciones de la Obra. 
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ARTICULO 53º. RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LA OBRA 
  
La Recepción Provisoria de la obra se efectuará a los sesenta (60) días corridos a la emisión del 
Certificado final de obra, cuando se encuentren concluidos la totalidad de los trabajos previstos que 
conforma la obra contratada, de conformidad con lo establecido en el presente Pliego y en las 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, no aceptándose realizar recepciones parciales. 
 
Las retenciones practicadas a los certificados en concepto de garantía de obra (5%), según se menciona 
en el Artículo 49º de las presentes Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares y Artículo 8º de 
las presentes Bases y Condiciones Técnicas Generales y Particulares, serán restituidas con la Recepción 
Provisoria, en un todo de acuerdo al Artículo 42º de la Ley 6021.   
 
En la oportunidad de efectuarse la recepción total de la obra, se labrará el o las Actas que correspondan, 
que suscribirán los representantes del Comitente y del Contratista, dejándose constancia en las mismas 
de todas las observaciones que resulten con relación a la ejecución de los trabajos encomendados y que 
forman parte de la contratación. 
 
La Recepción Definitiva de la obra se realizará pasados los sesenta (60) días corridos a la fecha del 
Acta de la Recepción Provisoria para la obra, y una vez resueltas las observaciones efectuadas, si es que 
las hubiere, de conformidad a lo establecido en el Artículo 52º cc. y ss. de la Ley 6021. Vencido el plazo 
de garantía se procederá a la devolución del monto de Garantía de Contrato en los términos del Artículo 
23º de las presentes Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares.   
 

 
CAPITULO  13: De los Modos Anormales de Extinción del Contrato 

 
 
Artículo 54º: MODALIDADES ANORMALES DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
Dado cualquiera de los supuestos que a continuación se contemplan, previo a cualquier decisión, será 
de rigor efectuar el pase a consideración de los Organismos de Asesoramiento y Control. 

El Contrato se podrá extinguir: 

 a) Por Culpa del Contratista. 

 b) Por Concurso preventivo o quiebra de la empresa Contratista. 

c) Por Culpa del Comitente. 

d) Por Caso fortuito o fuerza mayor. 

La descripción de cada una figura en los artículos siguientes.- 

 
 
Artículo 55º:   POR CULPA DEL CONTRATISTA 
 
El Comitente tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos: 
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a) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o grave negligencia, o cuando contravenga las 
obligaciones y condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de bases y condiciones; 

 
b) Cuando el Contratista se exceda sin causa justificada del plazo fijado en el pliego para la iniciación 

de las obras. 
 
c) Cuando el Contratista no llegare a justificar las demoras en la ejecución de la obra, en caso de que la 

parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del Consorcio 
no puedan terminarse en los plazos estipulados. 

 
d) Cuando el contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada. 
 
e) Por acumulación de penalidades, cuando las mismas superen el 15 % del monto del contrato. 
 
En aquellos casos contemplados en los incisos “b” y “c”, previo al acto de rescisión el Comitente deberá 
intimar en forma fehaciente al Contratista para que en un plazo que deberá ser evaluado por el 
Comitente pero que no deberá superar los cuarenta y cinco (45) días hábiles, subsane el citado 
incumplimiento de sus obligaciones.- 
 
En caso de rescisión del contrato por alguna de las causales previstas en el presente artículo, el 
Contratista deberá abonar al Comitente todos los daños y perjuicios que su proceder ocasione. Se 
aplicará, al caso, lo dispuesto por los artículos 60 y 62 de la Ley 6021 y su decreto reglamentario. 
 
 
Artículo 56º: CONCURSO PREVENTIVO O QUIEBRA 
 
En caso de Concurso preventivo, quiebra, liquidación o la disolución del Contratista a cargo de la Obra 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 58 de la ley 6021 modificado por ley 12.592. 
 
 
Artículo 57º:   CULPA DEL COMITENTE  
 
El Contratista tendrá derecho a extinguir el contrato por “culpa” del Comitente cuando se dé alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 63 de la Ley de Obras Publicas 6021 y su decreto reglamentario. 
 
 
Artículo 58º:   CONSECUENCIAS DE LA RECISIÓN POR CULPA DEL COMITENTE  
 
En el caso de producirse la rescisión del Contrato en los términos del Artículo 57º, será aplicable el 
Artículo 64, inciso c), d), e) y f) de la Ley 6021 en relación a la situación planteada. 
 
 
Artículo 59º:   CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 
 
Ante la existencia de causales de  “caso fortuito” o “fuerza mayor” que hagan imposible el cumplimiento 
del contrato, resultará de aplicación la metodología descripta en el artículo 65º de la Ley Nº 6021. 
 
 
Artículo 60º: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
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El incumplimiento por el Contratista de cualquiera de las obligaciones que le son impuestas en el 
presente Pliego, determinará que se afecte de inmediato la garantía de contrato respectiva. La ejecución 
de la misma se hará siempre por el Comitente.- 
El Comitente no se hará responsable de la administración de los valores que constituyan las distintas 
garantías y fianzas del presente Pliego.- 
 

 
Capítulo 14: Solución de controversias 

 
 
Artículo 61°:     SOLUCION DE CONTROVERSIAS  

 

Los invitados, participantes, oferentes, adjudicatario y contratista, quedan sometidos a la jurisdicción 
de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, debiendo renunciar expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción. La presentación de 
la oferta importa la aceptación tácita de la jurisdicción judicial  ut– supra mencionada.-  

http://www.puertolaplata.com/


 

Gilberto Gaggino s/n entre Italia y Ortiz de Rosas. Ensenada (1925). Buenos Aires. Argentina. 
Tel: (54) 0221 460-1048 – www.puertolap lata.com  Pág. 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 A N E X O  
“MODELO  DEL CONTRATO  DE OBRA” 
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MODELO DE CONTRATO 
 
 
Entre el CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO LA PLATA, representado en este acto por su Presidente                                           
de conformidad con lo resuelto   por el Directorio en su reunión de fecha ......................, ACTA Nº ........, 
Resolución Nº ........., con respecto a la Licitación para la contratación de las tareas de DRAGADO DE 
ADECUACION DEL CANAL DOCK CENTRAL DEL PUERTO LA PLATA, por una parte en adelante “EL 
COMITENTE”; y por la otra parte la Empresa ........., representada  en este acto por los señores ............ en 
su carácter de ............, y debidamente facultados  para la firma del presente contrato, conforme surge de 
los siguientes instrumentos que se detallan: .................; habiendo sido adjudicatario de la  antedicha 
licitación en virtud de la Resolución CGPLP Nº ...../22, en adelante “EL CONTRATISTA”, se celebra el 
presente CONTRATO DE DRAGADO sujeto a las siguientes cláusulas: 
 
 
Art. 1º: Definiciones 
 
Los términos y expresiones mencionados en este contrato tendrán el significado que se les atribuye en 
las Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares y en las Bases y Condiciones Técnicas, en 
adelante "El Pliego", salvo expresa especificación en contrario.- 
 
Art. 2º: Objeto del Contrato 
 
"El Contratista" se obliga a realizar para "El Comitente" la obra DRAGADO DE ADECUACION DEL CANAL 
DOCK CENTRAL DEL PUERTO LA PLATA, todos en jurisdicción del “comitente”,  de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación antedicha, el que, debidamente suscripto 
por las partes, se hace parte integrante del presente contrato. 
 
Art. 3º: Obligaciones del Contratista 
 
Las obligaciones del Contratista son todas las establecidas en "El Pliego".- 
 
Art. 4º: Relación con "El Comitente" 
 
"El Contratista" establecerá su relación con "El Comitente" a través de la Inspección designada al efecto, 
excepto en aquellos casos y/o circunstancias expresamente previstas en "El Pliego".- 
 
Art. 5º: Plazo de Obra 
 
El plazo de Obra se fija en ciento veinte (120) días corridos, los cuales comenzarán a computarse a partir 
de la firma del Acta de Inicio de Tareas prevista en el Pliego de Bases y Condiciones. El contratista deberá 
cumplir, además, con los plazos de obra específicos previstos en el mismo.-    
 
Art. 6º: Precio del Contrato 
 
El “Comitente” deberá abonar a “el Contratista” por la ejecución de los trabajos establecidos en la 
cláusula segunda del presente contrato, las sumas de dólares………………………………….;correspondiente a 
los conceptos que a continuación se detallan, de las que se deducirán, en su caso, los importes de las 
multas correspondientes a las tareas de : 
 
Tareas  

 MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE EQUIPOS  
 PLAN DE GESTION AMBIENTAL-MONITOREOS  
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 DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 PIES EN ZONA DE TOMAS YPF MARGENES BERISSO Y 
ENSENADA  

 DRAGADO DE ADECUACION A 28 PIES EN CANAL DOCK CENTRAL DEL PLP - KM -1,100 AL KM 
0,000 y DIQUE INTERNO 

 DRAGADO DE ADECUACIÓN EN  CANAL DE ACCESO DEL PLP – TRAMO KM 7,500 AL KM 9,000 
 
El volumen teórico a dragar para alcanzar el perfil de proyecto es del orden de 30.500 m3, pudiendo el 
oferente verificarlo con mediciones propias. 
 
Los plazos a que se compromete "El Comitente" para el pago de los servicios prestados por "El 
Contratista", detalle de multas, deducciones, etc., son los previstos en "El Pliego".- 
 
Art. 7º: Responsabilidad solidaria del Contratista 
 
Las personas físicas o jurídicas que han conformado el Contratista asumen la responsabilidad solidaria 
por todas y cada una de las obligaciones que correspondan a "El Contratista".- 
 
Art. 8º: Documentos integrantes del Contrato. Prelación 
 
Forman parte del presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y 
Condiciones, la documentación allí indicada y en el orden de prelación que en el mismo consta.- 
 
Art. 9º: Impuesto a los Sellos. 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, por Resolución N° 405 del 24/01/07 de la Dirección 
Provincial de Rentas, se encuentra exento del pago en concepto del impuesto de Sellos. En virtud de lo 
cual, “EL CONTRATISTA” deberá pagar la parte que por ley le corresponda. 
 
Art. 10º: Domicilios 
 
Para todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas con el Contrato, se fijan los 
siguientes domicilios especiales, donde se tendrán por válidas todas  las notificaciones judiciales y/o 
extrajudiciales que se practiquen, a saber: 
 
Comitente: Calle Gaggino e Italia, s/n, Ensenada, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
 
Contratista:………………….. 
 
Dichos domicilios subsistirán mientras no se notifique en forma fehaciente a la otra  parte su cambio, 
debiendo el Contratista constituirlo siempre dentro  de los partidos de La Plata, Berisso o Ensenada, de 
la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.  
 
Art. 11º: Jurisdicción. 
 
Las partes convienen en que cualquier divergencia que resultara con relación a la celebración, 
interpretación, ejecución, cumplimiento, incumplimiento, rescisión, etc. del presente contrato de 
dragado,  se someten  a la jurisdicción  ordinaria de la Provincia de Buenos Aires, renunciando  
expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción  que pudiera corresponderles. 
 
En prueba de conformidad se firma el presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en el Puerto La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los ……… días del mes de  …….. del año       .-  
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4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y 
PARTICULARES 
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TOMO II 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES 
 
 
Artículo 1º: OBJETO.   
 
La presente obra se refiere a las tareas de dragado de adecuación del Canal Dock Central a cota 28 pies 
(-8,54 m) entre los kilómetros -0,450 y km 0,000 en un ancho de 85 metros , mas el dragado de 
adecuación del Canal Dock Central a cota 28 pies (-8,54 m) entre los kilómetros -0,450 y km -1,100 en 
un ancho  50 metros. Asimismo, se incluye el dragado a 23 pies (-7,00m) de la zona de giro Dique Interno 
de Maniobras en un diámetro de 150m entre los kilómetros -1,300 y km -1,100, con la zona de transición 
entre los  km -1,100 y -1,300 , y los dragados de mantenimiento a 24,60 pies (7,50m) en las márgenes 
de Berisso (km-1,100 al km -0,340)y Ensenada (km-1,100 al -0,680) en un ancho 35m. 
Se anexan tareas de mantenimiento en el Canal de Acceso del PLP (tramo km 7,500 al km 9,000) 
El plazo de la obra es de 120 días corridos y el volumen teórico a dragar para alcanzar el perfil de 
proyecto es 30.500 m3 (volumen calculado para los ítems N° 3 y N° 4 del presente PBYC) 
 
Artículo 2º : DATOS INICIALES 
 
Serán considerados datos iniciales la documentación provista por el Consorcio de Gestión del Puerto La 
Plata, correspondiente a relevamientos propios de la batimetría de la zona de dragados, estudios de 
suelo cercanos y todo otro dato que estando en poder del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata pueda 
requerir el CONTRATISTA. 
 
El eje del Canal de Acceso se define con los siguientes puntos de Coordenadas : 

TABLA Nº 1 - COORDENADAS EJE CANAL DE ACCESO 

 
Las coordenadas de los puntos de referencia utilizados son del sistema GAUSS KRUGER faja Nº 6 y 
sistema geodetic, Datum WGS84. 
 

PUERTO LA PLATA 

CANAL DE ACCESO 

Coordenadas : GAUSS 
KUGER 

Coordenadas : WGS 84 
 

Este Norte Latitud Longitud 

 Km -1,300 6.417.717,48 6.141.044,73 57° 53' 59.8298" W 34° 52' 24.3545" S 

Km -600 6.417.988,39 6.141.690,18 57° 53' 48.9365" W 34° 52' 03.4907" S 

Km 0 6.418.220,59 6.142.243,43 57° 53' 39.6011" W 34° 51' 45.6070" S 

Km 0,200 5.418.297,73 6.142.427,22 68° 43' 11.9170" W 34° 17' 51.4107" S 

Km 1,300 6.418.723,70 6.143.442,13 57° 53' 19.3777" W 34° 51' 06.8584" S 

Km 1,400 6.418.762,41 6.143.534,34 57° 53' 17.8219" W 34° 51' 03.8776" S 

Km 1,800 6.418.916,83 6.143.903,32 57° 53' 11.6156" W 34° 50' 51.9498" S 

Km 2,020 6.419.001,77 6.144.106,27 57° 53' 08.2020" W 34° 50' 45.3891" S 

Km 4,000 6.419.766,18 6.145.932,76 57° 52' 37.4882" W 34° 49' 46.3432" S 

Km 5,400 6.420.306,68 6.147.224,22 57° 52' 15.7786" W 34° 49' 04.5921" S 
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Km 6,000 6.420.538,32 6.147.777,70 57° 52' 06.4764" W 34° 48' 46.6984" S 

Km ,7300 6.421.040,20 6.148.976,92 57° 51' 46.3260" W 34° 48' 07.9277" S 

Km 7,700 6.421.194,63 6.149.345,90 57° 51' 40.1267" W 34° 47' 55.9983" S 

Km 7,900 6.421.271,84 6.149.530,40 57° 51' 37.0275" W 34° 47' 50.0333" S 

Km 9,000 6.421.696,52 6.150.545,12 57° 51' 19.9829" W 34° 47' 17.2262" S 

Km 10,000 6.422.082,59 6.151.467,59 57° 51' 04.4912" W 34° 46' 47.4009" S 

Km 12,000 6.422.854,72 6.153.312,53 57° 50' 33.5176" W 34° 45' 47.7485" S 

Km 17,500 6.424.978,09 6.158.386,12 57° 49' 08.4048" W 34° 43' 03.6912" S 

 
La Contratista podrá realizar sus propios estudios para precisar la magnitud de los dragados a ejecutar, 
siendo los valores finales de su exclusiva responsabilidad y sustentado análisis.  
Se acompaña al presente Pliego de Bases y Condiciones de una batimetría relevada en el Dock Central 
de octubre de 2022 para determinar los volúmenes a dragar, debiendo la contratista estimar el 
incremento de volumen que se registre entre el tiempo que medie entre la medición hasta la efectiva 
ejecución de las tareas. 
 
 
Artículo 3º: TRAZADO Y DISPOSICIÓN DE LA OBRA - TOLERANCIAS 
 
Las zonas a dragar son las definidas y acotadas en los correspondientes planos del presente Pliego. 
 
El Contratista asumirá la responsabilidad por el fiel y debido trazado y disposición de la obra en relación 
con los datos originales, los niveles y los planos de referencia dados por el Consorcio de Gestión del 
Puerto La Plata, así como por la exactitud, con sujeción a lo antedicho, de la posición, los niveles, 
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la obra y por la provisión de todos los elementos 
necesarios, aparatos y mano de obra para tal fin.  
 
Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la obra surge o se presenta algún error en la 
ejecución, los niveles, las dimensiones o la alineación de alguna parte de las obras, el Contratista a 
requerimiento de la Inspección, deberá a su costo rectificar dicho error a satisfacción de la Inspección.  
La supervisión o control del trazado y disposición de la obra o de alguna línea o nivel por parte de la 
Inspección, no eximirá de ningún modo al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los 
mismos.  
 
El Contratista deberá completar, preservar y proteger todos los puntos de referencia y demás medios 
empleados para el trazado de las obras. 

TABLA Nº 2 - COORDENADAS PUNTO DE REFERENCIA 

 

Puerto La Plata     -    Coordenadas Gauss  Krüger – 

Toponimia Este Norte Cota PLP (m) Cota IGN(m) 

PNA - Dest. Monte Santiago 
 (bulón tablestacado) 

6.419.456,21 6.145.441,95 3,069 2,297 
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Cero Puerto La Plata 6.418.285,29 6.142.216,27 4,762 3,990 

 
El punto PNA se encuentra en el Destacamento Monte Santiago de la Prefectura La Plata, materializado 
mediante un bulón empotrado en la estructura de contención del frente del Destacamento. 
 
TOLERANCIAS 
 
El Contratista podrá realizar los dragados adoptando la o las revanchas que considere necesarias, en un 
todo de acuerdo a las profundidades y anchos máximos establecidos en la Tabla Nº 3, para asegurar que 
las profundidades en los distintos canales o sectores del vaso portuario, no sean inferiores en ningún 
momento a los valores de diseño indicados en las Tabla Nº 6   
 

TABLA Nº 3 - TOLERANCIAS   

 

TRAMO / SECTOR 
VERTICAL 
 

HORIZONTAL 
(m) 

BANQUINA 
(m)  
(zona restringida ) 

Canal Dock Central Km -1,100 a  0,000 
Zona central – 50 m ancho solera 

0,91 m 3 pies 10 m  

Dock Central Km -0,450 a -0,000 
Margen Ensenada – 35 m ancho solera 

0,46 m 1,5 pies 2 m 
10 m desde frente de 

muelle 
Dock Central Km -0,680 a -1,100 

Margen Ensenada – 35 m ancho solera 
0,30 m 1,0 pies 1 m 

10 m desde frente de 
muelle 

Dock Central Km -0,340 a -1,100 
Margen Berisso – 35 m ancho solera 

0,30 m 1,0 pies 1 m 
10 m desde frente de 

muelle 

Dique Interno Km -1,300 a -1,100 0,46 m 1,5 pies 2 m 
10 m desde frente de 

muelle 
Canal De Acceso Exterior Km 7,500 a  

7,700 
S/R  S/R  

Canal Exterior Km 7,700 a  9,000 S/R  S/R  

 
S/R: Sin Restricción 
Banquina: en el total de los frentes de atraque del Dock Central y Dique Interno se respetara una 
distancia de diez (10) metros de zona sin dragar, por cuestiones de seguridad estructural. 
 
Artículo 4º :  PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS DE DRAGADO 
 
El Contratista presentará dentro de los quince (15) días hábiles de suscripta el Acta de Iniciación de las 
Tareas, el Proyecto Ejecutivo de los trabajos de dragado. Elaborará los Procedimientos Constructivos Y 
Plan De Tareas correspondientes al desarrollo de cada ítem y/o Etapa. 
 
Incluirá un relevamiento batimétrico completo con planos que delimiten el trazado de las obras que 
involucran la presente contratación (de acuerdo al art 14.b.2 de las ET), así como también la zona de 
disposición habilitada en aguas exteriores (de acuerdo al art 14.b.4 de las ET).  
 
Asimismo, deberá realizar y presentar un cómputo métrico de los volúmenes de material a extraer para 
llegar a perfil de proyecto descritos del presente PBYC. Dichos volúmenes serán detallados en una 
planilla Excel tomando áreas de perfiles cada 25 metros o 50 metros según la progresiva (Art 14.b.7 de 
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las ET), de acuerdo al Artículo Nº  30 – ESTUDIOS  De las Especificaciones Técnicas del presente Pliego 
.  
 
Deberá indicar los volúmenes a extraer en cada sección, de acuerdo con sus propias mediciones y 
relevamientos. En el Proyecto Ejecutivo de dragado se deberán incluir los criterios y técnicas aplicadas 
para su formulación, la realización de los planos y la determinación de los volúmenes. 
 
El Contratista deberá desarrollar y presentar en la forma más completa posible un plan de operaciones 
para los trabajos de dragado y su diagrama semanal de avance. Preparará el diagrama de trabajo de la 
draga principal y los equipos de apoyo y/o secundarios que intervendrán indicando su sistema de 
operación a fin de asegurar el ancho libre requerido para el paso de embarcaciones según lo indicado 
en el Artículo 20º PASO DE BUQUES de las Especificaciones Técnicas. Este programa deberá ser 
aprobado por el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata en forma previa al inicio de tareas. 
 
El Proyecto Ejecutivo incluye la entrega del Plan de Gestión Ambiental indicado en el Ítem N°2  más los  
Estudios indicado en el Artículo 30 de las presentes especificaciones técnicas.  
 
Deberán consignarse las características principales de los equipos propios con los que el Contratista 
prevea realizar los trabajos, incluyendo en dicha descripción: 
 
 Nombre y matrícula 
 En el caso de ser arrendados, contrato de uso 
 Calados: máximos y mínimos en condiciones de operación 
 Dimensiones: las principales de los equipos 
 En dragas de succión por arrastre: número de tubos de succión, tipos de cucharas, curvas de 

capacidad de la cántara, sistema de las compuertas de descarga y velocidades en navegación libre y 
con carga Diámetros de las cañerías de aspiración y descarga 

 Potencias: instaladas en las bombas de dragado, el motor del cortador y la propulsión 
 Curvas características de las bombas 
 Características de automatización e instrumental de control 
 Destino actual (a la fecha de oferta) del equipo ofrecido 
 Habilitación expedida por la PNA del total de los equipos (principales y secundarios) y permiso de 

ejecución de los trabajos objeto del presente pliego en la zona de obra que comprende el presente 
pliego. 

 Para cada uno de los equipos, según corresponda, deberán indicarse las producciones horarias y 
mensuales previstas. 

 
Los equipos propuestos por el oferente para la ejecución de los trabajos serán tales que verifiquen en 
todo momento lo indicado en el Artículo 20- PASO DE BUQUES en las presentes ET. 
En caso que por razones técnicas sea necesario introducir modificaciones durante el desarrollo de las 
obras, el programa podrá ser variado con acuerdo del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y el 
Contratista. 
 
 
Artículo 5º: PLAZO DE OBRA. 
 
Las Tareas de dragado descriptas en las presentes Bases y Condiciones Técnicas Generales y 
Particulares, totalizarán ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha del Acta de Iniciación de 
Tareas. 
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Artículo 6º: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS  
 
TAREAS   
 

ITEM Nº 1: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS.  
 
Los equipos afectados a la obra deberán estar alistados y en condiciones operativas previo al inicio de 
los correspondientes trabajos en el vaso portuario.  
Se pagará movilización y desmovilización de equipos en forma separada al todo otro costo. El Contratista 
incluirá en su propuesta el costo de los mismos en la Planilla de Cotización - ITEM Nº 1. Este Ítem Nº 1 
incluirá el total de costo de transporte de movilización y desmovilización de los equipos, así como 
también los gastos correspondientes a todas las tasas, impuestos, derechos y todo otro gasto derivado 
de la navegación y actividad que pueda llegar a realizar el equipo en cumplimiento de la presente obra, 
los cuales deberán ser discriminados dentro del Ítem (Incluye el pago de la tasa habilitación tarea en 
DNVN por parte de la contratista) 
 
CERTIFICACION: 
La certificación del Ítem 1 se realizará una vez verificado por la Comisión de Inspección que el  equipo 
principal de dragado se encuentra ubicado en zona y en condiciones operativas de iniciar la obra, 
habiendo presentado y aprobado los documentos técnicos de proyecto y habilitaciones 
correspondientes ante los organismos de autoridad (Prefectura Naval Argentina, SPYVNN, OPDS) se 
certificará el 60% del Ítem.  
El 40 % restante se pagará en la recepción provisoria de obra. 
 
 

ITEM Nº 2- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - MONITOREOS 
 

Plan de Gestión Ambiental 

 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas de carácter nacional, provincial y 
municipal referidas a la protección del medio ambiente higiene y seguridad en el trabajo o las que el 
Comitente disponga dentro de su sistema de Gestión y control. A tal efecto, deberá encarar los trabajos 
de manera que los efectos no deseables de la obra tengan consecuencias nulas sobre el medio 
circundante, o resulten con máxima mitigación (ruidos, tránsito con equipos pesados, operaciones de 
dragado, etc.). 
 
Si de la ejecución de los trabajos resultan procesos de contaminación y/o alteración del medio ambiente, 
cualquiera fuera el origen del mismo y su alcance, el Contratista está obligado a solucionarlos de 
inmediato dentro de las previsiones del presente Artículo. 
 
El contratista deberá elaborar el Plan de Gestión Ambiental de la obra, a través del cual se hará el 
seguimiento de todos los aspectos relacionados con el tema de protección al medio ambiente. 
 
La presente obra de dragado se realiza dentro del marco de la Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Obra ”Dragado de adecuación de los Canales de Acceso y del Interior del Vaso Portuario del Puerto La 
Plata-Junio 2014” elaborada según lo establecido en la ley 11.723 oportunamente aprobado por la OPDS 
bajo resolución OPDS Nº 45/2016 ,siendo por tanto de estricto cumplimiento todos los aspectos 
relacionados con el tema de protección al medio ambiente, incluyendo las medidas de mitigación, 
medidas correctivas y planes de contingencia en caso de eventos relacionados con la ejecución de la 
obra, como ser afloramientos o derrames de hidrocarburos, y concentración elevada de sedimentos en 
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proximidades a las tomas de agua y balnearios.  Asimismo, se cumplirá con la normativa vigente 
reglamentada mediante Resolución OPDS 263/19, en base a la que se desarrolló el Plan de Gestión 
Ambiental del CGPLP de acuerdo con lo indicado en su Anexo III. En este sentido, el Plan de Gestión 
Ambiental a presentar por la Contratista y una vez aprobado por el Comitente, respetara lo dispuesto 
en los requerimientos del Anexo I a la Resolución Nº 45/16-OPDS y lo dispuesto en el Plan de Gestión 
Ambiental CGPLP elaborado de acuerdo a la Resolución OPDS 263/19, Anexo III. 
 
El Plan de Gestión Ambiental elaborado por la Contratista deberá ser sometido a aprobación del 
Comitente, siendo de aplicación lo dispuesto al respecto en el artículo Nº 26 de las Bases y Condiciones 
Legales. La falta de presentación del Plan de Gestión Ambiental podrá ser motivo para que el Comitente 
no autorice el inicio de los trabajos de dragado en la totalidad de la obra. 
 
El Plan deberá incluir: 
 
1. Diagnóstico Ambiental 
2. Marco legal e institucional ambiental.    
3. Determinación de las condiciones iniciales y alteraciones del medio ambiente en la zona de 
obras. 
4. Análisis ambiental del Proyecto, Descripción de la metodología de dragado en cada sitio 
5. Identificación y Evaluación de Impactos 
6. Identificación de Medidas de Mitigación, Programa de minimización y/o mitigación de impactos 
negativos. 
7. Plan de Monitoreo.  
8. Cronograma de ejecución. 
9. Procedimientos para la evaluación continua del Plan 
 
Asimismo, la Contratista también deberá respetar y mantener en vigencia los Programas de 
minimización y/o mitigación de impactos negativos los cuales se hallan comprendidos, en una 
enumeración que no debe interpretarse como excluyente, en la ejecución de las siguientes tareas: 
 
I .-  Programa de alerta y acción ante contingencias: a los efectos de prevenir las situaciones de riesgo y 
establecer las acciones a desarrollar en casos de emergencias, las que estarán fundamentalmente 
relacionados con accidentes navales y derrames de sustancias contaminantes en los canales o interior 
del Puerto, ocasionados por los equipos y embarcaciones de dragado o auxiliares del Contratista. 
 
II .-  Programa de alerta y acción ante contingencias: a los efectos de prevenir las situaciones de riesgo y 
establecer las acciones a desarrollar en casos de emergencias, las que estarán fundamentalmente 
relacionados con altas concentraciones de sedimento en la proximidades de las tomas de agua y zonas 
de balnearios, ocasionadas por las obra de dragado. 
 
III.-  Programa de salud, higiene y seguridad en el trabajo: con el objetivo de verificar el cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia, promoviendo además la adopción por parte del personal de 
metodologías y prácticas apropiadas en materia de salud preventiva y seguridad personal. 
 
IV.- Programa de capacitación ambiental y de seguridad laboral del personal: a fin de brindar instrucción 
y capacitación en la materia al personal del Contratista, incluyendo la adopción de prácticas ambientales 
en las operaciones de rutina que se llevan a cabo. 
 
IIV.-  Programa de información y comunicación pública: a los efectos de atender las necesidades de 
relaciones institucionales y públicas, suministrando la información y documentación necesaria en 
tiempo y forma para que el Comitente comunique a la comunidad y a las Autoridades la evolución y 
naturaleza del Proyecto en ejecución. 
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La ubicación de los puntos de monitoreo será designada por el Consorcio  y la OPDS al Contratista, 
debiendo éste considerar que los mismos estarán dispuestos dentro de la zona de áreas de dragado y 
cercanas (tomas de agua y balnearios), incluida la zona de vuelco de material extraído.  
 
La metodología de extracción deberá ser propuesta por el Contratista en el Plan de Gestión Ambiental 
mientras que los parámetros mínimos a monitorear serán los especificados en  la Tabla 4. La cantidad 
de puntos a muestrear podrá verse incrementada de acuerdo con solicitud directa de la Inspección y/o 
la OPDS. 
 
El listado de analitos a efectuar no debe considerarse como una descripción definitiva de los ensayos a 
realizar por el Contratista sino como un marco de referencia para encarar los controles a llevar a cabo, 
pudiendo ampliarse el número y tipo de elementos a analizar según los requerimientos del Comitente, 
sin que ello signifique el reconocimiento de pago adicional alguno. 
 
Los análisis de laboratorio deberán ser realizados en instituciones reconocidas y habilitadas por la OPDS 
según la Resolución Nº 41/14, o vigente a la fecha, que dispongan de equipos para ensayo homologados, 
cuya selección deberá contar con la aprobación previa del Comitente. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y de las evaluaciones realizadas, el Comitente puede ordenar 
análisis complementarios, los que deberán ser efectuados por el Contratista a su exclusivo cargo.  
 
Los resultados deberán cotejarse con los estándares aceptados a nivel nacional o internacional por la 
legislación vigente, y deberán relacionarse con los resultados de las muestras testigos tomadas tanto en 
el lecho del río como en las aguas que no tengan riesgo de alteración como consecuencia de los trabajos 
de dragado. Todo ello será presentado por el Contratista en copia papel y en soporte magnético, en dos 
copias. 
 
 

Monitoreos - Control ambiental  

 
Con relación a los temas ambientales, será de estricto cumplimiento lo indicado en la Resolución OPDS 
263/2019 y la Disposición OPDS Nº 45/16, la cual regula los dragados de adecuación en Puerto La Plata. 
Así como también todas las medidas de prevención, mitigación y corrección adicionales que puedan ser 
requeridas por la OPDS y/o el CGPLP. 
 
Tanto en forma previa al inicio de obra como en forma posterior al final del dragado se hará una 
campaña de toma y análisis de muestras en aguas y sedimentos en los puntos indicados por el Consorcio 
y/o por la OPDS, sobre las que se determinará, como mínimo: 
 

TABLA N° 4 - PARÁMETROS A MONITOREAR – CAMPAÑAS PREVIAS Y POSTERIORES– PRESENTACIÓN Y 
TRATAMIENTO S/RES 263/19 

 

PARAMETROS 

AGUA 
 

SEDIMENTOS 

1. Arsénico 1. Arsénico 
2. BTEX 2. BTEX 
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3. Cadmio 3. Cadmio 
4. Cianuros 4. Carbono orgánico total 
5. Cobre 5. Cianuros 
6. Conductividad(*) 6. Cobre 
7. Cromo total 7. Cromo total 
8. DBO5 8. Estaño 
9. Detergentes 9. Fenoles 
10. DQO 10. Granulometría 
11. Estaño 11. Grasas - aceites 
12. Fenoles 12. Hidrocarburos totales HTP(c10 c40) 
13. Fosforo 13. Materia Orgánica 
14. Grasas -aceites 14. Mercurio 
15. Hidrocarburos totales HTP (c10 c40) 15. Níquel 
16. Materia orgánica 16. Nitrógeno amoniacal 
17. Mercurio 17. Nitrógeno Kjeldahl 
18. Níquel 18. Organoclorados totales 
19. Nitratos  19. PAHs totales 
20. Nitritos 20. PAHs d discriminados (Antraceno,Bemzo (a) 

antraceno,Benzo (ghi) perileno, Benzo (a) 
pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-
cd) , 

21. Nitrógeno amoniacal 21. PCBs suma de los congéneres IUPAC números 
28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180 

22. Nitrógeno Kjeldahl (NTK) 22. pH 
23. Oxígeno disuelto 23. Plomo 
24. PAHs totales 24. Peso específico de los sólidos 
25. PAHs discriminados (Antraceno,Bemzo (a) 

antraceno,Benzo (ghi) perileno, Benzo (a) 
pireno, Criseno, Fluoranteno, Indeno(1,2,3-
cd) , 

25. Sólidos volátiles 

26. pH (*) 26. Sólidos Totales 
27. Plomo 27. Sulfuros 
28. Sólidos suspendidos totales (SST)(*) 28. Zinc 
29. Sólidos disueltos totales (SDT) 29. Sodio 
30. Sólidos volátiles incinerados a 550ºC 30. Aluminio 
31. Sulfuros  
32. Temperatura (*)  
33. Turbidez(*)  
34. Zinc  
35. Sodio  

36. Aluminio  

 
(*) Parámetros de control en Monitoreo Diario De Seguimiento durante obra  
 
 
Los puntos de medición de la CAMPAÑA PREVIA al inicio de obra y CAMPAÑA POSTERIOR al final del 
dragado serán como mínimo los siguientes: 
 
 

TABLA N° 5 - ESTACIONES FIJAS DE MEDICIÓN DE SEDIMENTOS Y AGUAS 
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ESTACIONES 

Área: Canales   (eje del canal intersección la progresiva indicada) 
 
Denomin
ación: 

Secciones 
Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 

Agua Sedimentos 

CAN-1  
Dique Interno de 
maniobra- km -1.250 

N: 6.141.091 
E: 6.417.737 si si 

CAN-2  Sitio 7 - km 0.000 
N: 6.142.248 
E: 6.418.222 si si 

CAN-3  Cuatro Bocas - km 1.500 
N: 6.143.631 
E: 6.418.803 si si 

CAN-4  
Destacamento Monte 
Santiago  - km 3.440 

N: 6.145.420 
E: 6.419.552 si si 

CAN-5  Baliza – km 4.540 
N: 6.146.435 
E: 6.419.976 si si 

CAN-6  Baliza – km 5.360 
N: 6.147.192 
E: 6.420.293 si si 

CAN-7  Baliza – km 6.600 
N: 6.148.335 
E: 6.420.772 si si 

CAN-8  Baliza – km 7.700 
N: 6.149.350 
E: 6.421.196 si si 

CAN-9  Baliza – km 9.000 
N: 6.150.549 
E: 6.421.698 si si 

CAN-10  Baliza – km 10.400 
N: 6.151.937 
E: 6.422.279 si si 

Área Interior del Vaso Portuario  (eje Rio Santiago Intersección el cruce indicado) 

Denomin
ación: 

Secciones 
Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 

Agua Sedimentos 

RS-3 
Inicio Isla Borsani y Río 
Santiago. 

N: 6.143.162 
E: 6.419.826 si si 

RS-4 
Cancha Remo escuela 
Naval y Río Santiago. 

N: 6.144.102 
E: 6.417.613 si si 

CO-1  
Intersección Canal 
lateral Oeste y Sitio 1 

N: 6.143.378 
E: 6.418.167 si si 

CS-1  
Canal del Saladero , 
tramo medio 

N: 6.142.818 
E: 6.419.161 si si 

Área: Aéreas sensibles 
Denomin
ación: Secciones 

Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 Agua Sedimentos 

SEN-1  
Toma de Escuela Naval 

N: 6.147.202 
E: 6.418.038 si si 

SEN-2   
Toma de Ag. La Plata 

N: 6.146.162 
E: 6.413.539 si si 

SEN-3  
Balneario Punta Lara 

N: 6.146.938 
E: 6.412.080 si si 

SEN-4  
Balneario Berisso 

N: 6.143.262 
E: 6.423.361 si si 

Área: Área de vuelco aprobada 
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Denomin
ación: Secciones 

Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 Agua Sedimentos 

DES-1  Zona de vuelco 
N: 6.148.610 
E: 6.426.307 si si 

DES-2 Zona de vuelco 
N: 6.147.840 
E: 6.428.153 si si 

Área: Tramo Escollera Noroeste entre Km 3,500 y Km 4,600 
Denomin
ación: Secciones 

Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 Agua Sedimentos 

E -NO-1 
Veril interno Escollera 
Noroeste-km 3,900 

N: 6.145.883 
E: 6.419.637 si si 

E -NO-2 
Veril interno Escollera 
Noroeste-km 4,400 

N: 6.146.344 
E: 6.419.830 si si 

Área: Canaleta conexión Rio Santiago – Rio de La Plata, bajo puente levadizo 
Denomin
ación: Secciones 

Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 Agua Sedimentos 

CN-1 

Eje Canaleta 100 m 
aguas adentro en la 
dársena de terminal 
SIDERAR (PROG CERO 
PUENTE) 

N: 6.145.219  
E: 6.415.404 si si 

Área: Dock Central – Veriles Berisso y Ensenada 

Denomin
ación: Secciones 

Gauss Krüger Faja 6 _ 
Datum WGS84 Agua Sedimentos 

YPF- B-

01 

Progresiva km -1,000 

Berisso a 35 m del frente  

E:6417866.8345     

N:6141307.3990 si si 
YPF- B-

02 

Progresiva km -0,800 

Berisso a 35 m del frente 

E:6417943.9811     

N:6141492.0459 si si 
YPF- B-

04 

Progresiva km -0,400 

Berisso a 35 m del frente 

E:6418098.2798     

N:6141861.0826 si si 
YPF- E-

01 

Progresiva km -1,000 

Ensenada a 35 m del frente  

E:6417800.6984     

N:6141335.1561 si si 
YPF- E-

02 

Progresiva km -0,800 

Ensenada a 35 m del frente 

E:6417878.0964     

N:6141519.6809 si si 

S9- E-01 
Progresiva km -0,400 

Ensenada a 35 m del frente 

E:6418032.9101     

N:6141888.3990 si si 

COP-E 01 
Progresiva km -0,200 

Ensenada a 35 m del frente 

E: 6418109.7279 

N: 6142073.0582 si si 
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Pluma de turbidez 

 
La Contratista deberá relevar al comienzo de las tareas de dragado el alcance de dos plumas de turbidez  
generadas en la zona de vuelco del material dragado durante una descarga en marea creciente y una en 
marea bajante, con el fin de verificar que las concentraciones se alejen de las zonas de tomas de agua y 
balnearios. 
 
La contratista presentara un informe donde se deben registrar las condiciones físicas de la zona en 
estudio durante el muestreo y los resultados obtenidos, tales como: 
 

 Fecha  
 Hora  
 Estado de la marea 
 Ubicación en coordenadas de las mediciones tomadas 
 concentraciones registradas  
 relevamientos batimétricos de la zona,  
 niveles líquidos registrados,  
 registros de vientos,  
 registros de corrientes 
 concentraciones iniciales en la zona, previo a la disposición (Campaña Pre dragado) 
 Indicar procedencia de sedimentos del vuelco (zona de dragado con que se llenó la cantara a 

monitorear en la pluma) , a fin de establecer una correlación entre pluma y granulometría 
 
Asimismo, debe correlacionar las características físicas registradas durante la medición de plumas de 
vuelco con las características físicas registradas en el predragado. 
 
 

Monitoreo diario de seguimiento 
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Los puntos denominados CAN 1 (por ser punto de medición de Nivel de Alerta) ,  CAN 2 , YPF- B-01, YPF- 
B-02,  YPF- B-04, YPF- E-01, YPF- E-02, S9- E-01 Y COP-E-01 representan para las tareas de la presente 
contratación la zona directa de obra. Se deberán agregar los puntos CAN -8 Y CAN 9  en las jornadas de 
implementación del ítem 5, para esos tramos. 
 
Durante todo el plazo de la obra y en forma mínima cuatro veces por semana o con la periodicidad 
semanal que la OPDS indique, se tomaran muestras de aguas en los puntos que representan la zona 
directa de obra y las zonas sensibles (SEN-01, SEN -02, SEN-03 y SEN -04). 
Sobre estas muestras se determinará Turbidez, PH, conductividad eléctrica, temperatura. 
Se deberá informar el estado de marea que corresponda para todos y cada uno de los muestreos en 
particular. 
Los resultados serán enviados a la Inspección dentro de las 24 horas de monitoreados, a fin de presentar 
respuesta rápida ante cualquier cambio eventual en la calidad de las aguas. 
 
El analito sólidos totales suspendidos debe cuantificarse como mínimo una vez a la semana en todos los 
puntos, y deberá desarrollarse una curva de correlación entre el parámetro turbidez vs. Solidos totales 
suspendidos, a fines de poder estimar en forma diaria la concentración de solidos en suspensión 
utilizando dicha correlación. 
 
Estos resultados serán compilados en un Informe Final de monitoreo durante dragado, el cual deberá 
ser rubricado por el representante ambiental de la Contratista y presentado ante el CGPLP. 
 
En forma trimestral se determinará en aguas, tanto en los puntos representativos de la zona de obra 
como en los puntos representativos de las áreas sensibles, los mismos parámetros indicados para la 
etapa de predragado. Todo esto de acuerdo con la DISP OPDS 45/16 
 
Para cada campaña se indicará en cada sitio de muestreo las coordenadas de los puntos de muestreo y 
la profundidad y hora a que se retiraron las muestras. También se deberá indicar si la toma de muestras 
se efectuó durante situaciones de marea bajante o creciente. 
 
La ejecución de estos trabajos será efectuada por un laboratorio habilitado por la OPDS contratado por 
la Contratista, de acuerdo con lo indicado en el Plan de Gestión Ambiental a ejecutar también por la 
Contratista, previa aprobación del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. 
 
La metodología de extracción a presentar deberá ser descrita en el Proyecto Ejecutivo previsto en las 
Especificaciones Técnicas Generales.  
 
 

Informes 

 
Luego de cada campaña de monitoreo la Contratista, mediante su Responsable de Medio Ambiente, 
elaborara un informe conteniendo todas las mediciones efectuadas con interpretación de los resultados 
y conclusiones. Los valores medidos deberán ser interpretados teniendo en cuenta la normativa vigente, 
efectuando tablas comparativas donde se visualice en forma rápida y sencilla los niveles de calidad 
ambiental medidos respecto de los normados. Los informes incluirán los correspondientes Protocolos 
Para el Informe y Certificados de Cadenas de Custodia de las mediciones efectuadas para cada uno. 
Se deberán presentar planos de ubicación de los puntos monitoreados por campaña. 
 
Los informes mínimos a presentar son: 
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1. Previo inicio dragado (Agua y Sedimento) 
2. Durante dragado (Compilación de mediciones semanales, Agua) 
3. Durante dragado (Pluma de turbidez: creciente-bajante) 
4. Final dragado (Agua y Sedimento) 
5. Durante dragado (Monitoreo trimestral, Agua completo, de acuerdo a la DISP OPDS 45/16)  
 
 
CERTIFICACION: 
La certificación del Ítem 2 se realizará de la siguiente forma: 
Una vez presentado por la Contratista y aprobado por la Inspección el Plan de Gestión Ambiental, se 
certificará el 20% del Ítem.  
El 80 % restante se pagará de la siguiente forma:  

 30% al presentar y ser aprobado por la Inspección el Informe Previo inicio dragado (Agua y 
Sedimento), junto con los PPI y CCC correspondientes al Informe. 

 5% al presentar y ser aprobado por la Inspección el Informe Durante dragado (Pluma de 
turbidez: creciente-bajante), junto con los PPI  y CCC correspondientes al Informe. 

 10% al presentar y ser aprobado por la Inspección el Informe Final De Monitoreos Diarios 
(Compilación de mediciones semanales, Agua), junto con los PPI y CCC correspondientes al Informe;  

 5% al presentar y ser aprobado por la Inspección el Informe Durante Dragado - Agua (Monitoreo 

trimestral, Agua completo, de acuerdo a la DISP OPDS 45/16) , junto con los PPI y CCC 
correspondientes al Informe;  

 30% restante al presentar y ser aprobado por la Inspección el Informe Final De Postdragado, 
junto con los PPI y CCC correspondientes al Informe. 

 
 
 

ITEM Nº 3 - DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 PIES EN ZONA DE TOMAS YPF MARGENES 
BERISSO Y ENSENADA 

 
Los trabajos a realizar en el presente Ítem comprenden el dragado de adecuación de los frentes de 
atraque de la Terminal YPF en las zonas de tomas operativas en ambas márgenes del  Canal Dock Central 
del Puerto La Plata en un ancho de 35 metros, respetando una banquina de 10 metros linderos a muelles. 
 
Las zonas a intervenir son : 
 

TABLA N° 6 - DESCRIPCION DE ZONAS A DRAGAR, PROFUNDIDADES y TALUDES DE DISEÑO 

 
SECTOR DENOMINACION TRAMO PROF 

[PIES] 
ANCHO 
DE 
SOLERA 
[M] 

BANQUINA 
(M) 

1 Tomas  BERISSO Prog. Km  
-1,100 a Km  
-0,340 

24,60 pies  
(-7,50 m) 

35  m 10 m 

2 Tomas ENSENADA Prog. Km  
-1,100 a Km  
-0,680 

24,60 pies  
(-7,50 m) 

35  m 10 m 
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El Contratista podrá realizar los dragados adoptando el sobre-dragado que considere necesario, en un 
todo de acuerdo con los anchos y profundidades máximas establecidos en la Tabla Nº3, para asegurar 
que las profundidades en el canal no sean inferiores en ningún momento a los valores de diseño 
indicados en la Tabla Nº 6. 
No se podrán ejecutar dragados en los diez metros (10m) linderos a muelles denominados zona de 
banquina.   
No se certificarán ni pagara sobredragados por debajo del perfil de proyecto a lograr.  
No se permite la ejecución de overflow dentro del Canal del Dock Central. 
 
La programación de las tareas de dragado dentro del Canal Dock Central deberá ser coordinada 
previamente con el CGPLP, PNA y Operaciones YPF a fin de tener despejada el área por razones de 
seguridad. La presente tarea podrá ser ejecutada en días alternados de acuerdo con la operatividad de 
los buques dentro del Dock Central.  
 
 
CERTIFICACIÓN: 
El presente ítem se cotizará en forma global incluyendo todos los gastos necesarios para la correcta 
ejecución del mismo, y se certificará de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7º: CERTIFICACION de las 
presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
Para la medición de la cantidad de obra ejecutada hasta perfil de proyecto se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
Se deberá realizar un relevamiento batimétrico mensual (efectuado según art. 14.b.3 del presente 
PByCT) del área a certificar.  
 
El porcentaje ejecutado se medirá como el porcentaje de avance de la diferencia neta de volumen entre 
los perfiles correspondientes al relevamiento batimétrico inicial efectuado según al artículo 14 inciso 
b.2 y al relevamiento batimétrico para certificado según al artículo 14 inciso b. 3..   
Con los resultados obtenidos se confeccionará un Acta de Medición. A la misma se le adjuntarán los 
planos y toda otra documentación que resulte necesaria para su correcta interpretación. En función del 
Acta de Medición se calculará el porcentaje que se ejecutó en cada mes y el total acumulado. Los 
resultados, tanto de cantidad física como los porcentajes, se volcarán en planillas específicas, aprobadas 
por la DIRECCIÓN DE OBRA, denominadas "Planilla de Medición". 
 
Para la aprobación final del ítem se deberá verificar el cumplimiento del perfil de proyecto contratado 
mediante relevamiento batimétrico final (efectuado según art. 14.b.5 del presente PByCT). 
 
 
 

ITEM Nº 4 - DRAGADO DE ADECUACION A 28 PIES EN CANAL DOCK CENTRAL DEL PLP - KM -1,100 
AL KM 0,000 y DIQUE INTERNO  
 
Los trabajos a realizar en el presente Ítem comprenden el dragado de adecuación del Canal Dock Central 
del Puerto La Plata a 28 pies al cero local, más la adecuación del Dique de giro interno de maniobras a 
23 pies en un diámetro de 150m , para lo cual se pretende obtener las siguientes profundidades.  
 

TABLA N° 7 - DESCRIPCION DE ZONAS A DRAGAR, PROFUNDIDADES y TALUDES DE DISEÑO 

 
SECTOR DENOMINACION TRAMO PROF 

[PIES] 
ANCHO 
DE 
SOLERA 

TALUDES 
(V:H) 

BANQUINA 
(M) 
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[M] 
1 Canal DOCK 

CENTRAL 
Prog. Km  
-1,100 a Km 
0,000 

28pies (-8,54m) 50  m 1:5  

2 DOCK CENTRAL - 
ENSENADA 

Prog. Km  
0,000 a Km  
-0,450 

28pies (-8,54m) 35 m  10 m 

3 DIQUE INTERNO Prog. Km  
-1,300 a Km 
 -1,100 

23pies (-7,00m) 150 m 1:5 10 m 

 
 

La Contratista deberá dragar la zona de transición entre el kilómetro -1,100 de 50 m de ancho a 28 pies 
(-8,54m) hasta la zona de giro interna ,Dique Interno de Maniobras, centrada en progresiva kilómetro -
1,200 de 150 metros de diámetro a 23pies (-7,00m).  
El centro de la zona de giro interna (Dique Interno de Maniobras) se ubica  en las siguientes coordenadas 
Gauss Krüger Faja 6 _ Datum WGS84 Este = 6.417.784,1892     Norte = 6.141.123,8355. 

 
El Contratista podrá realizar los dragados adoptando el sobre-dragado que considere necesario, en un 
todo de acuerdo con los anchos y profundidades máximas establecidos en la Tabla Nº3, para asegurar 
que las profundidades en el canal no sean inferiores en ningún momento a los valores de diseño 
indicados en la Tabla Nº 7. 
No se podrán ejecutar dragados en los diez metros (10m) linderos a muelles denominados zona de 
banquina.   
Para el resto de los sectores no se certificarán ni pagara sobredragados por debajo del perfil de proyecto 
a lograr.  
 
Para todos los casos en que se ha referido a taludes de los canales de diseño, dicho talud será de estricto 
cumplimiento entre la solera del canal o área a dragar y la cota –4,0 m referidos al cero del puerto local. 
No se permite la ejecución de overflow dentro del Canal del Dock Central. 
 
La programación de las tareas de dragado dentro del Canal Dock Central deberá ser coordinada 
previamente con el CGPLP, PNA y Operaciones YPF a fin de tener despejada el área por razones de 
seguridad. La presente tarea podrá ser ejecutada en días alternados de acuerdo con la operatividad de 
los buques dentro del Dock Central.  
 
CERTIFICACIÓN: 
El presente ítem se cotizará en forma global incluyendo todos los gastos necesarios para la correcta 
ejecución del mismo, y se certificará de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7º: CERTIFICACION de las 
presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 
Para la medición de la cantidad de obra ejecutada hasta perfil de proyecto se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
Se deberá realizar un relevamiento batimétrico mensual (efectuado según art. 14.b.3 del presente 
PByCT) del área a certificar.  
 
El porcentaje ejecutado se medirá como el porcentaje de avance de la diferencia neta de volumen entre 
los perfiles correspondientes al relevamiento batimétrico inicial efectuado según al artículo 14 inciso 
b.2 y al relevamiento batimétrico para certificado según al artículo 14 inciso b. 3..   
Con los resultados obtenidos se confeccionará un Acta de Medición. A la misma se le adjuntarán los 
planos y toda otra documentación que resulte necesaria para su correcta interpretación. En función del 
Acta de Medición se calculará el porcentaje que se ejecutó en cada mes y el total acumulado. Los 
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resultados, tanto de cantidad física como los porcentajes, se volcarán en planillas específicas, aprobadas 
por la DIRECCIÓN DE OBRA, denominadas "Planilla de Medición". 
 
Para la aprobación final del ítem se deberá verificar el cumplimiento del perfil de proyecto contratado 
mediante relevamiento batimétrico final (efectuado según art. 14.b.5 del presente PByCT). 
 
 

ITEM Nº 5 –DRAGADO DE ADECUACION EN CANAL DE ACCESO DEL PLP  
 
El CGPLP dispondrá la ejecución de tareas de dragado de adecuación en el Canal de Acceso en el  tramo 
km 7,500 al km 9,000,  en sectores a definir por la inspección de obra donde se registren 
sedimentaciones por sobre los perfiles de proyecto habilitados por la DIA OPDS 45/16, en veinte (20) 
ciclos completos de dragado (- Navegación hacia la zona de dragado.- Dragado.- Navegación hacia la 
zona de descarga.- Ubicación en zona de descarga.- Descarga) de acuerdo a lo indicado en el presente 
PBYC. 
Estos ciclos completos  de dragado de adecuación serán solicitados al dragador con el fin de utilizar la 
draga en eventuales tiempos muertos de dragado producidos por la operatividad de la terminal YPF y 
la imposibilidad temporaria de efectuar tareas de dragado en las adyacencias a los sitios operativos  en 
los sectores interiores del Dock Central . 
 
A fin de controlar la efectividad de la tarea, la contratista deberá realizar el relevamiento de predragado 
según art. 14.b.2. en el total del Canal de Acceso del PLP , entre los kilómetros -1,310 al km 9,000, acorde 
al art. 14.b.7.  
Luego de la intervención en la zona, la Contratista deberá realizar una batimetría mensual según art. 
14.b.3 para control de las tareas .  
 
El presente ítem se cotizará mensualmente, en forma unitaria por ciclo completo de dragado. 
 
CERTIFICACIÓN: 
El presente ítem se cotizará en forma unitaria por ciclo completo de dragado, distribuyendo las pasadas 
de draga en las zonas indicadas por la inspección de acuerdo a los picos encontrados en la batimetría 
inicial ejecutada por la contratista según art. 14.b.2., y transportando el material dragado a la zona 
habilitada,  incluyendo todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del mismo. 
 
 
Con los resultados obtenidos se confeccionará un Acta de Medición. A la misma se le adjuntarán los 
planos y toda otra documentación que resulte necesaria para su correcta interpretación. En función del 
Acta de Medición se computarán la cantidad de ciclos completos de dragados  que se ejecutaron en cada 
mes y el total acumulado. Los resultados,  se volcarán en planillas específicas, aprobadas por la 
DIRECCIÓN DE OBRA, denominadas "Planilla de Medición". 
 
 
Artículo 7º: CERTIFICACION 
 
Para el cumplimiento del presente Artículo se tendrá en cuenta lo contemplado en los artículos 
correspondientes del Capítulo VII “De la medición y el pago” de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario.  
 
Las Planillas de Cotización del Oferente una vez contratada la Obra, pasarán a ser la base para la 
medición, certificación de obras, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obra, etcétera.   
 
La Medición se hará por ítems, conforme figuren en la Planilla de Cotización y en el Plan de Trabajos.  
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Para aquellos ítems para los cuales se haya estipulado un precio global, en el Acta de Medición se fijarán 
los porcentajes de incidencia de los diversos rubros que componen el mismo y/o lo indicado para cada 
Ítem en particular , cuando así corresponda, y se determinará el porcentaje de ejecución mensual del 
ítem, y su acumulado. 
 
Para aquellos ítems para los cuales se haya estipulado un precio unitario se medirá la cantidad física 
realizada en cada mes y el total acumulado.   
 
De la multiplicación de las cantidades medidas por los precios unitarios pactados, más los porcentajes 
ejecutados de los ítems con precio global multiplicados por el monto global pactado correspondiente, 
dividido por cien, se obtiene el certificado total del mes. El modelo del Certificado de Obra será aprobado 
por la DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
La certificación FINAL de los trabajos de dragado se efectuará una vez comprobado mediante 
relevamiento batimétrico final (efectuado según art. 14.b.5 del presente PByCT) que se ha obtenido el 
perfil de proyecto contratado, cumplimentando los requerimientos de profundidades, taludes y ancho 
de solera detallados para los distintos tramos en el presente pliego.   
 
Los Certificados mensuales se confeccionarán en dólares, y deberán ser suscritos por los Representante 
Técnico y Legal y refrendado por la Inspección, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores 
a la aprobación del relevamiento batimétrico constituido en Acta de Medición.  
Dichos Certificados de Obra, debidamente conformados y rubricados, darán origen y habilitarán a la 
presentación de las facturas correspondientes por parte de la Contratista. Las facturas se confeccionarán 
en pesos, para lo cual se tomará el valor del cambio del dólar del Banco Nación Argentina tipo vendedor 
del día anterior a la facturación. En caso de que la factura sea emitida con posterioridad al 5to día hábil 
desde la aprobación del certificado correspondiente, se deberá considerar el valor del cambio del dólar 
del Banco Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al 5to día hábil desde la aprobación del 
certificado. 
 
En caso que el Contratista no diera cumplimiento a las obras previstas en el Pliego y/o al Programa de 
Trabajos aprobado, o no hubiera alcanzado los requisitos mínimos de navegabilidad exigidos para los 
canales, zona de giro y sitios de atraque, en los términos descriptos en las Bases y Condiciones  Técnicas, 
el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, por intermedio de la Inspección, no refrendará el Certificado 
ni le dará curso hasta tanto se subsanen los inconvenientes o retrasos que originaron la falta de 
cumplimiento del Contrato por parte del Comitente, sin perjuicio de los daños y perjuicios que 
correspondan.- 
 
 
Artículo 8º: FORMA DE PAGO 
 
El pago de los trabajos contratados se hará de acuerdo a mediciones mensuales de avance y/o lo 
indicado para cada Ítem en particular y sus correspondientes certificados calculados de acuerdo al 
Artículo anterior. 

 
Los pagos deberán hacerse dentro de los treinta días (30 días) de presentación de las facturas en la Mesa 
de entradas del CGPLP. La falta de cumplimiento de esta obligación, dará derecho al Contratista a 
percibir los respectivos intereses moratorios, los cuales correrán desde el vencimiento del plazo de 
pago.  

 
Dichos intereses deberán ser abonados conjuntamente con el pago del certificado, y la tasa de interés 
será la fijada por el Banco Provincia de Buenos Aires para el descuento de los certificados de obras 
públicas a la fecha de emisión del certificado correspondiente. 
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Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá como garantía de 
obra, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 42 de la Ley 6021. El contratista podrá reemplazar este 
importe por la presentación de una garantía equivalente, constituida de conformidad con lo previsto en 
el artículo 15º  de las Condiciones Legales del presente pliego. 
 
. 
 
Artículo 9º :  ZONA DE DESCARGA DEL MATERIAL DRAGADO 
 
La descarga se efectuará en aguas abiertas del Rio de La Plata, en la zona habilitada para tal fin aprobada 
por la Dirección de Vías Navegables de la Nación, indicada en la siguiente tabla: 

TABLA N° 8 - COORDENADAS ÁREA DE VUELCO 

PROYECCION GAUSS-KRUGER 

ELIPSOIDE WGS 84 

Punto Este Norte 

1 6.425.921,6451 6.147.692,1783 

2 6.426.695,6334 6.149.536,3427 

3 6.427.617,7155 6.149.149,3485 

4 6.426.844,7272 6.147.305,1842 

 
El material se volcará en forma pareja y el Contratista deberá asegurarse que no se deposite en otras 
áreas que no sean las específicamente autorizadas, ni que origine perjuicios a terceros, o provoque un 
impacto ambiental negativo. 
 
 
Artículo 10º: MATERIAL A EXTRAER. 
 
El tipo de material a dragar existente en el interior del Puerto La Plata, consiste en una mezcla de limo, 
arena y arcilla de consistencia magra y de un peso específico de 1,3 a 1,6 ton/m3; en general de buenas 
condiciones de dragabilidad.  
 
Se deberá prever que en el dragado a llevar a cabo aparezcan sectores de mayor compacidad. El 
Contratista podrá realizar a su costo los estudios que juzguen apropiados a efectos de precisar el 
conocimiento de las características de los suelos a extraer. El Contratista no podrá alegar 
desconocimiento en ese sentido para formular reclamos durante el transcurso de las obras. 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata dispone de estudios de suelos realizados en determinados 
sectores linderos a las zonas afectadas por los trabajos de dragado, los que están disponibles para 
consulta de la Contratista.  
 
La naturaleza del material mencionado no excluye la posibilidad que elementos extraños tales como 
cables, hierros, cadenas, trozos de bloques de hormigón, neumáticos, etc., puedan aparecer durante las 
operaciones normales de dragado, los que deberán ser extraídos por el Contratista sin formular 
reclamaciones ni requerir como compensación el pago de suma adicional alguna. 

http://www.puertolaplata.com/


 

Gilberto Gaggino s/n entre Italia y Ortiz de Rosas. Ensenada (1925). Buenos Aires. Argentina. 
Tel: (54) 0221 460-1048 – www.puertolap lata.com  Pág. 66 

 
 
Artículo 11º: SUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS y MAQUINARIA A UTILIZAR EN OBRA. 
 
El Contratista deberá asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia del tren de dragado 
y otros equipos auxiliares propuestos en su Oferta, y en general por todos los medios utilizados para el 
cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos. 
 
El equipo principal solicitado para la ejecución de la tarea es una draga de succión por arrastre (TSHD) 
con cántara de capacidad suficiente para cumplimentar rendimientos de trabajo en el plazo de obra 
previsto, con posibilidad de vuelco de los sedimentos dragados en la zona de disposición aprobada por 
DNVN en aguas exteriores. En función de ello, la capacidad de cántara mínima será de 2.000 m3. (Dos 
mil metros cúbicos). 
 
En caso de que cualquiera de dichos medios resultare insuficiente, el Contratista está obligado, a fin de 
cumplir los plazos contractuales, a agregar a sus expensas los equipos complementarios necesarios para 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas.  
 
Si alguno de los equipos sufriera averías que impidieran su normal utilización, el Contratista está 
obligado, para dar cumplimiento a los requerimientos contractuales, a incorporar el equipo 
complementario que sea necesario, sin que ello signifique un aumento en el monto de los trabajos 
contractuales, ni reconocimiento de gastos por movilización y desmovilización de estos equipos 
complementarios, si los hubiera. 
 
El Contratista será único responsable por la cantidad y calidad del equipo, artefactos navales y 
maquinaria a utilizar en la obra, se trate de equipo propio o alquilado. Este deberá ser tal que permita 
la correcta ejecución de los trabajos dentro de los plazos previstos en el Programa de Trabajos aprobado, 
para lo cual el Contratista deberá realizar las reparaciones y adecuaciones pertinentes, y efectuar los 
mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes para asegurar dicho Programa. 
 
Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, así como por una eventual 
insuficiencia del mismo para la ejecución de determinada tarea no serán motivo para el reconocimiento 
de ampliaciones de plazo en el Programa de Trabajos aprobado y harán pasibles al Contratista de las 
penalidades contempladas en el presente Pliego. 
 
En caso que el o los equipos provistos produzcan interferencias o demoras incompatibles con la 
actividad comercial que se desarrolla en el Puerto, u ocasione daños al medio ambiente en razón de 
emisiones o perdidas que no fueran subsanables, o produzca sobredragados  locales o totales superiores 
a los indicados en el presente Pliego, o genere daños en las estructuras de los frentes de muelles directos 
o indirectos , el Contratista, previa intimación al respecto por parte del Comitente, deberá reemplazarlo 
dentro de los (60) días, por otro de igual o superior rendimiento que no genere los inconvenientes 
producidos por el anterior, sin que ello sea motivo para el reclamo del pago de monto adicional alguno  
 
El Contratista deberá mantener en obra el equipo para realizar y finalizar cada uno de los trabajos 
incluidos en el presente Pliego dentro del período de ejecución previsto en el Programa de Trabajos 
aprobado, y no podrá bajo ningún concepto proceder a su retiro antes de la terminación del trabajo 
indicado por Etapa sin la autorización del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata quien podrá solicitar 
a su vez el previo reemplazo de la maquinaria correspondiente por otra de iguales o superiores 
características y/o producción, previa autorización del Comitente. 
 
Los efluentes oleosos de los equipos de dragado o auxiliares, en caso de que los hubiera, deberán ser 
dispuestos en recipientes adecuados y enviarlos a plantas de tratamiento habilitadas a tal fin, o recibidos 
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por empresas habilitadas por autoridad competente haciéndose cargo el Contratista de todos los gastos 
que de allí deriven. La metodología estará detallada en el Plan de Gestión Ambiental. 
 
Los equipos afectados a la obra deberán estar alistados y en condiciones operativas previo al inicio de 
cada etapa constructiva. 
 
Los trabajos se iniciarán una vez aprobado por el Comitente el Proyecto Ejecutivo de las Obras y el 
Programa Definitivo de Trabajos, de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones Legales. 
 
 
Artículo 12º:  INTERFERENCIAS DE CAÑERÍAS Y OTROS ELEMENTOS. 
 
Los trabajos que se lleven a cabo, tanto por parte de las dragas, pontones y/o equipos auxiliares, como 
en lo referente a tendidos de cañerías, instalación de boyas, etc., no deberán ocasionar riesgos o 
inconvenientes a la navegación durante las veinticuatro (24) horas del día, ni restricciones en el Canal 
de Acceso al Puerto La Plata y su Dock Central.  
Son de cumplimiento estricto las normas para paso de buques establecidas en el Artículo 20º de las 
presentes Especificaciones  Legales y/o reglamentaciones existentes o que se establezcan en el futuro. 
 
 
Artículo 13º :  POSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 
 
La ubicación de los equipos de dragado y embarcaciones auxiliares, deberá realizarse mediante sistemas 
de posicionamiento satelital con corrección diferencial en tiempo real. El sistema empleado deberá ser 
puesto a consideración del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y deberá ser aprobado por éste. 
Independientemente que la corrección diferencial se realice utilizando estaciones fijas en tierra, por 
señal de radiofaros o mediante la posición de satélites que orbitan en trayectorias conocidas, el error de 
los equipos a utilizar en tiempo real deberá ser inferior a un (1) metro. 
La instalación, funcionamiento, mantenimiento y demás gastos de operación serán a cargo del 
Contratista. 
 
El Contratista es único responsable por el correcto uso de los equipos de posicionamiento. Diariamente 
deberá controlarse la exactitud de los mismos contrastando con un punto fijo de coordenadas conocidas 
de la costa o próximo a ella, a los efectos de salvar cualquier diferencia que pudiera producirse. 
 
 
Artículo 14º :  RELEVAMIENTOS Y MEDICIONES.  
 
Requisitos para la aceptación de los trabajos. 
 
Los requisitos establecidos para la aceptación de los trabajos son los que a continuación se detallan: 
 
14.a1) Dragado Canal Dock Central Y Dique Interno De Maniobras 

 
La aceptación de los trabajos referidos se realizará mensualmente a efectos que se verifique el 

cumplimiento  a perfil de proyecto de los trabajos contratados con un relevamiento ejecutado con las 
formalidades dispuestas a tal fin en el presente Artículo, comprobando que el tramo en cuestión se 
encuentra dragado en toda su sección por debajo del perfil de diseño. 

 
14.a2) Dragado Canal De Acceso 
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La aceptación de los trabajos referidos se realizará mensualmente a efectos que se verifique el 
cumplimiento de los trabajos contratados, comprobando la cantidad de ciclos completos de dragado. 

 
 

14.b) Relevamientos. 
 
La Inspección supervisará las tareas de relevamiento que realizará el Contratista establecidas en las 
presentes Especificaciones Técnicas Particulares y podrá modificar los procedimientos que no le 
satisfagan, por lo tanto las fechas de los relevamientos serán comunicadas a la Inspección con dos días 
hábiles de anticipación y consensuadas con la misma. La Inspección permanecerá a bordo de la 
embarcación de relevamientos para prestar conformidad a la metodología con que se efectúen los 
mismos y antes de desembarcar deberán suministrarle en forma digital los datos crudos del 
relevamiento, además del registro de mareas, en un formato compatible con el del software Hydro que 
utiliza el CGPLP para procesamiento de datos y confección de planos. 
 
 
14.b.1) Relevamiento referencial para la cotización de los trabajos de dragado  
 
Se acompaña con estas Especificaciones un relevamiento batimétrico, realizado en octubre  2022, del  
Dock Central del Puerto La Plata. Los levantamientos ejecutados se encuentran redactados en los Planos 
que se adjuntan a estas Especificaciones. 
 
Los relevamientos realizados consistieron en el sondaje de perfiles perpendiculares a los ejes 
respectivos con separaciones variables. La longitud mínima de los perfiles transversales cubre siempre 
el ancho de cada canal. 
 
Los cómputos que resulten del material a extraer sólo se han considerado a los efectos del Consorcio 
para la conformación del presupuesto oficial y no serán considerados para eventuales reclamos del 
Contratista. 
 
 
14.b.2) Relevamiento inicial de predragado. 
 
Dentro de los quince (15) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Iniciación de las Tareas, 
el Contratista realizará un primer relevamiento, que se ajuste en lo general a las pautas establecidas en 
el punto 14.b.7), de la totalidad de las áreas indicadas como alcance de las tareas consideradas para la 
Oferta entre los kilómetros -1,310 al kilómetro 0,000 y los kilómetros 7,500 al kilómetro 9,000, a los que 
deberá incorporar la zona de vuelco autorizada. El relevamiento se hará por el Contratista con presencia 
de la Inspección que designe el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. 
 
Basándose en sus resultados se trazarán las respectivas plantas (batimetrías) y secciones las que, una 
vez convenidas en forma final por ambas partes, serán firmadas por el Consorcio de Gestión del Puerto 
La Plata y el Contratista y constituirán la fiel representación de las áreas de interés. 
 
El relevamiento se utilizará exclusivamente para la elaboración del Plan De Tareas que el Contratista 
deberá presentar ante la Inspección, será considerado a todos los fines como el estado de los Canales y 
sitios de atraque previo al inicio de los trabajos, y las plantas y secciones, una vez conformadas de común 
acuerdo por las partes, serán la base para las mediciones posteriores que se realicen durante el plazo 
del Contrato. 
 
Este relevamiento será el utilizado para la confección de las planillas de control de sedimentación 
indicadas en el Artículo 30º de las presentes Especificaciones Técnicas. 
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Los resultados del presente relevamiento no darán derecho al Contratista a modificar de modo alguno 
los montos de la oferta en los términos que fuera oportunamente presentada.  
 
 
14.b.3) Relevamientos de verificación del dragado  
 
Durante la etapa de obra, el Contratista deberá realizar relevamientos mensuales en las zonas de trabajo 
a fin de controlar, medir y certificar el avance de obra. 
 
La separación de perfiles y las pautas generales de ejecución se ajustarán a lo indicado en el punto 
14.b.7) del presente Artículo. 
 
La inspección podrá solicitar relevamientos intermedios a fin de controlar el avance y rendimiento. 
 
 
14.b.4) Relevamientos en las áreas de depósito del material 
 
Zona de Disposición Exterior Autorizada: la Contratista deberá efectuar las siguientes batimetrías que 
cubran el total del polígono habilitado para tal fin. 

1. En forma previa al inicio de tareas de dragado, se efectuará un relevamiento batimétrico en la 
zona autorizada de disposición final en aguas exteriores, el cual servirá de base para cotejar la 
evolución de la misma al finalizar la obra. 

2. Al finalizar la tarea de dragado se deberá efectuar un relevamiento batimétrico de control en la 
zona autorizada de depósito del material en aguas exteriores para verificar su comportamiento  

En ambos casos serán perfiles perpendiculares al eje del Canal de Acceso sobre el área en cuestión, con 
una separación máxima de 200 m, las que se extenderán hasta 1000 m de los extremos de la posición de 
la zona de descarga, de tal modo el área a cubrir con relevamientos es de 3000 x 4000 m. 
 
 
14.b.5) Relevamiento final 
 

A la finalización de la Obra, se realizará un relevamiento batimétrico general de la zona de la 
presente contratación, para certificar las condiciones de entrega de estas. La densidad y disposición de 
perfiles será la indicada en el punto 14.b.7) de este Artículo. El relevamiento se hará por el Contratista 
con presencia de la Inspección que designe el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. 
 
 
14.b.6) Pautas para la entrega de documentación 
 
Todos los relevamientos que se realicen deberán ser entregados al Consorcio de Gestión del Puerto La 
Plata, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 

1) Para las batimetrías de los canales y áreas de disposición: un original y dos (2) copias, una de 
estas será firmada como recibida y quedará para el Contratista. Se entregarán también los 
perfiles y fajas de sondaje que sirvieron de base para su realización, con indicación de las alturas 
de marea correspondientes y los parámetros de propagación adoptados. 

 
2) Para los perfiles transversales de los canales, se entregarán tres (3) juegos. 

 
3) En todos los planos se deberá indicar la escala, fecha o fechas de relevamiento, elipsoide de 

reducción y nivel de referencia. En las batimetrías se deberá trazar la grilla Gauss Krüger. 
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4) Para los planos batimétricos como para los perfiles transversales deberá entregarse también el 

soporte digital correspondiente, elaborando la representación de la citada documentación con 
los programas de dibujo más comunes (autocad) en archivos intercambiables, más el escaneo 
en pdf del plano y/o perfil firmado por el Representante Técnico del Contratista. El sistema de 
relevamiento y posicionamiento que utilice el Contratista (software hidrográfico) deberá ser 
compatible con el disponible por el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. Caso contrario, 
deberá entregar a ésta una copia autorizada del mismo.  
 

5) Todos los documentos, tanto en formato papel como pdf, serán firmados por el Representante 
Técnico del Contratista. 
 

6) Del total de los relevamientos efectuados se deberá entregar los datos en forma digital (txt, csv, 
excel) , donde se distingan en forma individual por columna: los datos crudos del relevamiento, 
registro de mareas, y  profundidades corregidas en un formato compatible con el del software 
Hydro y Autocad Civil 3D que utiliza el CGPLP para procesamiento de datos y confección de 
planos.  
 

7) Además, los planos de planimetría deberán contener la nube de puntos con su 
georreferenciación (norte, este, cota referida al cero local). 
 

 
 
14.b.7) Pautas generales de ejecución de los relevamientos 
 

1) El Contratista deberá disponer de una embarcación adecuada para ejecutar los relevamientos, 
con buena maniobrabilidad tanto en zonas confinadas como abiertas. 

 
2) Equipo ecosonda de 210 KHz o multifrecuencia incluyendo esta frecuencia, que será la utilizada 

para la determinación de la batimetría. 
 

3) Los perfiles transversales a sondear en los canales para los relevamientos generales tendrán una 
separación máxima de acuerdo a lo fijado en el presente, y serán perpendiculares al eje del canal. 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata podrá disponer la ejecución de perfiles en secciones 
intermedias, sin que ello represente el reconocimiento de pago adicional alguno para el 
Contratista. 

 
4) En la zona de giro de Cuatro Bocas (en caso de ser una zona de la presente contratación) se 

complementarán con perfiles radiales que aseguren la total cobertura del área dragada. 
 

5) A partir de la información de los perfiles y secciones transversales relevadas se trazarán las 
batimetrías correspondientes. 

 
6) Los instrumentos y márgenes de precisión de mediciones serán consideradas por el Comitente, 

contra la presentación del equipamiento que el Contratista proponga para la ejecución de las 
tareas, si lo considera necesario a los efectos mismos de su verificación.  

 
7) Antes de cada relevamiento se efectuará una calibración de la sonda ecógrafa que será llevada a 

cabo pasando una barra metálica por debajo de la embarcación a diferentes profundidades. La 
exactitud de las mediciones será de 0,02 metros. El trazo superior del diagrama de la ecosonda 
se adoptará como determinante para la obtención de la profundidad real del perfil. Las 
profundidades serán referidas al plano de reducción que se fija en el presente Pliego. 
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8) El sistema de posicionamiento a utilizar será GPS diferencial con un error a tiempo real inferior 

al metro (1m). 
 

9) Las escalas que se adoptarán para los planos serán las siguientes: 
 
Perfiles transversales: Horizontal 1:1000 

Vertical:    1: 100 
Batimetrías: En zonas del canal     1:2000 

En zonas de muelles 1:1000    (Dock Central) 
 

10) Longitud y separación entre perfiles. 
 
10.1.- En la zona del Canal Exterior, entre km 7,900 a km 13,500 se realizarán perfiles transversales 
separados 50 (cincuenta) metros entre sí con un apartamiento mínimo del eje de 135 metros a ambos 
lados, también se realizarán tres perfiles longitudinales, uno sobre el eje y los restantes a ambos lados 
del mismo a una distancia de 70 metros del eje. 
 
10.2.- En el Canal de Acceso desde km 5,400 a km 7,900, se realizarán perfiles transversales separados 
50 (cincuenta) metros entre sí con un apartamiento mínimo del eje de 120 metros a ambos lados, 
verificando llegar hasta la cota -4,0 m de cumplimiento de perfil, también se realizarán tres perfiles 
longitudinales, uno sobre el eje y los restantes a ambos lados del mismo a una distancia de 60 metros 
del eje. 
 
10.3.- En el Canal de Acceso desde km 2,020 a km 5,400, se realizarán perfiles transversales separados 
50 (cincuenta) metros entre sí con un apartamiento mínimo del eje de 70 metros a ambos lados, 
verificando llegar hasta la cota -4,0 m de cumplimiento de perfil, también se realizarán tres perfiles 
longitudinales, uno sobre el eje y los restantes a ambos lados del mismo a una distancia de 45 metros 
del eje. 
 
10.4.- En el Canal de Acceso desde km 1,820 a km 2,020, se realizarán perfiles transversales separados 
25 (veinticinco) metros entre sí con un apartamiento mínimo del eje variable desde de 70 metros a 
ambos lados en progresiva km 2,020 hasta 175 metros a ambos lados en progresiva km 1,820, 
verificando llegar hasta la cota -4,0 m de cumplimiento de perfil ,también se realizarán tres perfiles 
longitudinales, uno sobre el eje y los restantes a ambos lados del mismo a una distancia de 45 metros 
del eje. 
 
10.5.- En Cuatro Bocas desde km 1,370 a km 1,820, se realizarán perfiles transversales separados 25 
(veinticinco) metros entre sí con un diámetro mínimo de 550 metros o hasta llegar a cota -4,0 m , 
también se realizarán tres perfiles longitudinales, uno sobre el eje y los restantes a ambos lados del 
mismo a una distancia de 25 metros del eje. 
 
10.6.- En el Gran Dock Central desde km 0,650 a km 1,370, se realizarán perfiles transversales separados 
25 (veinticinco) metros entre sí con un apartamiento mínimo del eje de 70 metros hacia el Veril Rojo y  
un apartamiento mínimo del eje de 100metros hacia el Veril Verde o hasta llegar a cota -4,0 m , también 
se realizarán tres perfiles longitudinales, uno sobre el eje y los restantes a ambos lados del mismo a un 
apartamiento del eje de 60 metros hacia el Veril Rojo y  un apartamiento del eje de 90 metros hacia el 
Veril Verde 
 
10.7.- En el Gran Dock Central desde km -1,100 a km 0,650, se realizarán perfiles transversales 
separados 25 (veinticinco) metros entre sí con un apartamiento mínimo del eje de 65 metros a ambos 
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lados o hasta llegar a cota -4,0 m , también se realizarán tres perfiles longitudinales, uno sobre el eje y 
los restantes a ambos lados del mismo a una distancia de 25 metros del eje.  
 
10.8.- En el Dique Interno de Maniobras desde km -1,310 a km -1,100, se realizarán perfiles 
transversales separados 25 (veinticinco) metros entre sí con un apartamiento máximo de los frentes del 
muro de 10 metros a ambos lados, también se realizarán tres perfiles longitudinales, uno sobre la 
continuación del eje del canal  y los restantes a ambos lados del mismo a una distancia de 25 metros del 
eje. 
 
10.9.- En la Zona de disposición final en aguas externas (vertedero) serán perfiles perpendiculares al eje 
del Canal de Acceso sobre el área en cuestión, con una separación máxima de 200 m, las que se 
extenderán hasta 1000 m de los extremos de la posición de la zona de descarga, de tal modo el área a 
cubrir con relevamientos es de 3000 x 4000 m. 
 
10.10.- El total de los perfiles deberá ser de estricto cumplimiento y relevamiento hasta la cota -4,00 
metros referida al cero local. 
 
 
Artículo 15º :  PLANOS DE COMPARACIÓN. 
 
Los sondajes de los relevamientos batimétricos deberán ser referidos al Cero del Puerto La Plata, cero 
local. 
 
Todos los planos, perfiles, y demás documentación relacionada con la obra y específicamente con los 
trabajos de dragado deberán estar reducidos a este nivel. 
 
 
Artículo 16º : PRECAUCIONES EN EL DRAGADO. 
 
El presente Artículo tiene el carácter general y es aplicable a todas las tareas que componen el conjunto 
de la obra. Situaciones particulares para trabajos específicos, como ser los relacionados con las 
operaciones de dragado, están contemplados en las presentes Especificaciones Técnicas que integran 
este Pliego. 
 
Teniendo en cuenta las características de los trabajos a realizar y las condiciones en que los mismos han 
de desarrollarse, el Contratista deberá adoptar las medidas de seguridad, prevención y señalización que 
sean necesarias para la adecuada ejecución de las tareas y en cumplimiento de la legislación vigente, así 
como todas aquellas medidas que sobre el particular le requiera la Prefectura Naval Argentina, siendo 
único responsable ante cualquier daño o accidente a personas, instalaciones, embarcaciones, etc. 
 
El Contratista realizará la ejecución de los dragados y operaciones auxiliares con arreglo a las normas 
de seguridad que para este tipo de trabajos señala la legislación vigente, poniendo especial cuidado en 
el correcto balizamiento de las dragas e instalaciones auxiliares, tanto de día como de noche. 
 
De forma especial se tomarán las precauciones para que durante el transporte desde el punto de 
dragado a la zona de volcado, no se produzcan fugas del producto. Las mismas precauciones deberán 
tomarse en los elevadores y sus tuberías de inspección si se utiliza este tipo de vertido. 
 
El Comitente podrá ordenar el paro de la obra, con cargo al Contratista en el caso de que se produzcan 
estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos. Durante la ejecución de los trabajos, los 
movimientos de la draga de un sector de trabajo a otro serán coordinados por el Contratista y la 
Inspección.  
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Artículo 17º : SEÑALIZACIÓN.  ILUMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES. 
 
El Contratista deberá suministrar, colocar y mantener a sus expensas aquellos elementos, boyas, 
amarres y cabos que se requieran para asegurar su equipo flotante y también las boyas, luces y señales 
(en caso de corresponder) que las autoridades competentes puedan indicar o que el Consorcio de 
Gestión del Puerto La Plata considere necesarias. 
 
Será a cargo del Contratista el suministro, colocación y mantenimiento de las boyas, amarres, cabos, 
fondeos, etc. que sean necesarios para asegurar los equipos flotantes que operan en la obra, e 
iluminarlos y señalizarlos de acuerdo lo indiquen las reglamentaciones vigentes.  
 
Deberá comunicar a la Prefectura Naval Argentina los campos de anclas de esos equipos, la ubicación de 
fondeos, períodos de operación, etc. con la debida antelación. 
 
Todo el personal que intervenga en la obra deberá contar con los elementos de seguridad adecuados, 
conforme a las reglamentaciones vigentes. Según corresponda deberán disponer de casco, protectores 
oculares y/o auditivos, guantes, botines de seguridad, correas y arneses de sujeción, salvavidas, etc.  
 
 
Artículo 18º :  MOVIMIENTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO. 
 
El Contratista será responsable de la ubicación y mantenimiento de todas las señales costeras, balizas, 
marcaciones y boyas necesarias para la realización de los trabajos y deberá comunicar por escrito al 
Consorcio de Gestión del Puerto La Plata sobre la posición de las mismas respecto al sistema de 
coordenadas indicado. 
 
Cuando por causa de los trabajos de dragado sea necesario reubicar temporariamente o definitivamente 
una boya o marcación, el Contratista informará con la máxima antelación posible al Consorcio de Gestión 
del Puerto La Plata sobre la realización de cualquiera de estas tareas, con mención de los recaudos que 
tomará para la seguridad de la navegación. Aprobado por el Comitente el o los desplazamientos, dará el 
aviso correspondiente a la Prefectura Naval Argentina y al Servicio de Hidrografía Naval. 
 
Una vez concluidos los motivos que dieron origen al movimiento temporario de la o las señales, el 
Contratista deberá reponerlas en su emplazamiento original, dando el oportuno aviso a los organismos 
precedentemente nombrados. 
 
En dicha tarea deberá tomar los recaudos pertinentes ya que cualquier rotura de cadenas, pérdida del 
muerto de anclaje, averías en el cuerpo, paneles o linternas de la boya, etc. serán a exclusivo cargo del 
Contratista. 
 
 
Artículo 19º :  RÉGIMEN MARÍTIMO. 
 
Será de aplicación lo establecido en el Artículo Nº 35 de las Bases y Condiciones Legales Generales y 
Particulares – Tomo I del presente PByC. 
 
 
Artículo 20º :  PASO DE BUQUES. 
 

http://www.puertolaplata.com/


 

Gilberto Gaggino s/n entre Italia y Ortiz de Rosas. Ensenada (1925). Buenos Aires. Argentina. 
Tel: (54) 0221 460-1048 – www.puertolap lata.com  Pág. 74 

El Contratista mantendrá informado al Comitente con la suficiente anticipación, con respecto a sus 
actividades a efectos de que este último pueda coordinar las mismas con las Autoridades competentes, 
particularmente en lo referente a la localización de sus unidades y equipos. 
 
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a dar paso libre a los barcos que 
entren y salgan del Puerto, no entorpeciendo las maniobras de los mismos, estando obligado a cumplir 
cuantas instrucciones reciba de la Inspección de obra en relación con el asunto, no pudiendo reclamar 
el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior. 
 
Disposiciones generales: 
 
Para el paso de buques, los equipos de dragado deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 
 
a) Para el paso de buques u otros artefactos navales el Contratista con la Prefectura Naval Argentina – 
Prefectura La Plata coordinarán diariamente los movimientos de las unidades y equipos afectados a la 
obra, con el objeto de no interferir en el uso de las vías navegables. 
 
b) Con una anticipación no menor de treinta (30) minutos previo al pasaje de buques, la draga que opere 
en los canales deberá liberar el paso a los mismos en los términos indicados precedentemente para cada 
tipo de equipo, debiéndose observar el cumplimiento de lo establecido en el “Régimen de la Navegación 
Marítima, Fluvial y Lacustre” (REGINAVE) publicado por la Prefectura Naval Argentina, o la norma que 
eventualmente la reemplace. 
 
c) Las dragas y equipos auxiliares deberán tener instalados a bordo el correspondiente equipo 
radioeléctrico capaz de permitir comunicaciones permanentes, respetando las normas reglamentarias 
del Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación (SECOSENA), Ordenanza Marítima 
6/82 y sus modificaciones. 
 
d) Todas las comunicaciones se harán en idioma español. 
 
e) Los presentes requerimientos no eximen a los buques o artefactos navales empleados en los trabajos 
de apoyo de las embarcaciones, del cumplimiento y responsabilidad emergente de otras 
reglamentaciones en vigencia en aguas de jurisdicción nacional. 
 
 
Artículo 22º : FONDEO DEL EQUIPO DE DRAGADO PRINCIPAL Y AUXILIARES. 
 
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, designará en cada momento, en función de las 
disponibilidades de los sitios de atraque del Puerto, los lugares convenidos de fondeo y/o amarre de los 
trenes de dragado destinados a la ejecución de los trabajos. 
 
Para efectuar tareas de reparaciones y alistamiento de la draga, el Contratista dispondrá de un sitio de 
atraque, cuyo uso será sin cargo mientras el equipo se encuentre afectado al cumplimiento de las tareas 
que por el presente se contratan.  
De igual modo será la condición libre de costos para el caso en que el equipo se encuentre a órdenes y a 
la espera de nuevo destino, siempre y cuando ello suceda durante el período de vigencia del plazo 
estipulado en el presente PByC. Será de aplicación el artículo 28º de las Bases y Condiciones Legales 
Generales y Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
El sitio designado por el CGPLP no será de uso exclusivo, debiendo el Contratista reubicar la draga en 
otro sitio designado por el CGPLP en caso de ser solicitado por el Consorcio. 
Con relación a los servicios de agua potable, energía, retiro de basura, etc., los mismos deberán ser 
abonados de acuerdo al tarifario vigente del CGPLP. 
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Artículo 23º : CONTROL DE LOS TRABAJOS.   
 
El control de las tareas se realizará en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Bases y Condiciones 
Legales Generales y Particulares – Tomo I del presente Pliego de Bases y Condiciones y estará a cargo 
de la Gerencia General de Concesiones y Proyectos de este Consorcio de Gestión. 
 
 
Artículo 24º : ÓRDENES DE SERVICIO, 
 
Las órdenes de servicio se emitirán en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 43º de las 
Cláusulas Legales Generales y Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
Artículo 25º : PEDIDOS DEL CONTRATISTA. 
 
Las notas de pedido el Contratista las emitirá en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 43º 
de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
Artículo 26º : TRANSPORTE DE PERSONAL 
 
El Contratista, a sus expensas, deberá programar el transporte de su personal y obreros, hacia y desde 
la zona donde se encuentren operando las unidades de dragado y zona de disposición; además deberá 
prever que también podrá viajar la Inspección designada por el Comitente.  
 
A tal fin, proveerá los vehículos y/o las embarcaciones adecuadas, las que deberán estar disponibles 
para el traslado del personal del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata en cualquier momento en que 
ésta lo requiera, hacia y desde las dragas o equipos auxiliares que operan en la obra y zona de 
disposición. 
 
 
Artículo 27º :  SERVICIOS Y PROVIDENCIAS. 
 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de agua potable, alimentos, etc. 
para el obrador y para el tren de dragado, además de los servicios públicos, gas, luz, telecomunicaciones, 
obras sanitarias, saneamientos y basura, residuos especiales etc. Todos los servicios serán a expensas 
del Contratista, quien realizará las tramitaciones correspondientes ante los Entes o Empresas 
prestatarias para su conexión o habilitación. 
 
En caso de solicitar algún tipo de servicio al CGPLP, el Contratista deberá abonar los cargos en un todo 
de acuerdo a las tarifas vigentes del Cuadro Tarifario del Puerto La Plata. 
 
 
Artículo 28º : PROVISION DE INSUMOS. 
 
El Contratista será único responsable por la mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios 
para la ejecución total en tiempo y forma de los trabajos contratados, de acuerdo a las reglas del arte y 
técnicas usuales de dragado de conformidad a estas Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  
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La carga, manipuleo, transporte y descarga de los materiales e insumos y alistamiento, reparación, 
adecuación y movilización de equipos hasta la zona de los trabajos correrá por exclusiva cuenta y cargo 
de la Contratista, así como los gastos de todo tipo incluidos los aduaneros que resulten de la tramitación 
de permisos de importación, cánones, impuestos, tasas, etc. a ser abonados. 
 
El Contratista deberá garantizar que los materiales incorporados o utilizados no sean contaminantes ni 
produzcan daños en el medio ambiente o en el entorno físico de la obra. 
 
El Contratista deberá retirar de la zona portuaria, cuando así correspondiera, a su exclusivo cargo, todo 
el material sobrante o de desecho producido por la ejecución de la obra, debiendo adoptar todas las 
medidas para su disposición final en las zonas autorizadas al efecto. 
 
En caso de resultar necesario para la construcción de las obras ejecutar estructuras auxiliares 
temporarias, la construcción de las mismas deberá ser autorizada por la Inspección que designe el 
CGPLP y será a  exclusivo cargo del Contratista, quien deberá desmontarlas a su costo una vez concluidas 
las tareas que la requirieron, excepto solicitud en contrario del Comitente.  
 
 
Artículo 29º : PENALIDADES  
 
APLICACIÓN. 
 
Serán de aplicación las penalidades que en el presente artículo se disponen por las demoras, hechos, 
faltas u omisiones en que incurra el Contratista por la ejecución de las obras de dragado. 
 
El contralor del cumplimiento de la programación de la obra se efectuará al finalizar las tareas 
contratadas de dragado, de acuerdo a lo relevado en la batimetría final. El Comitente informará al 
Contratista del incumplimiento comprobado por cada uno de los perfiles relevados de acuerdo a los 
perfiles (profundidades , anchos de solera y taludes) de cada tramo que forman parte de la presente 
contratación. 
 
Para el cálculo de las penalidades se establece un coeficiente M calculado de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
                                      M  =   0,20 x C / P 
 
Donde el significado de cada término es el siguiente:  
M : Coeficiente de multa. 
C : Importe total del contrato en dólares. 
P : Plazo de ejecución de obra en días. 
 
Las multas se pagaran en pesos, para lo cual se tomara el valor del cambio del dólar del Banco Nación 
Argentina tipo vendedor del día de la efectivización de la misma.  
 
Demoras  
Con respecto a demoras de obra, el Contratista podrá justificar demoras en el cumplimiento del 
Programa de Trabajos sólo por los siguientes motivos: 
 

a) Condiciones de mal tiempo que impidan la ejecución de las obras (lluvias de fuerte intensidad y 
que disminuyan la visibilidad, viento, niebla, etc.)  que excedan los valores medios para el mes 
que se trata conforme a las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional para los últimos diez 
(10) años. 

 

http://www.puertolaplata.com/


 

Gilberto Gaggino s/n entre Italia y Ortiz de Rosas. Ensenada (1925). Buenos Aires. Argentina. 
Tel: (54) 0221 460-1048 – www.puertolap lata.com  Pág. 77 

b) Hechos de fuerza mayor o hechos que impidan la ejecución de los trabajos (huelgas, accidentes, 
etc.) que no reconozcan su origen en acciones o impericias del Contratista.  

 
c) Acciones u omisiones del Comitente que produzcan demoras en el inicio o continuidad de los 

trabajos. 
 
 
Las justificaciones del Contratista por atrasos o demoras en el cumplimiento del Programa de Trabajos 
vigente deberán ser presentadas ante cada notificación del Comitente en ese sentido y sometidas a la 
evaluación y aprobación de ésta, quien podrá rechazarlas parcial o totalmente por motivos fundados.  
 
Los incumplimientos relativos a la iniciación, el avance físico hasta su finalización de las obras, y otros 
hechos considerados en las presentes Especificaciones Técnicas, se penalizarán afectando el valor del 
coeficiente M  con los valores que se detallan en los siguientes incisos : 
 
a) Por las demoras en que incurra el Contratista en el cumplimiento de los plazos del Programa de 

Trabajos: 10 M por cada mes de atraso o fracción mayor de quince (15) días para cada rubro de obra 
donde se verifiquen incumplimientos en los plazos de ejecución. 

 
b) Por incumplimiento de los plazos fijados en estas Especificaciones para la presentación del 

Programa de Trabajos y/o en la presentación del Proyecto Ejecutivo: 2M por cada semana de trabajo 
o fracción mayor de cuatro (4) días. 

 
c) Por demoras en el inicio de las tareas programadas: 5M por cada semana o fracción mayor a cuatro 

(4) días de demora en el comienzo de cada rubro de obra. 
 
d) Por incumplimiento de Órdenes de Servicio: 2M por cada incumplimiento hasta los cinco (5) 

incumplimientos penalizados, 4M por cada incumplimiento adicional. 
 
e) Por agresiones al medio ambiente o al entorno físico: 5M por cada hecho comprobado y notificado 

al Contratista. La aplicación de la penalidad no exime al Contratista de su obligación de adoptar las 
medidas conducentes a subsanar o mitigar el hecho penalizado, dentro de los plazos que fije la 
Inspección. Toda demora que exceda los plazos acordados será penalizada con una multa de 0,5M 
diaria. 

 
f) Por la  utilización de materiales, insumos o equipos que no cumplan con las pautas, requerimientos 

o normas establecidas en el Proyecto Ejecutivo o en este Pliego, o no se ajusten a las reglas del arte: 
2M por cada incumplimiento comprobado, sin perjuicio de la obligación del Contratista de 
reemplazar el material o equipo por el oportunamente aprobado. 

 
g) Por la ausencia en la obra del Representante Técnico o de su alterno en caso de estar autorizado su 

reemplazo y/o del responsable del área o equipo: 1M por cada incumplimiento verificado. 
 
h) Por falta de pago al personal y/o falta de pago de los aportes previsionales y obligaciones 

impositivas: 5M por cada incumplimiento verificado, sin perjuicio de las penalidades que pudieren 
corresponderle frente a los organismos de recaudación y de la obligación de ponerse al día con los 
pagos y obligaciones dentro de los plazos previstos por la legislación vigente. 

 
i) Por no renovación en término de la garantía de contrato: 1M por cada día de demora hasta la fecha 

de renovación. 
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j) En caso de ocurrencia de hechos que no estuvieran expresamente contemplados en el presente 
Pliego, pero que estuvieran relacionados con incumplimientos por parte del Contratista de alguna 
de la Cláusulas o Especificaciones que componen este Pliego, el CGPLP podrá aplicar multas cuyo 
valor pecuniario oscilará entre 0,5M y 10M por cada falta comprobada o por período de tiempo en 
que se mantenga la falta, según sea la gravedad del incumplimiento o del grado de reiteración del 
mismo. Cuando se produzcan circunstancias como las planteadas, el CGPLP justificará debidamente 
el alcance de la falta, el daño producido y el monto de la penalidad impuesta. 

 
En todos los supuestos de incumplimientos al Programa de Trabajos, la mora se producirá de pleno 
derecho con el solo vencimiento de los plazos consignados en el mencionado programa, sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
 
Las multas serán deducidas de los pagos que debe hacer el CGPLP al Contratista, excepto que este solicite 
cancelar su pago en efectivo previo a la percepción de los pagos correspondientes por parte del CGPLP. 
 
La aplicación de penalidades, en aquellos casos en que así corresponda, será sin perjuicio del inicio por 
parte del Comitente de las acciones que correspondan en aplicación de lo establecido en las Cláusulas 
Generales con relación a las causales para la extinción del Contrato. 
 
 
Descarga del material dragado en zonas no habilitadas para el refulado 
 
Por la descarga del material dragado en las zonas no habilitadas (Artículo 9º - ETGyP) se aplicará una 
multa de 10M por cada vez que, por negligencia u otros motivos, el Contratista realice la descarga fuera 
de los límites o sectores establecidos. 
 
Dicha penalidad se aplicará sin perjuicio de que el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata pueda 
emplazar al Contratista al retiro, en un plazo perentorio, del material depositado fuera de los sectores 
habilitados, de acuerdo a la cantidad de material volcado y al perjuicio que el mismo pudiera producir a 
la navegación comercial o deportiva, o a la sedimentación de los canales de acceso al puerto o de la red 
troncal. 
 
En tal caso, el Contratista está obligado a retirar dicho material a sus expensas y dentro de los plazos 
que disponga el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. 
 
 
 
Artículo 30º: ESTUDIOS. 
 
Objetivo. 
 
El presente Artículo se refiere a los estudios y controles de campaña a realizar para disponer de 
información complementaria que permita una mejor programación de las tareas de dragado y un mejor 
aprovechamiento de los equipos y recursos disponibles. Estos estudios deberán compatibilizarse con 
los controles ambientales que se soliciten en los plazos correspondientes. 
El Contratista también deberá contemplar los estudios de base, complementarios y verificaciones que 
considere necesarios para la correcta ejecución del total de la obra. 
 
Los costos de los estudios que se describen en el presente Capítulo deberán estar incluidos dentro de 
los montos cotizados, ya que la ejecución de los mismos no será motivo para el pago de suma adicional 
alguna. 
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Control de sedimentación: 
 
El Contratista deberá presentar una planilla Excel de volumen en [m3] a dragar para alcanzar perfil de 
proyecto detallando cada 25 m, las áreas en [m2] relevadas en excedencia de estos perfiles. 
Las progresivas de inicio y fin de cada tramo se tomarán en coincidencia con valores múltiplos de 25 
correspondientes al progresivado del Canal De Acceso Al Puerto La Plata a fin de posibilitar la 
comparación con mediciones anteriores y la evaluación de la sedimentación trascurrida desde el último 
dragado.  
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5 NORMAS PARA CONTRATISTAS 
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NORMAS PARA CONTRATISTAS O TERCEROS 
 

 
OBJETIVOS 
El objetivo del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 

es desarrollar todas sus actividades laborales en el marco de adecuadas condiciones para los 
trabajadores propios y de terceros. 

 
El objeto de la presente, es extender la política interna del Consorcio de Gestión del Puerto La 

Plata, a todas las tareas  que son efectuados por empresas contratistas o servicios de terceros dentro de 
la jurisdicción del Puerto La Plata. 

 
 
ALCANCES 
La presente norma implica las condiciones que deben reunir y cumplir aquellas empresas que 

resulten contratadas para realizar obras o prestar servicios dentro de la jurisdicción del Puerto La Plata. 
Debiendo la presente ser entregada a las empresas, junto con las cláusulas de contratación para la 
ejecución de una o más obras o de la prestación de los servicios que involucra su contratación. 

 
 
NORMAS GENERALES 

1. La empresa contratista deberá cumplir con la  Ley 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79, 
con el Decreto 911/96, anexos y disposiciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 
referentes a la seguridad en la construcción, asimismo está obligada a cumplir con las normas 
internas  del Consorcio de Gestión Puerto La Plata. 
 

2. Se deberán cumplir todas las normativas y disposiciones vigentes contratándose una ART para 
aquellos trabajadores en relación de dependencia o de lo contrario se deberá contratar un 
Seguro de Accidentes, por cada uno de los trabajadores o empleadores que realicen trabajos 
dentro del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata,  por un monto de $ 180.000 con una 
Compañía de Seguros de primera línea y esa póliza debe estar endosada a favor del Consorcio, 
por el tiempo que dure la obra. Se deberán presentar las correspondientes inscripciones, 
conforme a lo establecido en el Art. 12 del Decreto 491/97. 
 

3. Deberá adjuntar un contrato con el profesional de higiene y seguridad donde conste la 
prestación de sus servicios, modalidades de su contratación indicándose el dictado de cursos de 
capacitación específica, medición de contaminantes (ruido, material particulado, modo de  
selección y entrega de elementos de protección personal y frecuencia de visita a la obra. 
 

4. Se debe adjuntar la nómina de trabajadores, con su DNI y su número de CUIL y la certificación  a 
cargo de la ART de su cobertura, por todo el tiempo que dure la realización de la obra. En el caso 
de los seguros por accidentes, deberán entregar la póliza original y nominativa de cada uno del  
personal que  ingresa a la jurisdicción del Puerto La Plata. 
 

5. Mensualmente, se deberá presentar la copia del pago efectuado a la ART o a la Compañía 
Aseguradora, por parte de la Contratista, al Departamento de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente del Consorcio. 
 

 
6. En cada tarea que se realice, ya sea en montajes, manipulación o manejo de vehículos y equipos, 

uso de herramientas manuales o mecánicas, manipulación de solventes, gases, sustancias 
tóxicas, explosivos, etc. quien lo haga deberá contar con la suficiente experiencia, capacidad e 
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idoneidad, más una efectiva capacitación en los procedimientos necesarios para llevar a cabo los 
trabajos. 
 

7. A efectos de exhibir dicha capacitación, se adjuntarán las constancias  por escrito de las charlas 
y/o entrenamientos, sobre riesgos específicos que el profesional de higiene y seguridad de la 
contratista les brinde. 
 

8. También se deben adjuntar copias de las normas y/o material didáctico que tenga relación con 
la realización de la tarea contratada. 
 

9. Es obligatorio el uso de vestimenta segura y cómoda y todos los elementos de protección 
personal  y equipos de seguridad que se requiera para cada trabajo a realizar. Sobre la ropa de 
trabajo, la contratista debe identificar al trabajador y a la propia empresa, por cualquier 
mecanismo. 
 

10. Al inicio de las tareas se deben adjuntar comprobantes de entrega de todos los elementos de 
protección personal y de ropa de trabajo, con la firma de cada trabajador al Departamento de 
Seguridad y Medio Ambiente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, este requisito puede 
no ser necesario, si se habilita ante dicho Departamento,  un libro de actuación (ex de 
contaminantes) específico para la obra, en jurisdicción del Puerto La Plata. 
 

11. Debe mantenerse el orden y la limpieza en los lugares de trabajo, especialmente en obradores, 
escaleras, plataformas elevadas, andamios, etc. como así también en los depósitos de máquinas, 
vehículos, herramientas y equipos. Se deben recoger y almacenar los restos de la actividad 
humana y residuos propios del trabajo  realizado –guantes, estopas, escorias, trozos de 
electrodos, aceites, envases y restos de envases de pinturas, de envases de productos químicos 
La contratista deberá clasificar dichos residuos y le dará destino, según corresponda, 
cumpliendo con la legislación vigente. Si constituyen residuos especiales, es de aplicación la Ley 
Provincial 11720, con la disposición final, certificado por el manifiesto el cual deben adjuntar, 
autorizado por la Secretaría de Política Ambiental,  de lo contrario, con transporte autorizado se 
debe enviar al CEAMSE. 
 

12. Los equipos que se han de utilizar en la construcción tales como máquinas, aparatos, elementos 
de izar, herramientas, vehículos, etc. se ajustaran a la legislación, normas, reglamentos de 
seguridad y usos contemplados en los manuales de procedimientos y toda otra disposición 
oficial vigente. 
 

13. Aquellos equipos que no son  aludidos por ninguna ley o norma u otra disposición oficial serán 
construidos o usados  de manera que ofrezcan las máximas condiciones de seguridad en cuanto 
a su diseño y calidad de materiales. 
 

14. Quienes manejen equipos de cualquier tipo, fijos o móviles, se ajustarán estrictamente a las 
normas del fabricante, a los manuales de procedimientos o prospectos de los mismos o a las 
indicaciones expresas del encargado y/o supervisor y/o el responsable de Higiene y Seguridad 
de la contratista. 
 

15. Toda herramienta, maquinaria, equipo de trabajo será usado únicamente para las funciones y 
fines específicos para los cuales fue construido. Constituye una violación a las normas de 
seguridad el transporte de personas en montacargas o vehículos de trabajo, fuera de las cabinas. 
 

16. Es obligatorio el retiro de servicio o la reparación inmediata de toda maquinaria, vehículo, 
herramienta,  material, vestimenta, etc. que no esté en perfectas condiciones de uso o que haya 
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sobrepasado a su período de vida útil. Se reiteran los mismos procedimientos de destino a 
aquellos elementos que constituyen “residuos”. 
 

17. Los vehículos utilizados deben tener la VTV vigente y se deben adjuntar las pólizas de seguro 
obligatorio de responsabilidad civil y los chóferes deben adjuntar los estudios psicofísicos si 
correspondiese y su carné de conductor habilitante. Si por la índole de la maquinaria no existiese 
la posibilidad de exhibir un carné solo podrá suplirse, mediante la capacitación específica dado 
por el fabricante y/o representante de dicha maquinaria y/o el ingeniero de Seguridad e Higiene 
del contratista, con la firma fehaciente del conductor y/o operador de dicha máquina. 
 

18. Cada vehículo debe contar con los elementos de seguridad que exige la ley de tránsito y/o ART, 
como ser extinguidor de incendio, balizas, barandas,  luces destellantes y bocinas, básicamente 
cuando el vehículo retrocede. Poseer un seguro de accidentes hacia terceros y  al ingresar a zona 
portuaria, se deberá colocar un  arresta llamas, los cuales serán provistos por cada contratista. 
 

19. En todos los casos, los desplazamientos de vehículos no pueden superar los 15 km/hora. Dicha 
velocidad es la indicada como “...a paso de hombre...” 
 

20. Es obligatorio la colocación de escaleras, accesos, barandas, andamios, señalizaciones y todo 
otro elemento de seguridad en la zona de la obra y en toda máquina o equipo fijo o móvil donde 
las normas de seguridad de la contratista o el Departamento de Seguridad Higiene y Medio 
Ambiente, del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata lo indique o lo norme. 
 

21. Al inicio de la obra se debe adjuntar el rol sobre accidentes, hospital o clínica donde se derivarán 
los accidentados y número de teléfono de emergencia de la ART del contratista al Departamento 
de Seguridad y Medio Ambiente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata. 
 

22. Está terminantemente prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas a la jurisdicción del Puerto La 
Plata o la permanencia en el predio de personas en aparente estado de ebriedad. 
 

23. Está terminantemente prohibido el ingreso de sustancias consideradas drogas, a la jurisdicción 
del Puerto La Plata o la permanencia en el predio de personas en aparente estado de los efectos 
de la drogadicción. 
 

24. Cualquier trasgresión a los dos puntos anteriores, la contratista será notificada fehacientemente 
cuando se encontrare un solo trabajador bajo éstos estímulos, de ser reincidente la contratista, 
sin plazo de tiempo, de encontrarse algún trabajador bajo los efectos de estos estimulantes, será 
dada de baja la contratista de los registros del Consorcio  y serán interrumpidos los trabajos, en 
cualquier estado de avance de los mismos, sin que medie ninguna indemnización o 
resarcimiento económico. 
 

25. El contratista debe proveer un obrador para utilizarlo como vestuario, comedor y la instalación 
de baños químicos, ya que el Consorcio de Gestión sólo dispone de un baño, para uso público. 
 

26. Cuando las tareas de la contratista involucren riesgos específicos como ser: 
 

a) Riesgos por trabajos en altura 
b) Riesgos por trabajo bajo tensión eléctrica 
c) Riesgos por excavaciones o zanjeos 
d) Riesgos por ingreso a espacios cerrados 
e) Riesgos por trabajos en caliente (soldaduras) 
f) Riesgos por trabajos en frío (generación de chispas) 
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g) Riesgos por movimiento de materiales de gran porte 
 
El contratista deberá gestionar un PERMISO DE TRABAJO con hora de inicio y finalización. Este 

permiso no puede extenderse. Una vez finalizado y de ser necesario, se extenderá otro, previa inspección 
de la obra. 

 
En la elaboración de este permiso debe dejarse expresamente detallado: 
 

1. Sobre el Trabajador 
Uso de vestimenta segura 
Uso de elementos obligatorios de protección personal 
 

2. Sobre el área de trabajo 
Asegurar condiciones de seguridad (interrupción de energía eléctrica, mediciones de oxígeno, 

ventilación del área, mediciones de explosividad, bloqueo de válvulas, verificación de los elementos de 
izar. Señalización. 

 
3. Protección contra incendio 

Cantidad de extinguidores adecuados al riesgo. 
Uso de herramientas anti-chispas 
 

4. Herramientas y maquinarias 
Especiales (aisladas) 
Puestas a Tierra fehacientes 
 
NOTA IMPORTANTE: La CONTRATISTA de la obra y/o servicios, aceptará la paralización 

parcial o total, en la ejecución de las tareas, si de la inspección técnica se verifica algún tipo de 
incumplimiento en las Normativas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. No pudiendo recurrir a las 
órdenes de servicio, del sector INSPECCION del Consorcio y aceptar otras penalidades previstas en la 
contratación de la obra, derivadas de las inobservancias de lo detallado en los puntos anteriores. 
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6 PLANILLAS DE COTIZACION 
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PLANILLAS DE COTIZACION  
 
Las planillas de cotización: materiales, mano de obra, transporte ,equipos, análisis de 
precios deberán cumplimentar con el articulo  19.8.- Confección de la Oferta Económica. 
Planillas  
 

 

 

Material Unidad Costo Unitario Pérdidas Costo Unitario Costo/Unidad

($) (%) Pérdidas (inc. pérdidas)

1 2 3 4 5 = 3 x 4 6 = 3 + 5

MATERIALES

PLANILLA I

PLANILLA II

MANO DE OBRA

Categoría Salario Premio por Jornal Mejoras Seguro Jornal Total Otros Costos

día/hora Asist.... %x Directo Sociales Obrero Unidad/día

2 2+3 ......%x4 .....%x4 4+5+6 .....%x7 U/h

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Se deberá utilizar en el cálculo del costo, los valores que indique la T.C.O.para columnas (2), (3), (5) y(6)

Los costos que se insertan (8) deben ser aclaradosal pie.
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PLANILLA III

TRANSPORTE

DISTANCIA Costo Unitario

Tipo de Material

Km. $/Km.U.

1 2 3

EQUIPO  A = (C.A.-V.R) / (V.U.) I = (C.A.x 0,5xI) / (U.A.x100)

N° de Potencia Costo Valor Residual Vida Uso Costo Repar. y COMBUSTIBLES Lubrican. Combust.

Orden Designación HP Actual ......%(4) útil anual Amortiz. Rep.....% Tipo  Precio Unit.  Consumo  Costo % (13) Lubric.(m3)

(Pesos) (Pesos) h h e int. A\h (8) A\h            A\L               L\h       A\h A\h A\h

PLANILLA IV

EQUIPOS
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ITEM..................................................................................................................

A.MATERIALES:

Vr

1. Desig.Cuantíax Costo Unitario: $  M1 Vri

2. Desig.Cuantíax Costo Unitario: $  M2 Vri

...............................................................................$   Mn

                                                           Suma Parcial $  Mp

Varios: (global) máximo 0.10 x Mp.............................$   Mv

                                                       Total Materiales  $   M

B.MANO DE OBRA:

1. Categ. cant. x costo Unit. ………………………$ MO1 Vri

2. Categ. cant. x costo Unit. ………………………$ MO2 Vri

............................................................................$   M0n Vri

                                            Total Mano de Obra    $   M0p

C. TRANSPORTE:

1. Cuantia x Dista.x Costo (Plan II - Col. 3)               $       T1 Vri

2. Cuantia x Dista.x Costo (Plan II - Col. 3)               $       T2 Vri

............................................................................. .....$       Tn Vri

                                                           Total Transporte $       T

D. AMORTIZACION DE EQUIPOS:

1.Equipo: Rend. x Costo ( Plan II - Col. 8)                 $       AE1 Vri

2.Equipo: Rend. x Costo ( Plan III - Col. 8)                $       AE2 Vri

...................................................................................$       AEn Vri

                                               Total Amortizac.Equipos $        T                                             Mi

E.REPARACIONES Y REPUESTOS:

1.Equipo: Rend. x Costo ( Plan III - Col. 9)                 $       R1 Vri

2.Equipo: Rend. x Costo ( Plan III - Col. 9)                 $       R2 Vri

.............................................................................$       Rn Vri

                                        Total Reparac.y Repuest.$        R

F.COMBUSTIBLE O ENERGIA Y LUBRICANTES:

1.Equipo: Rend. x Costo ( Plan III - Col. 15)               $       CL1 Vri

2.Equipo: Rend. x Costo ( Plan III - Col. 15)               $       CL2 Vri

.............................................  ..............................$         CLn Vri

               Total Combustible o.Energía y Lubricantes $        CL                                     Vri

                                                                      Costo - Costo $    CC 

G. GASTOS GENERALES:

a) % CC.......................................................................$      gg                                            Vri

                                                                  .        Costo $     G

H. Gastos Financieros:

   % C..........................................................................$       F                                 Vr i

l. BENEFICIOS:

   % C...........................................................................$     B

                                                                          Suma $     S1

J. GASTOS IMPOSITIVOS

   % S1...................................................................................$      G1                    Vr i            

                                                                                    Precio $      P

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

PLANILLA V
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7 PLANILLA DE OFERTA 
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PLANILLA DE OFERTA  
OBRA: “DRAGADO DE ADECUACION DEL CANAL DOCK CENTRAL DEL PUERTO LA PLATA”  
 
Tareas  

Ítem DESCRIPCION U. Cant. Precio (U$S) Precio Total (U$S) 
Precio Total en letras 
(U$S) 

1 
MOVILIZACION / DESMOVILIZACION 
DE EQUIPOS  

GL. 1  
  

2 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL-
MONITOREOS 

GL. 1   
 

3 
DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 
PIES EN ZONA DE TOMAS YPF 
MARGENES BERISSO Y ENSENADA 

GL. 1   
 

4 

DRAGADO DE ADECUACION A 28 PIES 
EN CANAL DOCK CENTRAL DEL PLP - 
KM -1,100 AL KM 0,000 y DIQUE 
INTERNO 

GL. 1   

 

5 
DRAGADO DE ADECUACION EN 
CANAL DE ACCESO DEL PLP 

Ciclo 
complet
o de 
dragado 

20  

  

 Subtotal      
 IVA 21%      
 TOTAL      

 
Importa el presente presupuesto la suma de DÓLARES:...…………………………………………………………………… 
  ……............................................. 
   Firma Contratista o Apoderado 
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8 PRESUPUESTO OFICIAL 
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PLANILLA DE PRESUESTO OFICIAL TAREAS  
 
Tareas  

Ítem DESCRIPCION U. Cant. Precio (U$S) Precio Total (U$S) 
Precio Total en letras 
(U$S) 

1 
MOVILIZACION / DESMOVILIZACION 

DE EQUIPOS  
GL. 1 

USS 75,000.00 USS 75,000.00  

2 
PLAN DE GESTION AMBIENTAL-

MONITOREOS 
GL. 1 

USS 90,000.00 USS 90,000.00  

3 

DRAGADO DE ADECUACION A 24,60 
PIES EN ZONA DE TOMAS YPF 

MARGENES BERISSO Y ENSENADA 

GL. 1 
USS 110,000.00 USS 110,000.00  

4 

DRAGADO DE ADECUACION A 28 
PIES EN CANAL DOCK CENTRAL DEL 

PLP - KM -1,100 AL KM 0,000 y 
DIQUE INTERNO 

GL. 1 

USS 375,000.00 USS 375,000.00  

5 
DRAGADO DE ADECUACION EN 

CANAL DE ACCESO DEL PLP 

Ciclo 
completo 

de 
dragado 

20 USS 4,500.00 USS 90,000.00  

 Subtotal    
USS 740,000.00 

 
 

 IVA 21%    
USS 154,400.00 

 
 

 TOTAL    USS 895,400.00  

 
Importa el presente presupuesto la suma de DÓLARES:...……SETECIENTOS CUARENTA  MIL+ IVA…………………………………………… 
  ……............................................. 
   Firma Contratista o Apoderado 
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9 PLANOS 
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PLANOS 
 
PLP-DM-001-PLANTA GENERAL  
PLP-DM-002-CORTES DETALLES  
PLP-DM-003-ZONA DE VUELCO 
PLP-DM-004-CGPLP 2022 - BAT OCT 2022- PK -1.310 A PK -0.300 
PLP-DM-005-CGPLP 2022 - BAT OCT 2022- PK -0.300 A PK 0.800 
PLP-DM-006-CGPLP 2022 - BAT AGO 2022- PK 7.150 A PK 8.250 
PLP-DM-007-CGPLP 2022 - BAT AGO 2022- PK 8.250 A PK 9.350 
PLP-DM-008-CGPLP 2022 – BAT. CORTES DOCK CENTRAL - PK -1.300 A PK -0.625 
PLP-DM-009-CGPLP 2022 – BAT. CORTES DOCK CENTRAL - PK -0.600 A PK 0.000 
PLP-DM-010-CGPLP 2022 – BAT.CORTES CANAL - PK 7,500 A PK 9,000 

http://www.puertolaplata.com/
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